

ERVET, PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' 2013

RELAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E I RISULTATI CONSEGUITI

PREMESSA

L'art. 6 comma 3 della convenzione triennale Regione Emilia-Romagna – ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA 2013-2015, sottoscritta fra le parti in data 14/12/2012, prevede che il saldo per ciascuna attività sia corrisposto ad ERVET entro il 30 giugno dell'anno successivo al Programma annuale, a completa realizzazione delle singole attività previste nel programma stesso dietro presentazione:

- a) di una "relazione attestante la realizzazione delle attività previste nel programma annuale ed i risultati conseguiti";
- b) del rendiconto, di cui al comma 1 dell'art. 6 della citata convenzione, sulla base di un modello concordato di rendicontazione.

La relazione attestante la realizzazione dell'attività ed i risultati conseguiti rappresenta, quindi, l'ultima fase del processo di rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi relativi al Programma annuale di attività ERVET 2013, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2193/2012 del 28/12/2012 e al Piano delle attività previste e relativa articolazione di spesa per progetto validato in data 27/06/2013 con lettera del Direttore generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali (PG/2013/155039), integrato con delibere della Giunta regionale n. 1207 del 02/08/2013 e n. 1848 del 09/12/2013.

L'obiettivo della relazione è quello di dar conto della corretta esecuzione delle attività inserite nel Programma annuale ERVET 2013 sia per quanto riguarda le attività realizzate, che per quanto riguarda i costi sostenuti per realizzare tali attività.

La scheda progetto di questa relazione è quindi articolata in:

- A) ATTIVITA'
 - a.1) Attività realizzate;
 - a.2) Prodotti realizzati;
 - B) RISULTATI CONSEGUITI;
- RENDICONTO.

Per quanto riguarda i punti A) e B) la relazione descrive l'attività svolta nel corso dell'anno (evidenziando in particolar modo il raccordo con quanto previsto in fase di approvazione) e dà conto dei prodotti realizzati (qualora previsti) e dei principali risultati conseguiti.

Il rendiconto, redatto secondo quanto previsto dal modello concordato di rendicontazione, di cui costituisce l'allegato 4, confronta l'importo previsto dal piano

delle attività previste e della relativa articolazione di spesa, di cui all'art. 5 comma 3 della convenzione, con le risultanze della contabilità analitica di ERVET.

In termini metodologici si ricorda che il Piano delle attività previste e la relativa articolazione di spesa è costruito sulla base del modello concordato di rendicontazione fra la Regione Emilia-Romagna ed ERVET. I costi generali (aggregato C) sono imputati in base all'incidenza dei costi di progetto (costi diretti + costi indiretti) del Programma annuale sul totale dei costi di progetto della società. L'imputazione di tale aggregato ai progetti è effettuata in modo indiretto, in proporzione ai costi diretti sostenuti per ogni singolo progetto.

Per quanto riguarda i progetti europei l'articolazione di spesa ed il rendiconto sono redatti sulla base del manuale di rendicontazione del bando di gara, considerato prevalente.

Si precisa quanto segue:

- ERVET, con lettera del 05/08/2013 prot. 590 ha provveduto all'invio dello stato di avanzamento sintetico, suddiviso per progetto, contenente l'attestazione di inizio delle attività; l'elencazione delle fasi e/o azioni attivate e la dichiarazione della percentuale di avanzamento delle attività;
- ERVET, con lettera del 17/12/2013 prot. 875 ha provveduto all'invio dello stato di avanzamento analitico, suddiviso per progetto, contenente la parte descrittiva dell'avanzamento delle attività del progetto ed il report dei costi di competenza del progetto e/o contabilizzati nello stato di avanzamento, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 30/10/2013 Prot. 772 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto E.3 Implementazione di programmi integrati e complessi - Linea B SEENET – una rete di cooperazione trans locale tra Italia e Sud Est Europa, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 04/12/2013 prot. 843 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto A.1 Attuazione del PTR: supporto alla pianificazione territoriale di area vasta – Linea C – Progetto Attract-SEE – Programma South-East Europe, 4° Bando, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 09/01/2014 prot. 7 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto D.4 SHAPE, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 13/02/2014 prot. 75 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto C.7 STAR – Reti Statistiche delle Regioni Adriatiche nel Turismo integrato con Delibere della Giunta regionale n. 1207 del 02/08/2013 e n. 1848 del

09/12/2013, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;

- ERVET, con lettera del 18/02/2014 prot. 78 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto B.8 Supporto all'operatività del Fondo del Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG) (DGR 1207/2013), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 18/02/2014 prot. 77 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto E.10 ADRIGOV – Adriatic governance Operational Plan. IPA Adriatico CBC 2007/2013. N. 2° ord./184 (DGR 1207/2013), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 18/03/2014 prot. 171 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente all'integrazione al progetto D.5 ALTERENERGY, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 10/04/2013 prot. 325 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto D.1 Sviluppo sostenibile e territorio - Linea C - ECOCOURTS, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 18/04/2013 prot. 291 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto D.1 Sviluppo sostenibile e territorio - Linea B - Environmental Technologies Adopted by small Business Operating in Entrepreneurial Territorial Areas” (ETA-BETA), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 28/04/2014 prot. 348 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto B.6 Supporto all'operatività del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Linea A, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 30/05/2014 prot. 436 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente all'integrazione al progetto E.5 La cooperazione territoriale europea nella politica regionale di coesione – Linea B – Attività di assistenza tecnica per la valutazione dei progetti di cooperazione territoriale nell'ambito del Programma MED (DGR 1848/2013), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa.

- ERVET, con lettera del 07/07/2014 prot. 532 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto E.8 Assistenza tecnica Programma Italia-Slovenia, redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa;
- ERVET, con lettera del 04/08/2014 prot. 581 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto E.9 Progetti internazionali, Linea B – INTERMODAL (DGR 1207/2013), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa.
- ERVET, con lettera del 05/08/2014 prot. 584 ha provveduto all'invio della relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti relativamente al progetto E.11 Supporto alla realizzazione delle attività tecniche previste dal Progetto IPA Adriatico – NET-Age (DGR 1207/2013), redatto sulla base dello schema standard di articolazione della spesa allegato al piano di attività adottato dal Direttore generale competente in sede di impegno della spesa.

Alcune attività previste dal Programma annuale di attività Ervet 2013 non si sono concluse entro il 30 giugno 2014. Si tratta in generale di progetti internazionali i cui tempi di esecuzione e realizzazione dipendono dalle tempistiche previste nelle *application form* o di progetti approvati in integrazione nell'agosto e dicembre 2013, la cui data di conclusione prevista era successiva al 30 giugno. In particolare:

- B.1 Assistenza tecnica all'Autorità responsabile del FSC e contributo all'approccio territoriale della programmazione: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- B.5 Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione del FSC: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- B.6 Supporto all'operatività del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Programma di sviluppo rurale 2007-2013, Linea B: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività è stata prorogata al 31/12/2014.
- C.5 Attività di marketing territoriale non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- C.4 Sviluppo e innovazione del settore del commercio non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- D.3 Efficienza delle risorse e dei mercati non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea C BRASIL PROXIMO": non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle

spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si è provveduto ad inviare uno stato di avanzamento lavori al 30/04/2014 con lettera prot. 583 del 05/08/2014. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.

- F.1 Analisi della situazione economica regionale: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- F.2 Economia regionale, mercato del lavoro e struttura produttive: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.

Analogamente non risultano essere completamente realizzate le seguenti integrazioni:
Delibera di Giunta regionale n. 1207/2013:

- B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna, per la quale si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014;
- E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea C BRASIL PROXIMO": non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si è provveduto ad inviare uno stato di avanzamento lavori al 30/04/2014 con lettera prot. 583 del 05/08/2014. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.
- E.12 ROMA MATRIX: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si è provveduto ad inviare uno stato di avanzamento lavori al 30/04/2014 con lettera prot. 585 del 05/08/2014. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.
- E.13 Making Migration Work for Development Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities (MMWD): non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si è provveduto ad inviare uno stato di avanzamento lavori al 30/04/2014 con lettera prot. 589 del 06/08/2014. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.

Delibera di Giunta regionale n. 1848/2013:

- B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna (Polo Valmarecchia): non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- C.3 Economica della creatività e sviluppo territoriale: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- C.4 Sviluppo e innovazione del commercio: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l'attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.

- D.3 Efficienza delle risorse e dei mercati, Linea B – Progetto “Legend”: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l’attività non è ancora integralmente terminata. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.
- E.5 La cooperazione territoriale europea nella politica regionale di coesione – Linea A – Attività di assistenza tecnica per l’attuazione della CTE nel periodo 2007-2013 e per l’impostazione della futura fase di programmazione 2014-2020 non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l’attività non è ancora integralmente terminata. Si prevede la conclusione delle attività entro il 31/12/2014.
- E.14 LOCAL PASS - – A LOCAL approach towards the reduction of PsychoActive Substance uSe: non si procede ad inserire la relazione finale ed il rendiconto delle spese in quanto l’attività non è ancora integralmente terminata. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.

Programma annuale di attività 2013: Sintesi attività rendicontata e da rendicontare

PROGRAMMA ANNUALE 2013 DGR 2193/2012			
Attività progettuali del Programma annuale	I SAL	II SAL	SAL Finale
A.1 Attuazione del PTR: supporto alla pianificazione territoriale di area vasta – Linea A Contributo all'implementazione del PTR	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590
A.1 Attuazione del PTR: supporto alla pianificazione territoriale di area vasta – Linea B Osservatorio del territorio			
A.1 Attuazione del PTR: supporto alla pianificazione territoriale di area vasta – Linea C Progetto Attract SEE			04/12/2013 Prot. 843
A.2 Montagna e aree rurali	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590
A.3 Riordino territoriale, partecipazione dei cittadini e federalismo fiscale			
A.4 Supporto alle attività di ricostruzione post-sisma			
A.5 Individuazione di strumenti innovativi per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio regionale			
B.1 Assistenza tecnica all'Autorità responsabile del FSC e contributo all'approccio territoriale della programmazione			
B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna 2007-2013			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
B.3 Supporto alle politiche per la competitività e l'occupazione: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale			07/08/2014 Prot. 590
B.4 Assistenza tecnica al tavolo di coordinamento DSR e supporto al negoziato			
B.5 Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione del FSC			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
B.6 Supporto all'operatività del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Programma di sviluppo rurale 2007-2013	30/09/2013 Prot. 625		28/04/2014 prot. 348 (solo Linea A) L'attività della Linea B si concluderà entro il 31/12/2014

PROGRAMMA ANNUALE 2013 DGR 2193/2012				
Attività progettuali del Programma annuale	I SAL	II SAL	SAL Finale	
B.7 Supporto all'operatività del FEP - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590	
C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici – Linea A				
C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici – Linea B Osservatorio turistico regionale				
C.2 Società dell'informazione e politiche dell'e-government	05/08/2013 Prot. 590		17/12/2013 Prot. 875	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.3 Economia della creatività e sviluppo territoriale				L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.4 Sviluppo e innovazione del settore del commercio				07/08/2014 Prot. 590
C.5 Attività di marketing territoriale internazionale				13/02/2014 Prot. 75
C.6 Supporto all'attuazione di politiche regionali a favore di persone con disabilità				07/08/2014 Prot. 590
C.7 STAR – Reti statistiche delle regioni adriatiche nel turismo				
D.1 Sostenibilità delle produzioni e acquisti verdi – Linea A	05/08/2013 Prot. 590			07/08/2014 Prot. 590
D.1 Sostenibilità delle produzioni e acquisti verdi – Linea B ETA BETA			18/04/2013 Prot. 291	
D.1 Sostenibilità delle produzioni e acquisti verdi – Linea C ECOCOURTS			10/04/2014 Prot. 325	
D.2 Green society e politiche di sostenibilità settoriali	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590	
D.3 Efficienza delle risorse e dei mercati			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014	
D.4 Shape		05/11/2013 Prot. 782	09/01/2014 Prot. 7	
D.5 ALTERENERGY		06/09/2013 Prot. 607	18/03/2014 Prot. 171	

PROGRAMMA ANNUALE 2013 DGR 2193/2012			
Attività progettuali del Programma annuale	I SAL	II SAL	SAL Finale
E.1 Attuazione del Piano Triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna			
E.2 Attuazione del documento di indirizzo programmatico per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in transizione	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590
E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea A Progettazione strategica			
E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea B SEENET			30/10/2013 Prot. 772
E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea C BRASIL PROXIMO		17/12/2013 Prot. 875 05/08/2014 Prot. 583	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
E.4 Promozione del Sistema Regione presso le istituzioni comunitarie	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590
E.5 Cooperazione territoriale europea e la politica regionale di coesione			
E.6 Contact Point Nazionale SEE			
E.7 Informazione e sensibilizzazione sulle politiche comunitarie			
E.8 Assistenza tecnica al Programma Italia-Slovenia			10/07/2014 Prot. 532
E.9 Progetti Internazionali settoriali – Linea A KNOW US			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
F.1 Analisi della situazione economica regionale	05/08/2013 Prot. 590	17/12/2013 Prot. 875	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
F.2 Economia regionale, mercato del lavoro e struttura produttiva			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
F.3 Economia sociale e coesione economica			07/08/2014 Prot. 590

Integrazione al Programma annuale 2013 – DGR n. 1207/2013			
Attività progettuali del Programma annuale	I SAL	II SAL	SAL Finale
B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
B.8 Supporto all'operatività del Fondo del Europeo di adeguamento alla Globalizzazione (FEG)			18/02/2014 Prot. 78
C.7 STAR – Reti statistiche delle regioni adriatiche nel turismo			13/02/2014 Prot. 75
E.3 Implementazione di Programmi Integrati e complessi - Linea C BRASIL PROXIMO		05/08/2014 Prot. 583	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
E.6 CONTACT POINT NAZIONALE SEE		17/12/2013 Prot. 875	07/08/2014 Prot. 590
E.9 Progetti internazionali, Linea B - INTERMODAL			04/08/2014 Prot. 581
E.10 ADRIGOV – Adriatic governance Operational Plan. IPA Adriatico CBC 2007/2013. N. 2° ord./184			18/02/2014 Prot. 77
E.11 Supporto alla realizzazione delle attività tecniche previste dal Progetto IPA Adriatico – NET-Age			05/08/2014 Prot. 584
E.12 ROMA MATRIX		05/08/2014 Prot. 585	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
E.13 Making Migration Work for Development Policy tools for strategic planning in SEE regions and cities (MMWD)		06/08/2014 Prot. 589	L'attività si concluderà entro il 31/12/2014

Integrazione al Programma annuale 2013 – DGR n. 1848/2013			
Attività progettuali del Programma annuale	I SAL	II SAL	SAL Finale
B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna (valutazione ex ante PO FSE)			07/08/2014 Prot. 590
B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, programma operativo Regione Emilia-Romagna (Polo Valmarecchia)			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.3 Economica della creatività e sviluppo territoriale			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.4 Sviluppo e innovazione del commercio			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
C.6 Supporto all'attuazione di politiche regionali a favore di interventi per l'integrazione lavorativa di persone con disabilità			07/08/2014 Prot. 590
C.7 STAR – Reti statistiche delle regioni adriatiche nel turismo			13/02/2014 Prot. 75
D.3 Efficienza delle risorse e dei mercati			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
E.5 La cooperazione territoriale europea nella politica regionale di coesione			Linea B 30/05/2014 Prot. 436 Linea A L'attività si concluderà entro il 31/12/2014
E.14 LOCAL PASS - - A LOCAL approach towards the reduction of PsychoActive Substance uSe			L'attività si concluderà entro il 31/12/2014

PROGETTO

A.1 - ATTUAZIONE DEL PTR: SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI AREA VASTA

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "A. Sviluppo territoriale durevole e integrato")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A - CONTRIBUTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTR

Supporto tecnico per l'analisi dei contenuti di pianificazione di area vasta di interesse regionale necessari alla definizione dell'attuazione degli obiettivi del PTR a seguito della nuova riorganizzazione e accorpamento delle Province.

- Definizione dei termini di riferimento per l'individuazione delle "città effettive" regionali, estendendo la realizzazione della selezione e dell'analisi degli ambiti necessari alla gerarchizzazione dei centri urbani già effettuata nel 2012, attraverso l'individuazione e caratterizzazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale (consolidati e di sviluppo) con riferimento alla Pianificazione Territoriale e al tema dell'attrattività territoriale.
- Raccolta dei diversi criteri utilizzati dalle 9 province nei PTCP per l'identificazione degli ambiti produttivi sovracomunali: elaborazione di una tabella di confronto dei criteri e di una classificazione dei criteri in tre tipologie (descrittivi, caratterizzanti e qualificanti).
- Individuazione degli ambiti produttivi sovracomunali attraverso la lettura dei Quadri Conoscitivi, delle Norme e delle Relazioni dei PTCP delle 9 province. Elaborazione di schede di sintesi (formato word) in cui sono riportate le informazioni contenute nei piani relative ai criteri e di numero degli ambiti (116).
- Lettura degli ambiti produttivi sovracomunali definiti dai PTCP con la copertura dell'Uso del Suolo regionale 2008: realizzazione di alcune mappe di esempio per 4 province 'campione'.
- Recupero delle informazioni (*shape* e informazioni di carattere qualitativo, accessibilità ecc.) elaborate per il lavoro dell'Atlante delle Aree produttive realizzato da ERVET nel 2003 per una sovrapposizione degli ambiti comunali individuati dall'Atlante delle Aree produttive e gli ambiti consolidati dei PTCP.
- Elaborazione di mappe per un confronto fra imprese/unità locali e ambiti produttivi comunali (definiti da Atlante 2003) e provinciali (definiti da PTCP).
- Predisposizione della metodologia utile all'impostazione dell'analisi e finalizzata alla costruzione di un criterio omogeneo regionale per il disegno degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale sul territorio regionale e per una loro caratterizzazione sulla base di alcuni elementi caratteristici di base.
- Sperimentazione e applicazione del metodo sui dati relativi alla provincia di Piacenza attraverso l'analisi dei dati su uso del suolo industriale, commerciale e per grandi impianti tecnologici all'interno degli ambiti produttivi della provincia di Piacenza definiti dalla Regione, Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo Della Montagna. La caratterizzazione degli ambiti è stata successivamente

supportata da una analisi sull'accessibilità stradale degli ambiti produttivi e la loro sovrapposizione con le Aree ecologicamente attrezzate.

- Elaborazione di n. 1 report di sintesi del lavoro svolto: "Metodologia per l'individuazione e la caratterizzazione degli ambiti produttivi sovracomunali dell'Emilia-Romagna".

Supporto alla predisposizione e all'attuazione di progetti internazionali.

- Partecipazione ad incontri internazionali del progetto Attract-SEE sul tema dell'attrattività territoriale.

LINEA B - OSSERVATORIO DEL TERRITORIO

Supporto alla progettazione esecutiva del sistema di gestione dei dati in formato digitale mediante la creazione di basi informative integrate, a partire dai dati ed informazioni contenute nei sistemi informativi sviluppati con diverse finalità dai settori regionali.

- Definizione di modalità e tempi del completamento dell'analisi sui temi territoriali ed ambientali dei PTCP, alla sistematizzazione dei dati ed alla loro modellizzazione, a seguito della positiva valutazione espressa dal committente regionale sul lavoro svolto nel 2012.
- Predisposizione e la stampa dei report di progetto (PTCP E ValSAT), e di concerto con la Regione Emilia-Romagna, avvio di iniziative necessarie per procedere alla verifica e validazione dei dati e dei modelli con i diversi settori regionali interessati e con le Amministrazioni Provinciali.
- Ideazione e sviluppo, su sollecitazione del Direttore Generale del servizio "Urbanistica" della Regione Emilia-Romagna (Arch, R. Gabrielli) di una specifica nuova linea di lavoro sul tema "Città e Rigenerazione Urbana. In tale contesto si colloca l'attività svolta di raccolta, analisi ed organizzazione di un repertorio di materiali di lavoro relativi alle esperienze di rigenerazione urbana in contesti italiani, europei ed extra-europei.
- Predisposizione e presentazione dei risultati della ricognizione sulle esperienze di rigenerazione urbana nell'ambito del costituito Tavolo Interdirezionale "Città e Rigenerazione Urbana" (Servizi Urbanistica; Programmazione Territoriale; Riqualificazione Urbana; Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici), riunitosi in 4 diverse circostanze fra l'inizio di Maggio e la fine di Luglio 2013.
- Sistematizzazione degli strumenti di governance ed operativi, utilizzati nei diversi contesti, per valutarne la trasferibilità/replicabilità nel contesto regionale emiliano-romagnolo (Jessica, Urbact, Citycrises ecc.)
- Predisposizione di un dossier per la presentazione dei risultati del lavoro di indagine sul tema "Città e Rigenerazione Urbana". Presentazione e distribuzione del lavoro agli interlocutori del Tavolo "Città e Rigenerazione Urbana".
- Predisposizione di "schede-strumento" per la lettura dei casi studio, inerenti pratiche e strumenti di governance ed operativi per la gestione dello sviluppo urbano-territoriali.
- Predisposizione di due casi studio europei inerenti la rigenerazione urbana: in particolare è stata analizzata l'esperienza francese "Le Sociétés d'Economie Mixte (SEM)" e quella tedesca "La Compensazione ecologica in Germania".

Sviluppo di modelli analitici per la raccolta e sistematizzazione delle informazioni e dei dati statistici (modelli-dati), a supporto dei processi di pianificazione strutturale alla scala infra-regionale.

- Predisposizione di tabelle di scala provinciale ed tabelle di comparazione interprovinciale, accompagnate da brevi note di commento finalizzate a raccogliere e sistematizzare i risultati del lavoro di indagine su PTCP e ValSAT.
- Redazione di un report sui risultati dell'indagine sulla relazione ValSAT-Quadro Conoscitivo-Piano e la ricerca di indicatori per la pianificazione territoriale a livello provinciale e/o di area vasta.

Supporto alla predisposizione di documentazione tecnica di approfondimento per il confronto con i Settori regionali competenti e le Province.

- Sistematizzazione ed indicizzazione dei materiali prodotti nell'ambito del processo di lavoro sull'Osservatorio del Territorio, sui PTCP e sulle ValSAT, con predisposizione di apposito report, consegnato al committente regionale all'inizio del mese di Agosto 2013.
- Predisposizione della presentazione sull'attività svolta dal gruppo di lavoro Ervet sui quadri conoscitivi e ValSAT dei PTCP, a partire dall'anno 2011, in occasione della riunione con il Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio ed altri settori regionali, tenutasi il giorno 11 ottobre 2013.

A.2) Prodotti realizzati

- n. 1 Tabella sinottica di lettura criteri da PTCP per l'individuazione degli APS.
- n.2 Tabelle di confronto criteri utilizzati nei PTCP per l'individuazione degli ambiti produttivi sovracomunali e comunali.
- n. 1 Elenco Ambiti produttivi per provincia.
- n. 1 Tabella sinottica di confronto tra APS e APEA.
- n. 1 Report: "Metodologia per l'individuazione e la caratterizzazione degli ambiti produttivi sovracomunali dell'Emilia-Romagna".
- n. 1 Report: Analisi e confronto dei Quadri Conoscitivi dei PTCP dell'Emilia-Romagna.
- n. 17 Tabelle tematiche provinciali e di confronto interprovinciale.
- n. 1 Presentazione ppt "Analisi e confronto QC e ValSAT dei PTCP dell'Emilia-Romagna-Osservatorio del territorio.
- n. 1 Report: "Analisi e confronto ValSAT dei PTCP dell'Emilia-Romagna".
- n. 8 Tabelle provinciali Indicatori monitoraggio Valsat PTCP.
- n. 8 Tabelle provinciali Indicatori valutazione Valsat PTCP.
- n. 1 Presentazione ppt "Esperienze di rigenerazione urbana: processi, informazioni, progettualità".
- n. 1 Scheda di lettura casi studio.
- n. 1 Caso studio di esperienza di rigenerazione urbana: Ecoconto – Germania.
- n. 1 Caso studio di esperienza di rigenerazione urbana Le Sociétés d'Economie Mixte (SEM).
- n. 1 presentazione ppt "L'esperienza di JESSICA nella Regione Sardegna – caratteri fondamentali".
- n. 1 Tabella di confronto esperienze Jessica in IT.
- n. 1 Tabella di sintesi esperienze di rigenerazione urbana Urbact.
- n. 1 Tabella di confronto delle esperienze Citiescrisis.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Sviluppo dello schema attualizzato del sistema delle aree produttive di livello comunale e sovra-comunale nelle province dell'Emilia-Romagna e costruzione di una base conoscitiva integrata di livello regionale.
- Individuazione di buone pratiche europee di rigenerazione urbana.
- Conoscenza e approfondimento delle differenze tra rigenerazione e riqualificazione urbana.
- Rappresentazione e condivisione dell'insieme dei quadri conoscitivi dei PTCP provinciali agli *stakeholders* regionali e provinciali.

LINEA C - PROGETTO ATTRACT-SEE – PROGRAMMA SOUTH-EAST EUROPE, 4°BANDO

La relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti è stata presentata con lettera Prot. 843 del 04/12/2013

RENDICONTO				
Progetto: A.1 Attuazione del PTR: supporto alla pianificazione territoriale di area vasta – LINEA A e B				
Codice CODIR: C13A 1				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	76.324,79	76.325,52	0,73	0,00
A.1. Risorse umane	69.324,79	74.568,22	5.243,43	7,56
A.2. Viaggi e trasferte	6.500,00	864,10	-5.635,90	-86,71
A.3. Altri costi diretti	500,00	893,20	393,20	78,64
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	15.500,00	15.501,75	1,75	0,01
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	91.824,79	91.827,27	2,48	0,00
C. COSTI GENERALI	15.613,23	15.627,83	14,60	0,09
TOTALE (A+B+C)	107.438,02	107.455,10	17,08	0,02

PROGETTO

A.2 - MONTAGNA E AREE RURALI

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "A. Sviluppo territoriale durevole e integrato")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Prosecuzione dell'attività di analisi e lettura dei caratteri sociali ed economici delle diverse aree della montagna regionale, attraverso l'aggiornamento e l'implementazione di un set di indicatori territoriali e la loro elaborazione.

- Aggiornamento degli indicatori presenti con riferimento alle nuove annualità e inserimento di nuovi indicatori sulle strutture educative e socio-assistenziali, strutture socio-sanitarie, consorzi, gestioni associate, servizi di pubblica utilità e impianti di risalita della montagna regionale.
- Modifica dell'architettura del data base per la gestione dei nuovi indicatori anche relativamente alla suddivisione dei dati in macro categorie
- Predisposizione di una tavola di metadati per la tracciabilità dei dati all'interno del database
- Mappatura delle informazioni relative alle relazioni territoriali amministrative con gli ambiti della programmazione e del riordino istituzionale (Aree interne ai sensi del documento redatto dal DPS, Zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, Ambiti territoriali ottimali ex LR n. 21/2012, Forme associative);
- Predisposizione di un rapporto sulla caratterizzazione delle montagne regionali e sulle opportunità di sviluppo attraverso:
 - l'analisi e l'elaborazione delle informazioni per la descrizione del grado di tenuta socio-economica del sistema territoriale con il richiamo a ipotesi di profili territoriali;
 - l'analisi ed elaborazioni delle informazioni utili all'individuazione di una possibile area territoriale inclusiva di quei comuni con spiccata vocazione alle specificità/tipicità della "montanità" con una conseguente proposta di riconoscimento di possibili aggregazioni territoriali: il crinale occidentale e il piacentino, il territorio montano occidentale, il territorio montano centrale, il territorio montano orientale.
- Realizzazione di un approfondimento sulle "condizioni partenza" del sistema montano tenendo conto dell'andamento e della composizione demografica, la rilevanza ambientale, il benessere e la ricchezza, il bacino occupazionale, la dotazione dei servizi di base per la comunità.
- Elaborazione di una prima ipotesi sulle diverse montagne regionali da intendersi come sistemi territoriali di riferimento per le politiche integrate identificate in: La Montagna di Comunità, La Montagna della Qualità Diffusa, La Montagna come Destinazione, La Montagna di Vicinato, La Montagna sul Mare.
- Redazione di una versione di sintesi e di carattere comunicativo delle analisi.
- Elaborazione di 20 schede, una per ogni indicatore socio economico raccolto,

contenente l'elenco dei comuni montani, l'unione di appartenenza e la quantificazione della variabile.

- Completamento dell'analisi delle montagne regionali con la caratterizzazione dei diversi sistemi territoriali individuati nell'ambito del rapporto elaborato nei mesi precedenti. In particolare, revisione dei diversi approfondimenti redatti (La Montagna di Comunità, La Montagna della Qualità Diffusa, La Montagna come Destinazione, La Montagna di Vicinato, La Montagna sul Mare) ed integrazione dell'attività di analisi e approfondimento delle evidenze della "Montagna di Vicinato".
- Elaborazione di una presentazione ppt per l'illustrazione degli elementi di analisi per le montagne regionali individuate, di elementi e linee d'intervento generali per le strategie di sviluppo locale.

Aggiornamento della banca dati della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alle aree montane della regione con quanto programmato nel triennio 2011-2013.

- Raccolta delle informazioni di carattere finanziario (investimento e contributo concesso) relative alla programmazione straordinaria del POR FESR Asse 1 Attività I.1.2 e Attività I.2.1, Asse 2 Attività II.1.1 e Attività II.1.2, Asse3 Attività III.1.2, Asse 4 Attività IV. 2.1 e Attività IV.3.2 sui finanziamenti regionali alle PMI e sul Fondo FSC (ex FAS) in merito agli interventi previsti nell'ambito degli obiettivi 9 e 10 del DUP.
- Avvio dei contatti con i referenti regionali per la raccolta dei dati relativi alla programmazione FEASR e FSE per il periodo di riferimento.
- Aggiornamento della banca dati della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alle aree montane della regione con quanto programmato nel triennio 2011-2013 relativamente ai Fondi FESR, FSC e PSR.

Supporto al Servizio nell'attività di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi innovativi rivolti alla valorizzazione delle aree appenniniche previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

- L'analisi dei risultati dell'intervento "Monchio Comunità sostenibile" predisposta nell'ambito del rapporto di valutazione sulla progettazione integrata e sviluppo aree interne è inserita nella rendicontazione della scheda di Programma Annuale B.4 "Assistenza tecnica al tavolo di coordinamento del DSR e supporto al negoziato".

A.2) Prodotti realizzati

- 1 Database sui dati socio economici della montagna regionale e sui finanziamenti relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013
- 1 report descrittivo sul Database della montagna regionale
- 20 schede illustrative, una per indicatore, con l'elenco dei comuni
- 1 Tavola dei metadati
- 1 Report su "Le montagne regionali caratteristiche e opportunità di sviluppo"
- 1 presentazione ppt "Le montagne regionali caratterizzazione e opportunità di sviluppo"
- 1 Allegato al report "Le condizioni di partenza del territorio a maggior vocazione montana"
- 1 Allegato al report "Tavola metadati banca dati del sistema montano regionale"
- 1 documento di sintesi del report "Le montagne regionali caratteristiche e opportunità di sviluppo"

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Mantenimento delle relazioni con i referenti delle programmazioni settoriali regionali in riferimento alla raccolta ed aggiornamento relativo ai dati e alle problematiche di interesse per le aree montane;
- Accrescimento della conoscenza di realtà montane della regione Emilia-Romagna con particolare riguardo all'individuazione di territori con caratteristiche comuni.
- Sviluppo di conoscenze e fenomeni del territorio montano utili per la definizione di politiche e interventi strategici in vista della futura programmazione comunitaria.

RENDICONTO				
Progetto: A.2 Montagne e aree rurali				
Codice CODIR: C13A 2				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	75.223,90	75.250,46	26,56	0,04
A.1. Risorse umane	72.023,90	74.645,36	2.621,46	3,64
A.2. Viaggi e trasferte	1.000,00	97,00	-903,00	-90,30
A.3. Altri costi diretti	2.200,00	508,10	-1.691,90	-76,90
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	9.600,00	9.600,76	0,76	0,01
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	84.823,90	84.851,22	27,32	0,03
C. COSTI GENERALI	14.349,65	14.369,75	20,09	0,14
TOTALE (A+B+C)	99.173,55	99.220,97	47,42	0,05

PROGETTO

A.3 - RIORDINO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E FEDERALISMO FISCALE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "A. Sviluppo territoriale durevole e integrato")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- Supporto alle attività previste dal programma di semplificazione della Giunta regionale, con particolare riferimento alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi ed alla normalizzazione dei procedimenti volta al popolamento della relativa Banca Dati c.d. "sulla Trasparenza" ai fini sia dell'attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". L'output del prodotto è rappresentato dal popolamento della Banca Dati presente su server regionale, sulla base dell'analisi dei procedimenti svolta ai fini della pubblicizzazione dei dati, conformemente alla disciplina sulla trasparenza nelle PPAA. In particolare l'analisi ha riguardato procedimenti di concessione di risorse finanziarie agli Enti Locali del territorio.
- L'analisi è stata fatta in collaborazione con i funzionari regionali referenti per ciascuna scheda, procedendo con "interviste" telefoniche svolte al fine di capire meglio le peculiarità di ciascun procedimento.

MONITORAGGIO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

- Per quanto riguarda le fusioni di Comuni, le attività hanno avuto ad oggetto la ricognizione degli adempimenti derivanti in capo al Comune nato da fusione in Emilia-Romagna. L'attività ha prodotto il documento "VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI FONDAMENTALI DI UN COMUNE NATO DA FUSIONE IN EMILIA-ROMAGNA", pubblicato nel sito regionale <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/percorsi/fusioni-di-comuni> ed una ulteriore versione più aggiornata, attualmente in corso di valutazione regionale. Il vademecum pubblicato è stato inoltre inviato dalla Regione ai Comuni emiliano-romagnoli attualmente interessati da processi di fusione.
- In relazione al supporto nella predisposizione di modifiche del Piano di Riordino Territoriale, ERVET ha fornito alla Regione una bozza di analisi di possibili indicatori di efficacia ed efficienza. Non sono state richieste altre ulteriori attività del periodo di progetto.
- Il monitoraggio delle forme associative e delle loro funzioni ha avuto ad oggetto la ricognizione dello stato di attuazione della L.R. 21/2012 e ss.mm.ii. dal punto di vista dell'istituzione delle nuove unioni. Parallelamente, si è proceduto al monitoraggio di 41 funzioni svolte in forma associata, nonché delle loro specifiche modalità organizzative (forme associative stabili, convenzioni, consorzi o società partecipate, ecc.). Viste le modifiche normative intervenute, con particolare riferimento alle

proroghe di scadenza degli obblighi di adeguamento delle Unioni, l'attività è proseguita fino alla fine di aprile 2014. L'attività di monitoraggio ha consentito di produrre rappresentazioni cartografiche della distribuzione delle funzioni associate, nonché la raccolta sistematica degli elementi concernenti le nuove Unioni, con particolare riferimento alle funzioni previste negli Statuti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

- Secondo quanto previsto anche nell'ambito del PITER, le attività svolte sono state
 - la ricerca di nuovi processi partecipativi realizzati nel territorio regionale,
 - il monitoraggio dello stato di attuazione dei processi certificati dalla Regione nel bando 2012
 - il popolamento sistematico dell'Osservatorio, anche con l'aggiornamento dei processi già rilevati
 - l'inserimento dei processi certificati e di quelli finanziati nei tre bandi 2013 (generale, fusioni e ricostruzione), nonché di quelli regionali frutto del monitoraggio regionale (primi mesi 2013 e primi mesi 2014: si veda nello specifico il punto successivo).
 - la redazione della relazione finale sulla partecipazione in Emilia-Romagna, da cui il Servizio Regionale ha tratto spunto per la redazione del Programma Regionale sulla Partecipazione 2014
- Inoltre è stato fornito un supporto alla Regione – Servizio Innovazione alla redazione della Relazione al nucleo tecnico ed all'Assemblea Legislativa, con particolare riferimento, oltre che all'analisi dei processi partecipativi, alla redazione del capitolo dedicato ai processi di partecipazione di livello regionale, attraverso la sistematizzazione dei contenuti informativi delle schede di monitoraggio interno predisposti dalla Regione e compilati dai referenti interni regionali dei processi. Il monitoraggio sui processi regionali, condotto nei primi mesi del 2014, ha compreso anche la redazione di apposite parti nella relazione finale del Servizio Regionale competente, presentata unitamente al Programma Regionale per la Partecipazione 2014, approvato da Giunta e Assemblea Legislativa Regionale con la Del. 162/2014. Tale documentazione è reperibile in <http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primo-piano/primo-piano-2014/approvato-il-programma-annuale-sulla-partecipazione>

A.2) Prodotti realizzati

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- Schede ed excel di normalizzazione relativi ai procedimenti amministrativi di competenza di tutte le Direzione Generali regionali
- Aggiornamento del database regionale

MONITORAGGIO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

- Rappresentazioni cartografiche delle 41 funzioni oggetto di monitoraggio regionale
- Quadro delle funzioni associate per ambito ottimale
- VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI FONDAMENTALI DI UN COMUNE NATO DA FUSIONE IN EMILIA-ROMAGNA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA pubblicato in <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/percorsi/fusioni-di-comuni>
- Versione successiva del Vademecum aggiornata al 31 gennaio 2014.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

- Relazione sulla partecipazione in Emilia-Romagna nel 2013 consegnata nel gennaio 2014
- Contributi alla Relazione regionale, allegata al Programma Regionale per la Partecipazione approvato con DEL. A.L. 162/2014 (con particolare riferimento al monitoraggio dei processi regionali ed alla loro visione di insieme), reperibile in <http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primopiano/primopiano-2014/approvato-il-programma-annuale-sulla-partecipazione>

B) RISULTATI CONSEGUITI

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- Concreto supporto ai fini dell'adempimento regionale sulla trasparenza, con particolare riferimento ai procedimenti regionali

MONITORAGGIO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

- Identificazione delle criticità connesse al periodo di transizione dal "vecchio" al "nuovo" sistema della gestione associata in Emilia-Romagna
- Concreto aiuto e supporto alla Regione ed ai Comuni emiliano-romagnoli nel processo di accompagnamento del territorio nei processi di fusione, anche in ottica di collaborazione interistituzionale (Prefettura).

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

- Acquisita sempre maggiore consapevolezza sullo stato di attuazione della partecipazione ed emersione delle esigenze del territorio;
- individuazione degli elementi di debolezza, da rafforzare con specifici interventi regionali (come ad esempio gli elementi attinenti alle politiche di genere, che nel programma regionale 2014 avranno particolari forme di premialità perché è emerso che questa dimensione è stata finora poco affrontata dal territorio)

RENDICONTO				
Progetto: A.3 Riordino territoriale, partecipazione dei cittadini e federalismo fiscale				
Codice CODIR: C13A 3				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	59.332,35	59.313,93	-18,42	-0,03
A.1. Risorse umane	51.832,35	55.207,13	3.374,78	6,51
A.2. Viaggi e trasferte	500,00	20,80	-479,20	-95,84
A.3. Altri costi diretti	7.000,00	4.086,00	-2.914,00	-41,63
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	11.900,00	11.907,22	7,22	0,06
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	71.232,35	71.221,15	-11,20	-0,02
C. COSTI GENERALI	11.412,28	11.424,55	12,27	0,11
TOTALE (A+B+C)	82.644,63	82.645,70	1,07	0,00

PROGETTO

A.4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "A. Sviluppo territoriale durevole e integrato")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Supporto alla Regione per la predisposizione del sistema di monitoraggio per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse del FSUE, compresa la redazione della Relazione di esecuzione prevista dal Reg. CE N. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

- Attivazione e configurazione spazio intranet per la condivisione ed archiviazione della documentazione di progetto; predisposizione di una prima proposta di organizzazione delle attività per il monitoraggio e la redazione della relazione di esecuzione del FSUE; aggiornamento presentazione su impatti del terremoto in Emilia-Romagna; partecipazione e presentazione al seminario di Enterprise Europe Network su "Distretti industriali di fronte alla crisi: incontro con le imprese dell'Emilia-Romagna"; predisposizione di una prima proposta di organizzazione delle attività di gestione dei quesiti sulle ordinanze 'Case' del terremoto; proposta di organizzazione delle Faq sulle ordinanze 'Case' del terremoto.
- Elaborazioni stime di riparto dei Fondi per l'emergenza tra le regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) a supporto del negoziato della Regione; partecipazione a riunioni per l'organizzazione delle attività (riunioni interne, con la committenza, con soggetti terzi, come Agenzia Regionale Protezione Civile, DPC nazionale, Regione Lombardia e Veneto); aggiornamento della proposta di organizzazione delle attività per il monitoraggio e per la redazione della relazione di esecuzione del FSUE; ricerca documentazione e normativa su FSUE; gestione intranet.
- Predisposizione schema organigramma/funzionigramma della struttura commissariale per l'attuazione degli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni del terremoto; predisposizione bozze di piste di controllo per alcune tipologie di intervento (ripristino immediato delle infrastrutture scolastiche, di chiese, di municipi, di moduli abitativi temporanei, ecc.); predisposizione materiale e report relativi al sistema di attuazione del FSUE; partecipazione alla visita ispettiva dei Rappresentanti della Commissione Europea e missione relativa; contributo al coordinamento del monitoraggio degli interventi ammissibili al FSUE e raccolta dati aggiornati; predisposizione del report di sintesi sul monitoraggio delle spese del FSUE (maggio 2013).
- Contributo al coordinamento del monitoraggio degli interventi ammissibili al FSUE e raccolta dati aggiornati; predisposizione dei 2 report di sintesi sul monitoraggio delle spese del FSUE (giugno e luglio 2013).
- Integrazione e definizione delle piste di controllo inviate all'audit.
- Assistenza tecnica al responsabile del coordinamento della struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione;

- Supporto alla gestione delle relazioni con tutte le strutture ed assessorati coinvolti nell'emergenza, regionali e provinciali e comunali;
- Partecipazione a video-conferenza con i rappresentanti del DPC nazionale e delle Regioni Lombardia e Veneto; in merito alle problematiche relative alla gestione del FSUE ed atti seguenti
- Monitoraggio stato avanzamento della spesa al fine di raggiungere gli obiettivi di spesa prefissati.

Assistenza tecnica al responsabile del coordinamento della struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione.

- Collaborazione, organizzazione e partecipazione agli incontri del Comitato istituzionale per la ricostruzione ai sensi del D.L. 74/2012;
- Sopralluoghi periodici, con i responsabili della struttura commissariale, nell'area del sisma nella provincia di Modena;
- Partecipazione al tavolo di coordinamento della struttura commissariale;
- Predisposizione dell'ordinanza n. 37 del marzo 2013 per la "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da SMS, dal Concerto di Campovolo, dal concerto di Bologna, dal Conto Corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012"
- Partecipazione alla redazione dell'ordinanza "Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei del campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- Redazione del resoconto "A un anno dal sisma: I danni del terremoto e le politiche per la ricostruzione" (aprile 2013)
- Collaborazione alla realizzazione del video "A un anno dal sisma"
- Assistenza ai Sindaci ed ai responsabili degli uffici tecnici dei Comuni dell'area del sisma sui temi della ricostruzione, CAS, alloggi in affitto, traslochi, terzo settore, ecc.;
- Predisposizione e pubblicazione dell'ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012";
- Partecipazione alla Predisposizione e pubblicazione dell'ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013 "Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"
- Predisposizione e pubblicazione dell'ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei del campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";
- Partecipazione alla stesura del DL 43 e degli emendamenti in sede di sua conversione nella Legge n. 71 del 24 giugno 2013
- Partecipazione alla elaborazione degli emendamenti da inserire nel Decreto Lavoro

ed altri da proporre in occasione di altri provvedimenti nazionali.

- Raccolta delle richieste di acconto da parte dei Comuni relative alla ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 “Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012” e collaborazione alla predisposizione dei decreti di concessione dei contributi;
- Partecipazione alla elaborazione degli emendamenti da inserire nel Decreto Lavoro ed altri da proporre in occasione di altri provvedimenti nazionali (luglio).
- Contributo alla programmazione e attuazione del programma casa, ai sensi dell’ordinanza 23.
 - informazione, assistenza e consulenza in materia di provvedimenti di ordinanze casa (29, 51, 86 e successive modifiche) alle amministrazioni locali, cittadini, associazioni;
 - Redazione delle ordinanze 12, 13 e 14 “Casa” e del piano di comunicazione ed informazione;
 - Incontri con le quattro Acer provinciali di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara per l’attuazione delle ordinanze 25 (alloggi sfitti) e 49 (recupero e ripristino del patrimonio danneggiato);
 - Predisposizione della procedura e della successiva delibera di riparto di 25 milioni da destinare ai comuni maggiormente colpiti per l’acquisto di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica;
 - Assistenza alla popolazione e ai comuni, in collaborazione con i tecnici della protezione civile, sul tema del CAS (ordinanza n. 24) e alloggi in affitto (ordinanza 25);
 - Predisposizione della nuova ordinanza per il ripristino degli alloggi e degli edifici pubblici con danno e pesante (28 febbraio) pubblicata l’1 marzo ‘13 e del piano di comunicazione ed informazione;
 - Partecipazione ad incontri per approfondimento del tema della realizzazione e dell’allestimento moduli prefabbricati (PMAR);
 - Monitoraggio, accoglimento delle ultime domande, supervisione circa l’avanzamento della realizzazione dei moduli prefabbricati rurali (PMRR). Coordinamento tecnico della procedura di allestimento e consegna dei PMAR.
 - Sopralluoghi e partecipazione alle procedure di consegna dei moduli prefabbricati a Concordia sulla secchia;
 - Redazione delle ordinanze 43, 44 e 45 “Casa”;
 - Monitoraggio, accoglimento di nuove richieste, raccordo con la struttura commissariale per la realizzazione e allestimenti di nuovi moduli prefabbricati rurali rimovibili (PMRR);
 - Predisposizione di note e stime di riparto delle risorse, collaborazione alla stesura del DL 43 del 26 aprile 2013 per la proroga dello stato d’emergenza al 31/12/2014;
 - Coordinamento con gli assessorati alla sanità e servizi sociali per l’emanazione dell’ordinanza n. 66/13 a favore dei soggetti del terzo settore;
 - Collaborazione al gruppo Help desk di informazione e assistenza in materia di provvedimenti di ordinanze per la ricostruzione della casa (29, 51, 86 e successive modifiche) alle amministrazioni locali, cittadini, associazioni;
 - Raccolta di dati sugli strumenti di assistenza alla popolazione (CAS, Ordinanza

25/12 alloggi in affitto).

- Supporto nella risposta ai quesiti ricevuti dai cittadini, dai professionisti e dai Comuni, anche a seguito di incontri tecnici con la Struttura Tecnica Commissariale e l'Help Desk.
- Aggiornamento e redazione di FAQ e di Info Utili da pubblicare nella sezione "Dopo il Terremoto" sul sito della Regione.
- Redazione delle FAQ per la pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale Help Desk MUDE.
- Partecipazione al Gruppo di lavoro dell'Help Desk RER-ANCI per: facilitare la risoluzione delle criticità emerse nel rapporto con l'utenza interessata alla ricostruzione tramite i contributi concessi dalle ordinanze commissariali; rispondere alle richieste di parere provenienti da cittadini, professionisti, Comuni e istituzioni; formulare proposte di revisione e integrazione delle ordinanze commissariali.
- Controllo della corrispondenza tra i contenuti e le affermazioni espressi nei Vademecum e nei Fac-simili pubblicati sul portale "Assistenza MUDE" e i testi delle ordinanze "Casa" al fine di omogeneizzare le indicazioni procedurali e le direttive onde evitare la diffusione di informazioni discordanti e fuorvianti.
- Aggiornamento periodico del database "Quesiti terremoto 2012" con inserimento delle richieste di parere tecnico/interpretativo pervenute alla Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, corredate dalle risposte fornite.
- Aggiornamento del Quadro riassuntivo dello stato di avanzamento delle procedure per la ricostruzione e delle forme assistenziali (danni agli edifici residenziali; opere provvisoriale; richieste di contributo finanziate tramite la procedura MUDE e la procedura SFINGE; moduli prefabbricati installati; ripristino delle scuole ed edifici scolastici temporanei).
- Incontri ed approfondimenti dei dati di programmazione e pagamenti dei Comuni e degli altri soggetti attuatori con la Provincia di Modena – Protezione civile
- Predisposizione di schemi per la rendicontazione delle varie procedure di spesa della Regione, a seconda della tipologia di interventi;
- Messa a punto di proposte di modifiche procedurali per accelerare le erogazioni a favore dei soggetti attuatori e la spesa finale (agosto), sia in riferimento alle opere provvisoriale, sia del CAS, sia degli alloggi in affitto;
- Aggiornamento dei prospetti riepilogativi di spesa riferiti alle voci di pertinenza della Direzione e della struttura tecnica del commissario.
- Assistenza ai Sindaci ed ai responsabili degli uffici tecnici dei Comuni dell'area del sisma sui temi della ricostruzione, assistenza alla popolazione varie;
- Collaborazione, organizzazione e partecipazione agli incontri del Comitato istituzionale per la ricostruzione ai sensi del D.L 74/2012 dell'11 settembre e del 15 ottobre 2013;
- Partecipazione ad incontri con i Comitati di cittadini dei Comuni del sisma;
- Partecipazione ad incontri con gli ordini professionali per approfondimento temi relativi alla ricostruzione privata (MUDE);
- Partecipazione alle giornate di informazione e formazione dei comuni organizzate ANCI il martedì pomeriggio sulla ricostruzione privata (MUDE);
- Raccolta delle richieste di acconto da parte dei Comuni relative alla ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma

del 20 e 29 maggio 2012” e collaborazione alla predisposizione dei decreti di concessione dei contributi.

- Raccolta di dati sugli strumenti di assistenza alla popolazione (CAS, Ordinanza 25/12 alloggi in affitto).

A.2) Prodotti realizzati

- Testi delle Ordinanze di competenza
- Report periodici sulla situazione abitativa delle aree terremotate
- Note ed elaborazioni dati sulla ricostruzione.
- “A un anno dal sisma”.
- Predisposizione impianto per la Relazione di esecuzione prevista dal Reg. CE n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
- Contributo alla definizione delle piste di controllo
- Contributo all'elaborazione di presentazioni di sintesi su attuazione del FSUE “Economic effects of the earthquake in Emilia-Romagna” (convegno 7 febbraio 2013) e “Earthquake 2012 in Emilia-Romagna: State of the implementation of European Union Solidarity Fund” (riunione tecnica con i funzionari della Commissione Europea, 5 giugno 2013)
- Contributo alla raccolta e restituzione periodica delle informazioni sulla gestione delle relazioni con tutte le strutture ed assessorati coinvolti nell'emergenza, regionali e provinciali e comunali: avanzamenti mensili e/o bisettimanali dello stato della spesa (risorse programmate, risorse liquidate dalla Contabilità speciale, risorse pagate ai beneficiari finali; stima della spesa finale).

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Il progetto ha consentito alla Struttura commissariale di mantenere aggiornata la situazione sull'andamento degli interventi per la ricostruzione, in particolare quelli collegati alla situazione abitativa. L'assistenza tecnica ha inoltre supportato la struttura commissariale nella fase di predisposizione e gestione delle ordinanze relative al programma casa
- Continuo aggiornamento sullo stato di avanzamento della spesa finanziata con i fondi FSUE al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa fissato dal Commissario e coerente con le previsioni dell'Unione Europea.

RENDICONTO				
Progetto: A.4 Supporto alle attività di ricostruzione post-sisma				
Codice CODIR: C13A 4				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	134.804,61	134.386,41	-418,20	-0,31
A.1. Risorse umane	133.804,61	132.105,90	-1.698,71	-1,27
A.2. Viaggi e trasferte	1.000,00	580,51	-419,49	-41,95
A.3. Altri costi diretti	-	1.700,00	1.700,00	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	6.000,00	6.001,07	1,07	0,02
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	140.804,61	140.387,48	-417,13	-0,30
C. COSTI GENERALI	24.484,65	24.904,73	420,08	1,72
TOTALE (A+B+C)	165.289,26	165.292,21	2,95	0,00

PROGETTO

A.5 - INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE ED EQUILIBRATO DEL TERRITORIO REGIONALE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "A. Sviluppo territoriale durevole e integrato")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Analisi dell'integrabilità dello strumento nel novero di ulteriori strumenti finanziari disponibili a supporto del finanziamento delle infrastrutture

- Partecipazione al seminario "Gli strumenti finanziari per lo sviluppo del territorio nella programmazione comunitaria 2014-2020" che prevedeva la presenza della BEI, della DG Regio e delle Regioni interessate, fra cui la RER, a partecipare allo studio valutativo finanziato da BEI e DG Regio della CE sul tema oggetto del seminario (tenutosi ad Ancona il 20 maggio 2013)
- Partecipazione nella predisposizione della documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti necessari all'avvio dello studio di cui al punto precedente
- Partecipazione ai lavori preparatori ed al reperimento documentazione necessaria all'avvio dello studio
- Contributi tecnici necessari alla redazione dello studio "JESSICA 2014-2020 Multi-Region Study for Italy (Marche, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto)" finalizzato ad fornire gli elementi informativi richiesti afferenti misure di intervento attivate dalla Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo in campo energetico
- Partecipazioni agli incontri finalizzati alla redazione dello studio "JESSICA 2014-2020 Multi-Region Study for Italy (Marche, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto)" tenutisi a Bologna il 16 luglio 2013, il 10 settembre 2013, il 2 dicembre 2013, il 25 febbraio 2014 in tema

Verifica dell'integrabilità dello strumento nell'ambito di iniziative infrastrutturali che possono concorrere a finanziamenti pubblici ed in particolare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- Analisi delle notifiche di aiuti di stato seguenti: JESSICA Holding Fund Bulgaria, JESSICA Holding Fund Greece, JESSICA Holding Fund Andalusia, Northwest Urban Investment Fund (JESSICA)
- Verifica di integrabilità alla luce degli esiti dei lavori del Gruppo Regole e Questioni Orizzontali, del sottogruppo "Ingegneria finanziaria previsto per la Programmazione Comunitaria 2014-2020. Del gruppo fa parte Donato Pulacchini e le riunioni presso le strutture del MISE-DGIAI si sono tenute il 17 giugno 2013, il 31 luglio 2013, il 6 novembre 2013, il 19 dicembre 2013 e il 22 gennaio 2014
- Analisi della documentazione trasmessa al Gruppo Regole e Questioni Orizzontali, del sottogruppo "Ingegneria finanziaria previsto per la Programmazione Comunitaria 2014-2020" da parte del coordinatore (Dr. Martini del DPS) e fornitura pareri in merito.
- Partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro sui PPP coordinato dall'ANCE nella seduta del 9 gennaio 2014 a Roma avente come obiettivo la redazione di Linee

guida per la predisposizione delle convenzioni di concessione e gestione

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Contratti pubblici e ripresa economia” tenutosi l’1 aprile 2014 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia in qualità di speaker alla tavola rotonda incentrata sulle politiche di *public procurement* e di finanziamento degli investimenti
- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Efficientamento energetico: sviluppo del panorama normativo, opportunità e strumenti finanziari” tenutosi a Modena il 19 novembre 2013 nell’ambito delle dizioni 2013 della settimana della Bioarchitettura e della domotica” organizzata dall’AEISS di Modena
- Partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici in tema di strumenti finanziari finalizzati all’avvio di operazioni di *housing* sociale in Emilia Romagna

A.2) Prodotti realizzati

- Contributi alla redazione dello studio “JESSICA 2014-2020 Multi-Region Study for Italy (Marche, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto) per la parte relativa alla Regione Emilia Romagna”
- Pareri e raccomandazioni al
 - Gruppo Regole e Questioni Orizzontali, del sottogruppo “Ingegneria finanziaria previsto per la Programmazione Comunitaria 2014-2020” contenuti nei verbali delle riunioni tenutesi
 - Gruppo di lavoro ANCE in tema di concessioni di costruzione e gestione

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Supporto alla definizione delle misure di intervento aventi carattere di strumento finanziario nell’ambito degli obiettivi tematici della Programmazione FESR 2014-2020
- Contributo all’espressione del parere della Regione Emilia Romagna per il corretto ed efficace utilizzo degli strumenti finanziari nella programmazione comunitaria

RENDICONTO				
Progetto: A.5 Individuazione di strumenti innovativi per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio regionale				
Codice CODIR: C13A 5				
Durata: 01/01/2013 – 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	20.756,78	20.754,80	-1,98	-0,01
A.1. Risorse umane	20.756,78	20.520,50	-236,28	-1,14
A.2. Viaggi e trasferte	-	172,17	172,17	-
A.3. Altri costi diretti	-	62,13	62,13	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	300,00	302,74	2,74	0,91
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	21.056,78	21.057,54	0,76	0,00
C. COSTI GENERALI	3.736,61	3.791,02	54,41	1,46
TOTALE (A+B+C)	24.793,39	24.848,56	55,17	0,22

PROGETTO

B.2 – SUPPORTO ALL'OPERATIVITA' DEL FONSO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "B. Strumenti per la crescita intelligente sostenibile e coesiva")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

L'attività svolta consiste nel fornire assistenza tecnica all'Assessorato regionale mediante un supporto nell'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna FSE 2007-2013 e nel percorso di implementazione ed attuazione dell' "Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011-2013 per il sistema formativo e per il lavoro", nelle sue principali fasi di attuazione (programmazione, gestione, sorveglianza, controllo). In particolare, le attività realizzate hanno riguardato:

Supporto alla selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento da parte della Regione e del sistema delle Province dell'Emilia-Romagna

Le attività realizzate in questo ambito hanno riguardato la valutazione *ex ante* e la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Province. Il supporto metodologico ed operativo alla fase di valutazione *ex ante* si è realizzato attraverso un processo, articolato nelle seguenti fasi strettamente interrelate tra loro:

- Attività preparatoria alla selezione delle operazioni.

La fase di preparazione è stata dedicata al reperimento e all'analisi approfondita della documentazione relativa all'Avviso pubblico oggetto di valutazione; alla condivisione degli elementi fondamentali della valutazione (finalità, priorità, elementi di criticità, obiettivi interni in termini di risorse da assegnare alle singole azioni, condivisione degli obiettivi dei criteri di valutazione) con l'Autorità di Gestione o con l'Organismo Intermedio; alla redazione di una prima bozza del manuale di supporto all'istruttoria, lo strumento che definisce la procedura operativa di valutazione, riporta in termini sistematici le caratteristiche salienti del bando, è orientato a definire i criteri di inammissibilità, definisce l'articolazione in scale dei singoli criteri/indicatori di valutazione.

- Istruttoria Tecnica

La fase di istruttoria tecnica si articola nelle seguenti fasi:

- Fase Preliminare

- Questa fase è consistita nell'attivazione di una prima istruttoria preliminare, finalizzata a tarare e validare i primi risultati di qualità dell'analisi.

- Istruttoria a regime

- L'istruttoria a regime è consistita nell'attivazione della vera e propria Istruttoria tecnica, che consiste nella valutazione della singola operazione/progetto sulla base dei criteri indicati nel bando e descritti nel manuale di istruttoria, nonché nella compilazione della scheda tecnica di Operazione/progetto.
- Successivamente i risultati dell'istruttoria sono stati imputati sul supporto

informatico dedicato SIFER, sono stati effettuati degli audit a campione con riferimento all'attività di valutazione operata dai diversi selezionatori, sono stati analizzati i casi critici, e vengono confrontate le principali difformità che possono emergere dalla valutazione effettuata da diversi valutatori.

- Fase finale
 - La fase finale è consistita nell'effettuare i controlli dell'istruttoria, attraverso l'utilizzo di appropriate metodologie statistiche, al fine di analizzare i risultati complessivi ed eventuali difformità.
- Supporto alla fase finale della procedura di valutazione
La fase finale è stata dedicata alla consegna dei materiali prodotti e alla discussione dei risultati dell'istruttoria con il nucleo di valutazione.

Descrizione prodotto (1/01/2013 – 31/12/2013)	N. prodotti
N. bandi valutati	39
N. progetti valutati	6.123

Assistenza tecnica nella gestione di un sistema di monitoraggio del programma, interfacciato con il sistema nazionale

Le attività fin qui realizzate sono quelle di supporto nella gestione di un sistema di monitoraggio interfacciato con il sistema nazionale. Le principali attività hanno riguardato:

- Controllo/Validazione dati ed elaborazioni
E' proseguito il monitoraggio delle attività approvate a valere sui diversi avvisi pubblici pubblicati a seguito dell'approvazione del "Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa" e delle attività approvate a valere sull'Avviso di cui alla DGR 1933/2012 "Invito a presentare operazioni a sostegno dei territori e della popolazione colpita dagli eventi sismici primo provvedimento". Inoltre, è continuata l'attività di riallineamento annuale del database history_sifer sia in funzione del prossimo Rapporto di Esecuzione sia per rendere disponibile una base dati finalizzata anche a fornire informazioni di supporto ai processi decisionali di definizione del prossimo Programma Operativo 2014–2020. A questo proposito è da segnalare l'avvio della realizzazione di una base dati locale, denominata local_ars, che contiene una copia rielaborata dei dati presenti sull'anagrafe regionale degli studenti finalizzata a produrre elaborazioni di tipo statistico per verificare parte degli indicatori previsti dalla condizionalità ex-ante del prossimo Programma Operativo. Inoltre, nel corso del mese di luglio 2013 sono state effettuati i monitoraggi e le relazioni relative all'integrazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo con le altre risorse nazionali finalizzate alla formazione dei lavoratori occupati. In particolare sono state predisposti i monitoraggi relativi all'impiego delle risorse di cui alle LL. 53/00 e 236/93 attribuite alla Regione Emilia Romagna con i decreti n. 60/V/2010, 62/V/2007, 110/V/2007 e 829/V/2012. Tali relazioni, completate dai rispettivi dati di monitoraggio, sono state inviate il 30 luglio scorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – UCOFPL – Divisione V.

- Supporto alle attività di sviluppo del Sistema Informativo della Formazione Professionale (SIFER) e alle attività di assistenza agli utenti.
Si è svolta la normale attività di manutenzione; inoltre si sono completate le attività di testing delle procedure sviluppate per rendere il Sistema Informativo della Formazione Professionale (SIFER) adeguato a produrre la documentazione prevista dal comma 2, art. 18 del DL 83/2012 “Decreto Sviluppo 2012” in materia di “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione”

Assistenza tecnica all’Autorità di gestione per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo, con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e a quelli finanziari

Le attività di gestione e controllo che sono state avviate nel corso dell’anno 2013 hanno per oggetto la conformità e la ammissibilità della spesa associata alle domande di pagamento presentate dai beneficiari dei finanziamenti per gli interventi formativi. In particolare, le attività realizzate in questo ambito hanno riguardato i seguenti controlli effettuati sulla base delle regole esistenti:

- Verifica campionaria in itinere sulle domande di rimborso: controllo documentale e contabile campionario effettuato sui giustificativi probanti delle spese elencate nelle domande di pagamento presentate dei beneficiari in fase di svolgimento delle operazioni finanziate. La procedura in vigore prevede per tutte le verifiche campionarie sulle domande di rimborso l'utilizzo di apposito applicativo informatico e creazione di verbale immateriale, consultabile solo attraverso le reti intranet regionali e provinciali SIFER e apposizione delle firme in formato esclusivamente digitale.
- Verifica del valore maturato: Il controllo ha per oggetto le registrazioni ufficiali relative all’attività svolta (registri di presenza delle attività presentati in originale e report relativi ad attività/progetti componenti l’operazione non supportati da registri) ed è finalizzato a definire il valore maturato e cioè l’importo massimo riconoscibile in sede di rendiconto finale della spesa. La procedura in vigore prevede l'utilizzo di apposito applicativo informatico e creazione di verbale immateriale, consultabile attraverso le reti intranet regionali e provinciali SIFER e apposizione delle firme in formato esclusivamente digitale. Fino al completamento dell’applicativo informatico la verifica ha luogo in forma cartacea utilizzando gli standard previsti dalle Amministrazioni competenti.
- Verifica del rendiconto di spesa: controllo documentale e contabile effettuato su un campione di giustificativi probanti delle spese elencate nelle proposte di rendiconto finale presentate dei beneficiari al termine delle attività oggetto di finanziamento e finalizzata alla determinazione ed erogazione del saldo del contributo. La procedura in vigore prevede per tutte le verifiche dei rendiconti l'utilizzo di apposito applicativo informatico e creazione di verbale immateriale, consultabile solo attraverso le reti intranet regionali e provinciali SIFER e apposizione delle firme in formato esclusivamente digitale.
- Validazione contabile dei rendiconti attraverso il bilancio d’esercizio degli enti beneficiari: controllo documentale e contabile effettuato sugli estratti contabili di bilancio d’esercizio dei beneficiari dei finanziamenti finalizzato a dare validazione alle rendicontazioni di spesa delle operazioni terminate nell’esercizio solare di riferimento del bilancio esaminato. Nel caso specifico di questo verbale non è al momento deliberata implementazione di un applicativo informatico ad hoc e come

tale il controllo e la relativa verbalizzazione saranno eseguiti in via esclusivamente cartacea.

- Supplemento di istruttoria: controllo di revisione di un precedente controllo rendicontuale effettuato sulla base di presupposti che rendono nota la variazione (in diminuzione) di elementi di spesa precedentemente riconosciuti ammissibili. il supplemento sarà eseguito secondo le indicazioni tecniche previste nel rispettivo manuale regionale pubblicato dalla Autorità di Gestione e compilando il verbale ivi previsto, riferito al controllo soggetto a revisione ed utilizzando l'applicativo informatico SIFER predisposto e già indicato nel precedente paragrafo relativo alla verifica del rendiconto di spesa.

Tipologia attività	N. prodotti
Supplemento d'istruttoria	38
Valore maturato	136
Verifica bilancio 2009	2
Verifica bilancio 2010	4
Verifica bilancio 2011	85
Verifica bilancio 2012	57
Verifiche in itinere in loco	103
Verifiche rendiconti interi nuova valorizzazione (1 consulente)	18
Verifiche rendiconti interi nuova valorizzazione (2 consulenti)	991
Verifiche rendiconti ridotti	51
Totale complessivo	1.485

Assistenza tecnica nella realizzazione di controlli di conformità in itinere sulle attività formative in corso di attuazione

In questo ambito si è proceduto a fornire assistenza tecnica nell'attuazione di verifiche ispettive in loco su progetti formativi a titolarità regionale e provinciale approvati nelle annualità 2007-2013 e in corso di realizzazione (verifica dei registri e verifica, sia di conformità che qualitativa, dello stato di avanzamento delle attività formative). L'attività svolta è consistita nei seguenti punti:

1. Predisposizione dei materiali preparatori necessari per le visite (*check list*, questionari di gradimento degli allievi, intervista qualitativa al coordinatore/tutor, documentazione sul corso da verificare).
2. Compilazione dei verbali e delle interviste al coordinatore/tutor.
3. Inserimento dei verbali sul SIFER; inserimento dei questionari di gradimento degli allievi sul database della Regione Emilia-Romagna;
4. inserimento delle interviste qualitative al coordinatore/tutor sul database della Regione Emilia-Romagna.

L'attività viene effettuata presso la sede di svolgimento del corso. Le verifiche in itinere effettuate sono stati 99.

Supporto alla progettazione e realizzazione di modalità innovative di gestione e di controllo, basate sulla forfetizzazione dei contributi finanziari alle attività formative.

In questo ambito è stato fornito un supporto alla Regione sia nella fase di progettazione di nuove modalità di controllo basate sull'introduzione di costi standard, che in quella di realizzazione. In particolare si sono realizzate le seguenti attività:

- sono state progettate le modalità di controllo di progetti finanziati a costi reali e costi standard. E' stata fornita una stretta collaborazione all'analisi degli applicativi informatici preposti alla gestione dei pagamenti delle domande di rimborso ed al relativo controllo nonché al ricevimento delle proposte di rendiconto dei progetti a costo standard.
- Sistematica partecipazione ai tavoli nazionali di confronto sulle esperienze regionali in tema di standardizzazione del finanziamento della formazione, che ha visto la predisposizione di presentazioni, elaborati, proposte operative per la soluzione di problemi associati alla tematica dell'armonizzazione a livello nazionale degli standard e delle forme di controllo implementate.

Supporto all'implementazione delle procedure di controllo di conformità e qualitative, nonché alle analisi delle relative strumentazioni tecniche ed informatiche, volte a verificare la corretta esecuzione delle attività formative effettuate in base alle modalità dei costi standard.

E' stato fornito un supporto alla implementazione delle modalità di controllo progettate con riferimento agli interventi formativi a costo standard già in corso d'esecuzione nell'esercizio, con riferimento alle forme di verifica in itinere sulla conformità degli stati d'avanzamento presentati in occasione della presentazione delle domande di rimborso a costi standard e dei consuntivi degli interventi.

Supporto all'Autorità di Gestione in relazione alla preparazione degli incontri e al relativo *follow up* con le Autorità di Audit e di Certificazione del programma nonché con gli organi di controllo delle istituzioni comunitarie competenti in caso di missioni di audit sul programma regionale

E' stato fornito un costante supporto all'Autorità di Gestione in merito all'organizzazione di incontri con gli organi di controllo delle istituzioni comunitarie competenti (organizzazione del Comitato di Sorveglianza del Fondo Sociale Europeo).

Supporto nella predisposizione, per quanto di competenza, di documenti di programmazione ed attuazione.

E' stato fornito un costante supporto, per quanto di competenza, nella elaborazione e predisposizione di documenti di programmazione, in particolare per quanto riguarda l'avvio del nuovo periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo.

Supporto ove richiesto alle valutazioni strategiche finalizzate ad esaminare l'evoluzione del POR FSE OB2 e ad analizzare gli impatti delle politiche della formazione e del lavoro.

In particolare sono state realizzate delle elaborazioni finalizzate alla verifica di coerenza/congruità dei dati relativi alle attività formative in funzione della certificazione di spesa delle risorse FSE trasferite ad INPS quale quota di contribuzione regionale per i lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in deroga. In funzione della prossima certificazione della spesa FSE sono stati acquisiti ed elaborati i dati relativi alle azioni di politica passiva a titolarità dell'INPS, con particolare riferimento a periodi/ore

indennizzati e agli importi erogati ai titolari di ammortizzatori in deroga, sia allo scopo di verificarne la coerenza con le azioni di politica attiva (a carico del sistema formativo), sia per la definizione degli importi certificabili. Tali elaborazioni sono state sottoposte alle verifiche contabili da parte del Servizio gestione e controllo delle attività da realizzare nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro. Si è quindi proceduto, in collaborazione con il servizio monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi dell'istruzione, formazione e lavoro, al necessario lavoro di riallineamento dei dati a partire dalle informazioni in possesso dei Centri per l'Impiego. Inoltre, sono state elaborate le informazioni richieste dall'Autorità di Audit in occasione della verifica effettuata.

A.2) Prodotti realizzati

Supporto alla selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento da parte della Regione e del sistema delle Province dell'Emilia-Romagna

- Manuali di valutazione in riferimento ai 39 avvisi pubblici valutati;
- Materiali a supporto delle riunioni dei nuclei di valutazione, sia per le 8 Province che per la Regione in riferimento ai 6.123 progetti valutati. Tali materiali consistono in schede di valutazione per ciascun progetto, schede di valutazione per le operazioni alle quali i progetti si riferiscono, ipotesi di graduatorie per ciascuna azione da bando.

Assistenza tecnica nella gestione di un sistema di monitoraggio del programma, interfacciato con il sistema nazionale

- Database local_sifer;
- Database history_sifer;
- Database local_sil;
- Database local_voucher;

Assistenza tecnica all'Autorità di gestione per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo, con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e a quelli finanziari

- Verbali finali di esito relativi a tutte le verifiche effettuate.
- Elaborazioni periodiche di monitoraggio circa la programmazione e l'attuazione delle verifiche.
- Concorso alla redazione di tutte le principali pubblicazioni relative a delibere, manuali, note esplicative, lettere di risposte ufficiali e presentazioni elaborate dal *Servizio gestione e controllo delle attività formative* relative alle competenze sui controlli gestionali ed economico finanziari.

Assistenza tecnica nella realizzazione di controlli di conformità in itinere sulle attività formative in corso di attuazione

Realizzazione di n. 106 visite presso la sede di svolgimento del corso finanziata con la produzione di 105 verbali.

B) RISULTATI CONSEGUITI

Il 2013 è stato un anno particolarmente impegnativo per l'azione del Fondo Sociale Europeo, in quanto coincidente da un lato con l'ultimo anno di programmazione (con la necessità quindi di concludere le azioni programmate nei tempi previsti) e dall'altro con l'implementazione delle misure a favore delle persone colpite dal terremoto. Allo stesso tempo, la fase finale dei controlli è anch'essa fortemente sollecitata in relazione alla necessità di chiudere il periodo di programmazione. Nel complesso si ritiene che l'azione dell'assistenza tecnica abbia accompagnato positivamente questi processi consentendo alla regione Emilia-Romagna di raggiungere non solo gli obiettivi prefissati ma anche di mantenere le performance di risultato e di impatto richiesti.

RENDICONTO				
Progetto: B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia-Romagna 2007-2013				
Codice CODIR: C13B 2				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10698/2013 del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
B.	1.096.477,57	1.097.109,30	631,73	0,06
B.2. Realizzazione	1.026.694,94	1.050.551,83	23.856,89	2,32
B.2.7 Utilizzo attrezzature	52.000,00	51.994,71	-5,29	-0,01
B.2.9 Consulenti e tecnici	974.694,94	998.557,12	23.862,18	2,45
B.4. Direzione e controllo interno	69.782,63	46.557,47	-23.225,16	-33,28
B.2.7 Direzione, coordinamento e segreteria tecnica dell'operazione	59.402,63	38.684,39	20.718,24	-34,88
B.2.7 Valutazione	10.380,00	7.873,08	-2.506,92	-24,15
C. COSTI INDIRETTI	175.423,26	174.791,79	-631,47	-0,36
C.2 Costi indiretti	175.423,26	174.791,79	-631,47	-0,36
TOTALE	1.271.900,83	1.271.901,09	0,26	0,00

PROGETTO

B.2 – INTEGRAZIONE AL PROGETTO “B.2 SUPPORTO ALL’OPERATIVITA’ DEL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE EMILIA-ROMAGNA” – DGR 1848/2013

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale “B. Strumenti per la crescita intelligente sostenibile e coesiva”)

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Assistenza tecnica alle attività di valutazione ex-ante del POR FSE 2014-2020 per permettere di supportare il processo di definizione dei programmi per migliorarne la qualità e sostenere la predisposizione dei sistemi di monitoraggio e la loro funzionalità rispetto al processo di valutazione.

- Supporto all’elaborazione dell’Obiettivo Tematico 10 “Istruzione e Formazione” – Opportunità per l’acquisizione di una qualifica professionale per il successo scolastico e formativo e il contrasto alla dispersione scolastica: il sistema dell’istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento al sistema leFP.
- Supporto alla predisposizione di materiali di accompagnamento al processo di definizione e stesura del programma Operativo FSE 2014-2020 da utilizzare nel percorso di coinvolgimento attivo degli organismi che operano sul territorio regionale relativamente al sistema leFP.
- Supporto alle attività di monitoraggio e presidio sulla realizzazione dell’azione regionale del sistema leFP approvata per i trienni 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 nell’ambito degli interventi volti a supportare gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo e all’attuazione dell’integrazione progettuale e operativa fra i soggetti del sistema (LR 5/2011).
- Supporto al presidio dell’attuazione del sistema regionale di leFP al fine di rendere disponibili tutte le informazioni qualitative e quantitative necessarie a comporre il quadro regionale delle attività relative al primo trimestre di attuazione dei percorsi leFP, anche in funzione dell’elaborazione della clausola valutativa della LR 5/2011, con particolare attenzione al primo ciclo di qualifica del primo triennio dei percorsi a regime di leFP che si terrà al termine del anno scolastico.
- Collaborazione alla realizzazione di elaborati funzionali a fornire informazioni di supporto ai processi decisionali per la definizione di una disciplina uniforme ed univoca a livello nazionale in tema di passaggi dal sistema dell’leFp ai percorsi scolastici e viceversa.

A.2) Prodotti realizzati

- Azione Regionale leFP 2011-2013 e 2012-2014. Aggiornamento prospetti, ad uso interno, riepilogativi – per ciascun triennio e per ciascuna istituzione scolastica – di quanto si prevedeva di realizzare da progetti di massima e quanto effettivamente realizzato così come dichiarato nello stato di avanzamento.
- Prima elaborazione iscritti ai percorsi leFP per l’a.s. 2014-2015 sia presso gli enti di formazione che presso gli istituti professionali pervenute entro la scadenza del

28/02/2014 come da circolare MIUR (n. 28 del 10/01/2014)

- Progettazione e prima struttura della modulistica di valutazione in coerenza con la nuova programmazione FSE 2014-2020.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Migliore comprensione dell'evoluzione del sistema leFP in Emilia-Romagna sia allo scopo di un miglioramento continuo delle attività di programmazione e gestione, sia con l'obiettivo di definire con puntualità le misure proposte per la nuova programmazione
- Rendere più efficace il processo di valutazione ex ante del nuovo Programma operativo 2014-2020
- Consentire all'amministrazione di essere già operativa all'avvio della nuova programmazione predisponendo tutti i materiali necessari per la gestione operativa del nuovo programma.

RENDICONTO				
Progetto: Integrazione al progetto "B.2 Supporto all'operatività del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regione Emilia-Romagna 2007-2013"				
Codice CODIR: C13B 2				
Durata : 09/12/2013 – 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 17021/2013 del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
B.	13.850,00	13.967,65	117,65	0,85
B.2. Realizzazione				
B.2.7 Utilizzo attrezzature				
B.2.9 Consulenti e tecnici				
B.4. Direzione e controllo interno	13.850,00	13.967,65	117,65	0,85
B.2.7 Direzione, coordinamento e segreteria tecnica dell'operazione	1.000,00	1.290,02	290,02	29,00
B.2.7 Valutazione	12.850,00	12.677,63	-172,37	-1,34
C. COSTI INDIRETTI	2.543,44	2.549,23	5,79	0,23
C.2 Costi indiretti	2.543,44	2.549,23	5,79	0,23
TOTALE	16.393,44	16.516,88	123,44	0,75

PROGETTO

B.3 – SUPPORTO ALLE POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ E L'OCCUPAZIONE: IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "B. Strumenti per la crescita intelligente sostenibile e coesiva")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A - ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 PER L'ANNUALITÀ 2013

Aggiornamento degli strumenti finalizzati alla gestione delle operazioni con riferimento al sistema di gestione e controllo:

- Verifica del Manuale delle procedure relativo al funzionamento del Fondo Ingenium II, a seguito delle integrazioni apportate dal soggetto gestore del Fondo di capitale di rischio, al fine di dare seguito alle raccomandazioni espresse dall'Autorità di Audit dopo aver effettuato il controllo sulla gestione e sul funzionamento del Fondo.
- Implementazione sul sistema SFINGE delle *checklist* relative all'Attività IV.3.2 "Sostegno alla localizzazione delle imprese" e per l'inserimento su SFINGE di alcune modifiche (richieste dall'Autorità di Certificazione) relative alla registrazione degli importi da decertificare nella sezioni "Certificazione" e "Attuazione e controllo".
- Implementazione sul sistema SFINGE delle *checklist* relative all'Attività IV.3.1 "Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio".
- Introduzione sul sistema informatico SFINGE di alcune modifiche nell'ambito nella sezione "registro dei debitori".
- Predisposizione di alcune modifiche da apportare al sistema informatico di gestione SFINGE, al fine di poter caricare dati più puntuali sul funzionamento dei due strumenti di ingegneria finanziaria (per seguire le singole operazioni/i singoli finanziamenti a favore dei beneficiari finali). Gli strumenti sono il fondo di capitale di rischio Ingenium (Asse 2) e il fondo rotativo di finanza agevolata (Asse 3).

Supporto alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e dei rapporti sullo stato di attuazione del Programma in occasione di ciascun Comitato di Sorveglianza:

- Contributo alla redazione finale del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012.
- Predisposizione dei materiali per il Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2013.
- Partecipazione all'incontro della Conferenza Stato Regioni relativo al tema dei progetti retrospettivi.
- Partecipazione all'incontro Annuale tra Commissione Europea ed Autorità di Gestione FESR svoltosi a Matera il 17 e 18 ottobre 2013.
- Verifica dello stato di aggiornamento del portale Open Coesione e predisposizione di un piano di revisione dei valori riportati.

Contributi tecnici su argomenti rilevanti per l'attuazione del programma e la verifica del rispetto delle norme, regolamenti e metodologie adottate vigenti (es. in materia di Aiuti di stato, strumenti di ingegneria finanziaria e progetti

generatori di entrate):

- Verifica di conformità delle procedure adottate ai fini della predisposizione ed attuazione del Fondo rotativo di finanzia agevolata per la green economy rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento generale dei Fondi Strutturali e nel Regolamento di Attuazione dei Fondi Strutturali.
- Analisi delle implicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - ottava sezione - resa nella causa C 288/2011 P avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 24 marzo 2012 (cosiddetta sentenza Lipsia/Halle), rispetto alla questione della potenziale presenza di aiuti di stato in relazione ai finanziamenti alle infrastrutture previsti dal POR FESR.
- Esame del documento Rif. Ares(2012) 834142 – 01/08/2012, che fornisce indicazioni atte a stabilire se il finanziamento pubblico di infrastrutture implichi (o meno) aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107(1) del TFUE e predisposizione della comunicazione indirizzata al MISE DPS sulla questione.
- In tema di “progetti prima fase e progetti retrospettivi”: analisi delle implicazioni sul POR FESR 2007-2013 delle disposizioni contenute nel QSN e nella nota COCOF 12-0050-00-EN sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007-2013.
- Supporto all'Autorità di Gestione nella procedura scritta lanciata dal MISE DPS per la modifica del QSN.
- In tema di “progetti prima fase e progetti retrospettivi”: ulteriori analisi delle implicazioni sul POR FESR 2007-2013 delle disposizioni contenute nel QSN e nella nota COCOF 12-0050-00-EN sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007-2013.
- Analisi DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2013) 1573 del 20/03/2013, sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).

Verifica costante dell’andamento della spesa del Programma e degli Assi rispetto al Piano Finanziario, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi annuali di spesa ed ai fini di eventuali modifiche al Piano Finanziario del Programma:

- Supporto alle strutture dell’Autorità di Gestione nella verifica dello stato di avanzamento finanziario delle misure anche ai fini della riprogrammazione interna agli Assi.

Supporto alla realizzazione delle attività in capo al soggetto responsabile delle attività di comunicazione e pubblicità del programma;

- Promozione risultati bando sisma Asse 4 attività 4.3.1 4.3.2 con materiale informativo destinato agli *stakeholders* del programma: redazione scheda sintetica sulla Manifestazione di interesse Attività IV.1.2, “Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale.
- Assistenza gestione sito web dedicato al POR FESR 2007-2013.
- Revisioni sezione “Promozione e comunicazione” e “gestione e Sorveglianza”.
- Aggiornamento scheda di sintesi dei progetti pubblici Asse 4 del POR FESR 2007-2013.
- Pubblicazione aggiornamento schede di sintesi Assi del POR FESR 2007-2013 versione in inglese.
- Redazione di n. 6 news e n. 4 eventi pubblicati del POR FESR 2007-2013.

Partecipazione ad incontri tecnici e seminariali a livello regionale, nazionale e comunitario su tematiche trasversali dei Fondi Strutturali e tipiche del FESR;

- Seminario organizzato dalla Regione Toscana dal titolo Strumenti di ingegneria finanziaria. Effetti e risultati delle politiche regionali - Firenze il 7 febbraio 2013 per la partecipazione.
- Coordinamento tecnico Commissione Affari Comunitari e Internazionali – Roma mattina 9 aprile 2013.
- OCSE SME review – Incontro Regioni – Roma pomeriggio 9 aprile 2013.
- Coordinamento Tecnico Politiche Regionali e di Coesione – Roma 9 maggio 2013
- Firenze, 09/05/2013, “La *governance* del sistema dei controlli per promuovere la lotta contro le frodi ai fondi strutturali dell’Unione Europea”, organizzato dalla Regione Toscana e cofinanziato dal Programma Hercule II 2007-2013.
- Milano, 31/05/2013, “EU Funded projects: law and administrative practices in the field of fraud prevention”, organizzato dall’OLAF e cofinanziato dal Programma Hercule II 2007-2013.

Supporto su tematiche specifiche ai fini della predisposizione degli strumenti di intervento in particolare connesse alle modifiche al POR FESR 2007-2013 in connessione alle attività di riprogrammazione derivanti dagli effetti del sisma 2012;

- Supporto nella redazione dell’asestamento di bilancio regionale 2013 ai fini degli adeguamenti necessari all’attuazione del programma.
- Supporto all’elaborazione della DGR n. 685/2013 “Attività IV.1.2 - Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale” Approvazione schema di invito a presentare manifestazioni d’interesse per interventi di promozione dei territori colpiti dal sisma.
- Integrazione dei criteri di selezione in relazione all’Attività IV.1.2 “Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”, al fine di permettere un collegamento dell’Attività con l’obiettivo operativo IV.3, inserito a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

Supporto specialistico su tematiche procedurali e tecniche ai fini delle attività di controllo che di gestione delle irregolarità;

- Attività di interfaccia con la Struttura di Controllo dell’ Autorità di Gestione: collaborazione quotidiana con il personale assegnato alla Struttura di controllo dell’ Autorità di Gestione in relazione alle attività previste dalla “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” e dal “Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione e degli Organismi Intermedi”.
- Raccolta e archiviazione informatica dei dati relativi ai sopralluoghi effettuati dalla Struttura di controllo dell’ Autorità di Gestione, al fine di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle attività di controllo su tutti gli Assi prioritari del POR.
- Attività di interfaccia con la struttura dell’Autorità di Audit, e di confronto con i Responsabili di Asse (e referenti di Asse provinciali) interessati al fine di approfondire i casi emersi come irregolari a seguito degli audit delle operazioni effettuati nei mesi di aprile-maggio-giugno 2013. Esame della documentazione relativa alle operazioni coinvolte nelle potenziali irregolarità ed elaborazione delle considerazioni alla base della posizione ufficiale espressa dall’Autorità di Gestione all’Autorità di Audit (con lettera del 16/10/2013).
- Attività preparatorie per gli audit di sistema condotti dall’Autorità di Audit nelle

seguenti date: 11 novembre presso l'Organismo Intermedio Provincia di Piacenza, 12 novembre presso l'Organismo Intermedio Provincia di Modena e 21 novembre presso l'Autorità di Gestione.

- Partecipazione agli audit di sistema provinciali e conduzione, per conto dell'Autorità di Gestione, del confronto con l'Autorità di Audit durante l'audit sulle strutture dell'Autorità di Gestione. In carico del seguito documentale agli incontri di audit.
- Esame della possibilità di strutturare diversamente le procedure per il recupero delle somme revocate ai beneficiari del Programma POR FESR, spostando l'onere dell'iter di recupero su Equitalia Servizi, mediante l'iscrizione a ruolo.
- Supporto alla Struttura di Controllo dell'Autorità di Gestione per l'elaborazione di indicazioni (da inviare alle 4 province colpite dal terremoto: MO, BO, RE, FE) in merito alla metodologia di estrazione del campione per i controlli in loco nell'ambito del bando "Sostegno alla localizzazione delle imprese", Attività IV.3.2 del POR FESR.
- Elaborazione delle *checklist* relative alle verifiche documentati sul 100% delle spese rendicontate e delle *checklist* relative ai controlli in loco (fase desk e fase sopralluogo) in relazione al bando "Sostegno alla localizzazione delle imprese", Attività IV.3.2 del POR FESR.
- Supporto alla Struttura di Controllo dell'Autorità di Gestione per l'elaborazione di indicazioni (da inviare alle 4 province colpite dal terremoto: MO, BO, RE, FE) in merito alla metodologia di estrazione del campione per i controlli in loco nell'ambito dell'Attività IV.3.1 del POR FESR. "Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio".
- Elaborazione delle *checklist* relative alle verifiche documentati sul 100% delle spese rendicontate e delle *checklist* relative ai controlli in loco (fase desk e fase sopralluogo) in relazione all'Attività IV.3.1 del POR FESR "Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio".
- Elaborazione delle *checklist* (in bozza) relative ai controlli in loco (fase desk e fase sopralluogo) in relazione all'Attività III.1.1 del POR FESR "Aree Produttive ecologicamente attrezzate".
- Attività di confronto con la struttura dell'Autorità di Audit, in merito ai controlli sulle operazioni in corso nei mesi di aprile-maggio-giugno 2013.
- Elaborazione delle *checklist* (in bozza) relative alle verifiche sul funzionamento degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria: *checklist* per la Struttura del Responsabile di Asse (verifiche documentali) e *checklist* per il soggetto gestore (controlli in loco).

Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, anche prestazionali, previsti dai programmi di intervento e dalle singole operazioni co-finanziate, in particolare per le operazioni approvate nell'ambito dell'Asse 3:

- Supporto nella verifica dello stato di avanzamento delle operazioni approvate nell'ambito dell'Asse 3 sia fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi prestazionali attesi che dell'analisi delle problematiche procedurali relative ai progetti approvati nell'ambito dell'Attività III.1.1.

Assistenza alla gestione delle operazioni approvate:

- Supporto nella verifica delle rendicontazioni tecniche e finanziarie pervenute nell'ambito:
 - del bando per le nuove imprese (DGR 670/2011) attuato nell'ambito dell'Attività

I.2.1 dell'Asse 1.

- della Manifestazione di interesse "Tecnopoli" di cui (DGR 736/2009)) attuato nell'ambito dell'Attività I.1.1 dell'Asse 1.
- del Bando per progetti di ricerca collaborativa delle PMI (DGR 1043/2008) attuato nell'ambito dell'Attività I.1.2 dell'Asse 1.

Supporto alla gestione del Piano di Valutazione.

- Supporto nella verifica dei prodotti previsti dal Piano di Valutazione del POR FESR. La verifica ha riguardato in particolare il rapporto tematico "Il sostegno allo start up di impresa" presentato al Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2013.
- Verifica della nota metodologica relativa a valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale.
- Organizzazione di un seminario sui risultati del rapporto tematico di valutazione sull'innovazione a beneficio dei componenti del gruppo interdirezionale di valutazione in data 18 gennaio 2013.
- Analisi del rapporto tematico sull'innovazione predisposto dall'RTI di valutazione indipendente.
- Definizione di un'ipotesi organizzativa di seminario sui primi risultati della valutazione sul tema dell'innovazione.
- Verifica del rapporto tematico Il sostegno allo start up di impresa presentato al Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2013.
- Organizzazione di un incontro con le Province al fine di condividere la metodologia di lavoro per la realizzazione del rapporto tematico di valutazione relativo alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

LINEA B - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEL POR FESR 2014-2020

Partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro sulle cosiddette condizionalità ex ante e alla consultazione per la predisposizione dell'accordo di partenariato;

- Partecipazione agli incontri del tavolo di lavoro nazionale Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione del 13, 21 e 28 febbraio. Predisposizione della posizione dell'Autorità di Gestione FESR relativa ai risultati attesi ed alle attività inerenti agli obiettivi tematici esaminati dal tavolo.
- Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro interdirezionale sulla programmazione 2014-2020 in data 11 e 22 gennaio 2013, 1, 5, 14, 22 febbraio 2013.
- Contributo all'elaborazione della posizione della Regione Emilia Romagna in merito all'evoluzione delle proposte di regolamento generale e regolamento FESR.
- Partecipazione agli incontri del tavolo di lavoro nazionale Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione dell'11 marzo. Predisposizione della posizione dell'Autorità di Gestione FESR relativa ai risultati attesi ed alle attività inerenti agli obiettivi tematici esaminati dal tavolo.
- Partecipazione all'incontro del tavolo di lavoro nazionale Aree interne del 4 aprile 2013.
- Partecipazione all'incontro del tavolo di lavoro tra le regioni ed il Dipartimento Politiche di Coesione relativamente all'individuazione delle priorità di programmazione ed alle condizionalità ex ante, Roma 5 luglio 2013.
- Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro interdirezionale sulla programmazione 2014-2020, Bologna 1° luglio 2013.

- Contributo all'elaborazione della posizione della Regione Emilia-Romagna in merito all'evoluzione delle proposte di regolamento generale e regolamento FESR.
- Partecipazione al gruppo di lavoro per la costituzione dell'Autorità di Gestione del futuro programma di cooperazione territoriale South East Gateway.
- Partecipazione agli incontri tra regioni convocati dal Dipartimento Politiche di Coesione relativamente all'allocatione delle risorse dei nuovi programmi operativi svoltisi a Roma nelle seguenti date: 11/09/2013, 18/09/2013, 15/10/2013.
- Partecipazione all'incontro in tema di Agenda Urbana convocato dal Dipartimento Politiche di Coesione svoltosi a Roma il 31/10/2013.
- Contributo all'elaborazione della posizione della Regione Emilia Romagna in merito all'evoluzione delle proposte di regolamento generale e regolamento FESR.
- Organizzazione dei materiali e partecipazione agli incontri con il Tavolo regionale dell'imprenditoria per la presentazione degli orientamenti sulla nuova programmazione. Gli incontri si sono svolti il 09/10/2013 ed il 23/10/2013.
- Collaborazione con la Direzione Agricoltura per l'impostazione della SWOT Analysis della priorità 6 del futuro Programma di Sviluppo Rurale ai fini del raccordo con il POR FESR 2014-2020.
- nell'ambito del "POR PER FARE - Costruiamo insieme il Programma 2014-2020" (Percorso partecipato verso la nuova programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale), partecipazione all'incontro "Green economy e sostenibilità" (17/09/2013).
- Partecipazione (15/05/2013) ad una riunione regionale sulla nuova programmazione, incentrata sul tema "Le Politiche regionali per la Smart Specialisation Strategy nella nuova programmazione 2014-2020".
- Partecipazione (24/06/2013) al seminario: "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Smart Specialisation Strategy".

Partecipazione alla definizione della SMART specialization strategy e alle attività di programmazione del POR FESR 2014-2020.

- Partecipazione all'incontro organizzato da UVAL sulla Valutazione ex ante nel periodo 2014-2020, Roma 11 luglio 2013.
- Supporto alla prima definizione delle attività di Valutazione Ambientale Strategica.
- Partecipazione alla definizione dei documenti di programmazione regionali.
- Predisposizione dei materiali per il convegno di lancio della nuova programmazione Finanza per le imprese svoltosi il 16 luglio 2013.
- Predisposizione dei documenti preliminari all'organizzazione del seminario sull'Obiettivo tematico 4 Energia, previsto per il 16 settembre 2013.
- Collazionamento dei documenti di analisi del quadro regionale finalizzato alla predisposizione della parte iniziale del Programma Operativo Regionale.

A.2) Prodotti realizzati

- Collazionamento dei documenti di analisi del quadro regionale finalizzato alla predisposizione della parte iniziale del Programma Operativo Regionale.
- Impostazione del lavoro di predisposizione di analisi di scenario e di posizionamento della Regione Emilia Romagna nell'ambito del nuovo POR.
- Definizione dell'ambito di intervento della Valutazione Ambientale Strategica del POR FESR 2014-2020 ai fini della discussione con i soggetti incaricati in data 25marzo e 17 aprile 2013.

- Programma convegno Obiettivo crescita e occupazione L'Emilia Romagna verso la programmazione 2014-2020.
- Materiali per il convegno di lancio della nuova programmazione L'Emilia Romagna verso la programmazione 2014-2020 svoltosi in data 15 maggio 2013.
- Materiali per il convegno Smart Specialization Strategy (S3) svoltosi in data 24 giugno 2013.
- Materiali per il convegno di lancio della nuova programmazione Finanza per le imprese svoltosi il 16 luglio 2013.
- Documenti preliminari all'organizzazione del seminario sull'Obiettivo tematico 4 Energia, previsto per il 16 settembre 2013.
- Collazionamento dei documenti di analisi del quadro regionale finalizzato alla predisposizione della parte iniziale del Programma Operativo Regionale.
- Materiali per il seminario Green economy ed energia svoltosi a Bologna il 16 settembre 2013.
- Materiali per il convegno di lancio della nuova programmazione su Horizon 2020.
- Materiali per il convegno di lancio della nuova programmazione sullo start up di impresa.
- Presentazione dell'approccio strategico alla nuova programmazione nel corso di un incontro organizzato dal Patto dei Sindaci svoltosi a Bologna il 29 novembre 2013.
- Integrazione del documento "Criteri di selezione" del POR FESR.
- Piste di controllo relative agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria.
- Nota per le 4 province colpite dal terremoto, contenente la metodologia per l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre al controllo in loco e una sintesi delle procedure previste dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e degli OI.
- In relazione al bando "Sostegno alla localizzazione delle imprese", Attività IV.3.2 del POR FESR: *checklist* relative alle verifiche documentati sul 100% delle spese rendicontate; *checklist* relative ai controlli in loco (fase desk e fase sopralluogo); verbale di sopralluogo.
- In relazione all'Attività III.1.1 "Aree Produttive ecologicamente attrezzate", bozza delle *checklist* relative ai controlli in loco (fase desk e fase sopralluogo).
- Nota sulla politica regionale unitaria e sui progetti retrospettivi per l'Autorità di Audit.
- In relazione agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, *checklist* per la Struttura del Responsabile di Asse (verifiche documentali) e *checklist* per il soggetto gestore (controlli in loco).
- Predisposizione e invio di informazioni richieste alla GdF, Comando provinciale di Modena.
- Tabella annuale - Allegato XI al Reg. (CE) 1828/2006 con i dati al 31/12/2012.
- Inserimento sul sistema OLAF – AFIS dei dati relativi ai casi di irregolarità ("schede OLAF"). Aggiornamento trimestrale: nuove segnalazioni e/o aggiornamento delle schede già inserite.
- comunicazione all'IGRUE con i modelli di rilevazione compilati per entrambi i SIF
- comunicazioni/informazioni alla Corte dei Conti europea.
- Questione aiuti alle infrastrutture: bozza di comunicazione da indirizzare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Direzione generale per la politica regionale unitaria.
- Elaborazione di una nota sulla Politica Regionale Unitaria della RER, al fine di

inquadrare i progetti co-finanziati dal POR FESR nell'ambito della politica regionale unitaria.

- Elaborazione di note tecniche finalizzate a:
 - fornire il parere della Regione Emilia-Romagna nella fase ascendente del diritto comunitario in materia di aiuti di stato ed in particolare dei regolamenti valevoli per il periodo 2014-2020.
 - uso interno al fine di tarare le misure di intervento previste e/o da prevedere per la programmazione del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della nuova regolamentazione sugli aiuti di stato.

B) RISULTATI CONSEGUITI

Linea A

- Efficace gestione del programma, in termine sistemi procedurali utilizzati e di corretta rendicontazione delle attività.
- Pieno raggiungimento degli obiettivi di spesa, come evidenziato da Comitati di Sorveglianza.
- Piena attuazione delle misure e l'avvio di misure previste dal Programma.
- Soluzione di problematiche tecniche inerenti l'attuazione del Programma, in particolare nel campo dei controlli, degli aiuti di stato e degli appalti pubblici.
- Efficace attuazione delle attività di sorveglianza, controllo e valutazione del Programma.

Linea B

- Rispetto delle tempistiche relativamente alle attività di competenza della Direzione Attività Produttive finalizzate all'avvio della programmazione comunitaria 2014-2020 (gruppo di lavoro tematici, condizionalità, accordo di partenariato).
- Accoglimento di alcune raccomandazioni trasmesse a nome della Regione Emilia-Romagna in tema di riforma degli aiuti di stato per il periodo 2014-2020, in particolare per quanto riguarda il Regolamento (UE) "de minimis" e gli Orientamenti per gli aiuti a finalità regionale.

RENDICONTO				
Progetto: B.3 Supporto alle politiche per la competitività e l'occupazione: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Linea A				
Codice CODIR: C13B 3				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10753/2013 del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	256.032,28	256.034,08	1,80	0,00
A.1. Risorse umane	250.532,28	250.110,19	-422,09	-0,17
A.2. Viaggi e trasferte	4.000,00	5.915,79	1.915,79	47,89
A.3. Altri costi diretti	1.500,00	8,10	-1.491,90	-99,46
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	3.600,00	3.592,65	-7,35	-0,20
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	259.632,28	259.626,73	-5,55	0,00
C. COSTI GENERALI	54.417,31	54.424,21	6,90	0,01
TOTALE (A+B+C)	314.049,59	314.050,94	1,35	0,00

RENDICONTO				
Progetto: B.3 Supporto alle politiche per la competitività e l'occupazione: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Linea B				
Codice CODIR: C13B 3				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10753/2013 del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	53.686,32	53.695,57	9,25	0,02
A.1. Risorse umane	53.686,32	52.404,00	-1.282,32	-2,39
A.2. Viaggi e trasferte	-	1.291,57	1.291,57	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	700,00	695,64	-4,36	-0,62
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	54.386,32	54.391,21	4,89	0,01
C. COSTI GENERALI	11.729,38	11.728,88	-0,50	0,00
TOTALE (A+B+C)	66.115,70	66.120,09	4,39	0,01

PROGETTO

B.4 – ASSISTENZA TECNICA AL TAVOLO DI COORDINAMENTO DSR E SUPPORTO AL NEGOZIATO

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale “B. Strumenti per la crescita intelligente sostenibile e coesiva”)

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A – SUPPORTO AL DSR

Supporto strategico all'impostazione ed elaborazione del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna per la nuova politica di Coesione.

- Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro DSR per l'organizzazione delle attività e la discussione dei documenti strategici per la politica di coesione.
- Contributo alla redazione del documento “Indirizzi per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020”.

Accompagnamento alla realizzazione dei Tavoli tematici propedeutici alla redazione del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna.

- Partecipazione a riunioni per l'organizzazione delle attività.
- Elaborazione e presentazione al Tavolo tecnico con le Autorità di Gestione dei fondi per illustrare la struttura del quadro di contesto e le variabili/indicatori da analizzare.
- Elaborazione presentazione su “Innovazione e filiere produttive”.
- Partecipazione al seminario DSR.
- Configurazione spazio intranet per la condivisione ed archiviazione della documentazione di progetto.
- Aggiornamento degli approfondimenti tematici su *demografia; ricerca&innovazione; formazione* con ultimi dati disponibili; predisposizione nuovi approfondimenti tematici su: *crisi ed ammortizzatori sociali; presenza stranieri nel mercato di lavoro e imprenditorialità; livelli di povertà e diseguaglianza del reddito; inclusione sociale (bambini e anziani)*; predisposizione presentazioni per l'illustrazione delle prime analisi effettuate a supporto dei seminari di presentazione delle attività delle Autorità di gestione dei Fondi strutturali.

Redazione dell'analisi di contesto del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna.

- Elaborazione proposta metodologica per l'analisi di contesto.
- Elaborazione proposta di indice per il contesto del DSR.
- Elaborazione e presentazione per illustrazione della struttura del quadro di contesto e delle variabili/indicatori da analizzare.
- Integrazione ed aggiornamento della proposta metodologica per l'analisi di contesto regionale.
- Integrazione ed aggiornamento della proposta di indice per il contesto regionale.
- Redazione sezione relativa al sistema produttivo dell'Emilia-Romagna.
- Definizione schema analitico relativo alle seguenti priorità tematiche: 1. Competitività dei sistemi produttivi 2. Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle

- risorse culturali e ambientali; 3. Inclusione sociale e lotta alla povertà.
- Definizione analisi di contesto e SWOT per le seguenti aree tematiche: 1. ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, 2. Agenda digitale, 3. mobilità sostenibile di persone e merci; 4. Istruzione e formazione (per la parte di istruzione terziaria ed apprendimento permanente); redazione draft del rapporto di contesto.
 - Analisi delle dinamiche demografiche e dei livelli di istruzione della popolazione ed elaborazione di n. 4 carte tematiche.
 - Redazione sezione relativa al sistema produttivo dell'Emilia-Romagna.
 - Aggiornamento, sintesi e preparazione presentazioni dei contenuti del documento.
 - Redazione parte 1, sezione relativa alle filiere produttive dell'Emilia-Romagna;
 - Redazione parte 1, sezione relativa alle principali variabili economiche e ai cambiamenti strutturali del settore primario dell'Emilia-Romagna.
 - Aggiornamento dati macro parte 1; redazione parte 2, Obiettivo Tematico 3 - Competitività; Integrazione parte 2, Obiettivo Tematico 9 - Inclusione Sociale, sezione relativa all'Economia Sociale e Terzo Settore dell'Emilia-Romagna.
 - Revisione e aggiornamento quadro di contesto regionale: partecipazione a riunioni per l'organizzazione delle attività.
 - Contributo alla progettazione di una proposta metodologica di zonizzazione del territorio regionale propedeutica alla nuova programmazione 2014-2020.

Affiancamento all'elaborazione del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna.

- Aggiornamento ed integrazione degli approfondimenti tematici su 'occupazione e mercato del lavoro', 'inclusione sociale e lotta alla povertà', 'mobilità persone e merci', 'istruzione e formazione', 'sistemi turistici e industrie creative'.
- Predisposizione documento di sintesi del contesto regionale.
- Contributo alla redazione del documento "Indirizzi per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020"

LINEA B – SUPPORTO AL NEGOZIATO A LIVELLO NAZIONALE

L'attività si è conclusa a fine giugno 2013

- Predisposizione di proposte tecniche per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al confronto tecnico istituzionale con i Ministeri competenti, volto alla redazione dell'Accordo di partenariato e dei programmi operativi
L'attività si è concentrata esclusivamente su alcuni aspetti di carattere trasversale che riguardano il negoziato come indicatori e condizionalità. L'attività ha visto anche l'avvio di una potenziale collaborazione con il Servizio Statistico regionale che è stato coinvolto nel confronto su indicatori e banche dati disponibili.
 - Scheda di ricognizione Condizionalità ex ante Sistemi statistici e indicatori di risultato FESR.
 - Scheda di ricognizione Condizionalità ex ante Sistemi statistici e indicatori di risultato FSE.
- Approfondimenti su alcuni elementi trasversali ai fondi utili alla costruzione di una posizione delle Regioni nel confronto tecnico istituzionale volto alla redazione dell'Accordo di partenariato.
- Predisposizione di note, elaborati, presentazioni e materiali con particolare riferimento a:
 - Esito incontro Commissione DPS su condizionalità ex ante e proposte di azioni

per il loro soddisfacimento.

- Nota Regione Competitività per impostazione tavoli di confronto e negoziato nazionale di carattere trasversale.
- Ricognizione condizionalità Tema Energia e Cultura.
- Proposta strategia per "aree interne".

LINEA C – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DELLA VALUTATIVE

- Supporto alla impostazione e attuazione di attività di valutazione relative al programma FSC
Contributo alla produzione di un rapporto di valutazione su progettazione integrata e sviluppo aree interne finanziata all'interno del programma FSC, con particolare riferimento a:
 - Scheda di rilevazione per la predisposizione di caso studio valutazione in itinere programma FSC
 - Slide primi risultati valutazione progetto Monchio e proposte di approfondimento
- Supporto al coordinamento sulle nuove prospettive relative a valutazione ed indicatori anche attraverso il supporto ad attività di valutazione ex ante per la individuazione di un sistema di indicatori capace di evidenziare risultati raggiunti, scostamenti importanti dagli obiettivi, nesi inattesi.
- Supporto alla impostazione e realizzazione attività di valutazione ex ante PO FSE 2014 2020 con particolare riferimento a:
 - Costruzione del disegno di valutazione della valutazione ex ante
 - Contributi per l'avvio del confronto nell'ambito della CRT delle ipotesi di programmazione per il periodo 2014 2020.
 - Avvio delle attività di confronto con partenariato economico sociale sulla nuova programmazione del FSE. Nello specifico sono stati organizzati due incontri (23 maggio e 31 maggio in preparazione al Comitato di Sorveglianza).
 - Contributo per il Comitato di sorveglianza e presentazione del disegno di valutazione ex ante.
 - Avvio della redazione di primi report di valutazione sulle prime ipotesi di intervento per la nuova programmazione. E' stato organizzato un gruppo di lavoro e suddiviso il lavoro di analisi per policy. Al momento l'analisi fa principalmente riferimento alla letteratura e ai dati di contesto. E' previsto a settembre avvio del confronto con soggetti interessati tramite la realizzazione di focus.
 - E' stata predisposta e consegnata bozza capitolo valutazione ex ante sul tema IEFP e dispersione scolastica
 - Predisposizione e consegna seconda versione capitolo valutazione ex ante sul tema IEFP e dispersione scolastica
 - Predisposizione presentazione per confronto con le Amministrazioni provinciali sulle risultanze valutazione ex ante sul tema IEFP e dispersione scolastica
- Conclusione e redazione del rapporto finale delle attività valutativa con il metodo controfattuale sulle politiche formative della Regione Emilia-Romagna rivolte ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità nel periodo 2007-2011. Consegna della bozza di report finale.
- Supporto alla attività di valutazione dei progetti di cooperazione territoriale con partecipazione allo Steering Group e contributo alla qualità dei risultati

- Supporto alla sperimentazione della analisi e della metodologia sviluppata in altre regioni tra cui Lazio e Puglia ed è stato organizzato evento di presentazione dei risultati al Ministero, Interact e Commissione Europea oltre che ai rappresentanti interni della regione responsabili della cooperazione territoriale. L'attività di sperimentazione continuerà con il coinvolgimento di altre Regioni tra le quali la Sardegna, la Toscana e le Marche.
- Contributo alla predisposizione di un rapporto di valutazione relativo ai progetti di cooperazione finanziati in Puglia e Lazio e al loro contributo alla programmazione regionale
- Contributo alla organizzazione di una giornata di discussione sulla valutazione dei progetti finanziati dalla cooperazione territoriale con particolare riferimento al programma MED, coordinamento della discussione e predisposizione di una presentazione con principali conclusioni
- Assistenza alle attività di coordinamento con il Sistema nazionale di valutazione
Partecipazione riunione SNV e predisposizione nota e proposte di collaborazione
- Supporto alla organizzazione della Conferenza annuale sullo sviluppo Rurale in collaborazione con OCSE e Commissione Europea. Supporto alla redazione della versione definitiva di un rapporto di sintesi da parte dell'OCSE sul caso Studio Forlì nell'ambito del progetto RURALE – URBANO
Predisposizione di note, elaborati, altri materiali di proprietà della Regione Emilia-Romagna con particolare riferimento a:
 - Note relative alla organizzazione dell'evento.
 - Note e commenti al Caso studio Forlì.
 - Partecipazione incontro OCSE/DPS/Regione a Bologna.
 - Note relative alla organizzazione dell'evento.
- Contributo alla redazione del rapporto di valutazione ex ante FSE 2014 2020
- Partecipazione incontri di coordinamento sulla valutazione ex ante convocati dal Nucleo di valutazione

A.2) Prodotti realizzati

- Contributo alla redazione di 3 concept paper a supporto della realizzazione dei tavoli tematici. Contributo alla predisposizione di un report tematico sulla montagna.
- Contributo alla produzione del quadro di contesto regionale per il Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna: parte 1 sui macro trend demografici, economici e del sistema produttivo; parte 2 sugli approfondimenti tematici sulle priorità comunitarie per il periodo 2014-2020; definizione SWOT tematiche.
- Contributo alla redazione del quadro di contesto di sintesi;
- Contributo alla redazione di presentazioni tematiche e approfondimenti specifici sul quadro di contesto regionale (macro trend e priorità comunitarie) a supporto della realizzazione dei tavoli tematici del POR FESR e del POR FSE;
- Contributo alla redazione del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna - Linee strategiche, approvate con il quadro di contesto regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 1691/2013.
- Contributo alla redazione del Documento Strategico della Regione Emilia-Romagna.
- Elaborazione presentazione/quadro di sintesi degli studi e delle mappe per la definizione di una metodologia di individuazione delle città/centri medi per la programmazione 2014-2020 (quadro di sintesi sulle classificazioni/zonizzazioni)

attualmente vigenti e/o proposte da studi/documenti ufficiali regionali; elaborazione mappe su demografia, ambiti omogenei, aree rurali, aree interne, addetti alle unità locali).

- Monitoraggio della disponibilità delle fonti per l'aggiornamento del contesto regionale
- Predisposizione e consegna bozza Capitolo 1 Rapporto di valutazione ex ante.

B) RISULTATI CONSEGUITI

La Regione Emilia-Romagna ha intrapreso un percorso partecipato di progettazione del nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali. Un tassello importante di questo percorso è stata la definizione di un documento strategico regionale, che si ponesse come elemento di riferimento per le singole programmazioni regionali. Il progetto previsto nel programma annuale ERVET aveva l'obiettivo di fornire un quadro di analisi economico sociale coerente e condiviso e di fornire suggerimenti e proposte per la redazione del documento finale. Questo è avvenuto secondo le previsioni. Il documento strategico regionale è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1691/2013.

Per quanto concerne le due altre linee, un rilievo particolare va assegnato al lavoro sulla valutazione ex ante dei programmi, attività che è stata impostata nel corso del 2013 e che troverà la propria conclusione con la presentazione del POR FSE nel corso del 2014.

RENDICONTO				
Progetto: B.4 Assistenza tecnica al tavolo di coordinamento DSR e supporto al negoziato – Linea A				
Codice CODIR: C13B 4				
Durata : 01/01/2013 – 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	53.409,18	53.432,60	23,42	0,04
A.1. Risorse umane	53.409,18	52.926,67	-482,51	-0,90
A.2. Viaggi e trasferte	-	505,93	505,93	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	10.000,00	10.005,20	5,20	0,05
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	63.409,18	63.437,80	28,62	0,05
C. COSTI GENERALI	10.970,99	10.955,65	-15,33	-0,14
TOTALE (A+B+C)	74.380,17	74.393,45	13,28	0,02

RENDICONTO				
Progetto: B.4 Assistenza tecnica al tavolo di coordinamento DSR e supporto al negoziato – Linea B				
Codice CODIR: C13B 4				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	42.342,00	42.343,28	1,28	0,00
A.1. Risorse umane	43.342,00	42.120,36	-221,64	-0,52
A.2. Viaggi e trasferte	-	222,92	222,92	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	42.342,00	42.343,28	1,28	0,00
C. COSTI GENERALI	7.244,78	7.247,94	3,16	0,04
TOTALE (A+B+C)	49.586,78	49.591,22	4,44	0,01

RENDICONTO				
Progetto: B.4 Assistenza tecnica al tavolo di coordinamento DSR e supporto al negoziato – Linea C				
Codice CODIR: C13B 4				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	33.861,64	33.861,86	0,22	0,00
A.1. Risorse umane	33.861,64	33.582,18	-279,46	-0,83
A.2. Viaggi e trasferte	-	279,68	279,68	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	1.000,00	1.404,51	414,51	40,45
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	34.861,64	35.266,37	404,73	1,16
C. COSTI GENERALI	6.460,67	6.075,93	-384,74	-5,96
TOTALE (A+B+C)	41.322,31	41.342,30	19,99	0,05

B.7 – SUPPORTO ALL'OPERATIVITÀ DEL FEP - FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007–2013

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "B. Strumenti per la crescita intelligente sostenibile e coesiva")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Supporto alla redazione dei bandi e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, all'attività inerente l'operatività dell'asse 4, all'istruttoria delle pratiche e al monitoraggio finanziario.

- Supporto all'avanzamento procedurale del programma.
 - Stesura relazione informale sullo stato di avanzamento degli Assi del FEP - Fondo Europeo per la Pesca della Regione Emilia-Romagna (dal 2007 a maggio 2013), indicando trend e principali criticità per ciascuna misura, compresa la ripartizione per ciascun anno (2007-2013) dell'importo della dotazione finanziaria complessiva del FEP prevista per la partecipazione del fondo, sia per le regioni in obiettivo di convergenza sia per quelle fuori dall'obiettivo convergenza;
 - predisposizione e inserimento dei dati (secondo i format previsti) per rispondere alle attività di monitoraggio trimestrale e annuale del MIPAAF relativamente allo stato di avanzamento economico-finanziario dell'ASSE IV;
- Aggiornamento del "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia Romagna" in qualità di OI per le misure delegate in attuazione del PO FEP 2007-2013 e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)
 - Supporto all'individuazione delle principali modifiche e alla stesura del testo del Manuale (aggiornato ad ottobre 2010 con determinazione n. 11604 del Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle produzioni animali), compreso il documento del SIGC, tenendo conto dei suggerimenti dell'Autorità di Audit (Nota CCSPU.2013.1214 del 17/05/2013), degli aggiornamenti relativi all'organizzazione dell'Ente Regionale, delle procedure di semplificazione e delle specificità dell'Asse IV, in particolare la subdelega della Regione nei confronti dei GAC relativamente alle funzioni di gestione e controllo.
- Collaborazione all'attuazione ed alla gestione delle misure delegate ai GAC.
 - Supporto tecnico e partecipazione alle attività al nucleo di valutazione dell'ASSE IV " relativamente all'analisi della documentazione presentata dai GAC e in particolare relativamente agli schemi di bando e alle schede delle seguenti operazioni:
 1. GAC "Distretto del Mare Adriatico, interventi del PSL
 - interventi a bando: misure 1.1.A; 1.2.A; 1.2.B; 1.2.C; 2.1.A; 2.1.B; 2.1.C; 3.1.B;
 - interventi a regia diretta: misure 4.1.A ;5.1.A e 6.1.A.
 2. GAC "Marinerie della Romagna" , interventi del PSL
 - interventi a bando: misure 1.1.B; 1.2.A; 2.1.ATale attività ha previsto la collaborazione e il supporto all'espletamento delle seguenti attività specifiche:
 - verifica della completezza della documentazione (secondo le note tecnico
 - operative della Regione Emilia-Romagna);

- compatibilità dei bandi (demarcazione) con le misure bandite o in corso di
- emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna;
- eleggibilità delle spese previste;
- indagine e verifica delle tipologie di spese finanziabili;
- verifica delle tipologie di interventi ammissibili;
- coerenza degli interventi con il quadro di leggi comunitarie, nazionali e regionali;
- analisi e verifica delle procedure adottate da parte del GAC (ad esempio: modalità di adozione atti, organi interessati, conflitto di interessi; etc.) con quanto previsto dal PSL e in particolare la Convenzione tra GAC e Regione Emilia-Romagna;
- modifiche ed integrazioni da apportare ai testi di bando così come richieste in sede di Audit da parte dell'Agea - area coordinamento (report finale maggio 2013) e tenendo conto di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento;
- Assistenza (supporto anche a distanza) ai soggetti capofila dei 2 GAC (provincia di Ferrara e provincia di Rimini) relativamente ad alcuni chiarimenti per la stesura dei bandi e dei report di monitoraggio;
- Partecipazione agli incontri con le delegazioni GAC.
- Supporto al monitoraggio fisico e finanziario del Programma
 - monitoraggio delle istanze presentate relativamente alla - Misura 1.1 - Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Emilia-Romagna - DECRETO MIPAAF 27/12/2012, comprendente:
 - il controllo della eventuale esistenza di vincoli preesistenti e finanziamenti ancora in corso (ad esempio, controllo di eventuali richieste da parte dei soggetti richiedenti su altre misure regionali in particolare la misura 1.3 "investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" bandi anno 2009 e 2010);
 - la predisposizione dell'elenco generale (in formato digitale e cartaceo) delle domande ricevute con le seguenti informazioni (campi) relative a ciascun richiedente: capitaneria di appartenenza; rappresentante legale; soggetto beneficiario; nome della nave da pesca; n. registro della Nave; elenco capitaneria; presenza nella graduatoria misura 1.3 anno 2009; presenza nell'elenco delle domande in fase di istruttoria misura 1.3 bando 2010; esito controllo della Regione; esito controllo Provincia; esito istruttoria Capitaneria; n. di protocollo delle domande istruite.
 - archiviazione di tutta la documentazione regionale.
- Partecipazione ai Nuclei per le istruttorie
 - controllo e verifica della documentazione nei termini di cui alla precedente attività "Collaborazione all'attuazione ed alla gestione delle misure delegate ai GAC";
 - realizzazione di note e verbali;
- Sostegno alla effettuazione, per le misure di competenza, dei controlli e delle operazioni da cofinanziare, prima di effettuare il pagamento degli aventi diritto
 - pre-compilazione delle check list e delle schede di valutazione: MISURA 1.3 – "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" - bando 2010.
- Predisposizione della documentazione per l'erogazione dei contributi/risorse
 - Stesura della bozza della determinazione "atto di impegno e concessione" per l'erogazione ai GAC dell'anticipo delle risorse inerenti gli interventi a regia diretta, così come previsto dalla convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia Romagna

e i GAC.

- Supporto alla gestione del Sistema informativo di gestione e controllo (SIGC)
Supporto attraverso:
 - la revisione della struttura del Sistema;
 - l'inserimento in Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) dei dati e le informazioni relativi all'Asse IV.
- Contributo alla redazione di documenti, note e prospetti di proprietà esclusiva della RER

L'attività prevede una serie articolata di prodotti tra cui:

- relazione alla guardia di Finanza relativamente alle domande finanziate (a valere sulle misure FEP: 1.3; 2.1.1;2.3) delle ditte concessionarie d'impianti di acquacoltura siti nelle province di Ferrara (porto Garibaldi), Ravenna (Marina di Ravenna- Cervia) e nella località di Cesenatico;
- quesito Pemac 5- MIPAAF: stesura quesito relativamente alla finanziabilità della attività vendita diretta (Km0) da parte delle imprese di pesca;
- predisposizione report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei PSL e dell'ASSE IV;
- predisposizione di note, presentazioni e verbali in funzione degli incontri con le delegazioni dei GAC;
- predisposizione di materiali di presentazione in funzione alla partecipazione ad incontri e convegni (cooperazione GAC; EUSAIR; asse IV del FEP);
- inserimento dei dati all'interno del SIPA, che costituisce la piattaforma per la gestione e il controllo condiviso del FEP;
- predisposizione della prima bozza del "Manuale della procedura di Monitoraggio dei GAC in qualità di -OI del sistema di gestione e controllo-";
- revisione della Convenzione tra Regione e GAC in relazione alla delega di funzioni;
- prima revisione ed aggiornamento delle piste di controllo delle operazioni a regia diretta (titolarità) e a bando (regia);
- altri.

A.2) Prodotti realizzati

- Predisposizione dell'aggiornamento del documento "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia Romagna" (compreso l'aggiornamento dell'organigramma dell'OI, delle piste di controllo e degli altri allegati) e del documento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
- Predisposizione della prima bozza del Manuale della procedura di Monitoraggio dei GAC in qualità di "OI del sistema di gestione e controllo".
- Partecipazione alle attività del nucleo di valutazione dell'Asse IV del PO FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".
- Partecipazione al gruppo di lavoro interdirezionale regionale per il progetto EUSAIR (la macroarea adriatico- Ionica), con l'apporto diretto alla stesura dei contributi della Regione Emilia Romagna - settore pesca- per la redazione del "Discussion paper".
- Partecipazione in rappresentanza (anche in qualità di relatore) del Servizio "Sviluppo Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali (in qualità di OI dell'ADG del FEP) a vari incontri e convegni.

- Predisposizione di note, elaborati, presentazioni e ulteriori materiali di proprietà della Regione Emilia Romagna.
- Sistema di monitoraggio aggiornato degli interventi finanziati con le risorse del FEP.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Buon livello qualitativo e puntualità delle attività eseguite e descritte ai precedenti punti A.1) e A.2).
- Crescita nell'integrazione all'interno della struttura del Servizio "Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali".
- Introduzione di strumenti e sistemi di lavoro utili a facilitare la realizzazione delle attività in gruppo.
- Miglioramento della conoscenza del FEP e dei relativi meccanismi di attuazione.
- Pieno e puntuale utilizzo del sistema di gestione e controllo "Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura" (SIPA).
- Miglioramento dell'integrazione con le strutture di riferimento dei GAC.
- Acquisizione di un ruolo di riferimento per il MIPAAF di alcune attività specifiche, tra cui il Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia Romagna.

RENDICONTO				
Progetto: B.7 Supporto all'operatività del FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013				
Codice CODIR: C13B 7				
Durata : 08/05/2013 - 15/07/2014				
Impegno di spesa assunto con Determinazione n. 6882/2013 del Direttore Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	41.621,60	41.601,03	-20,57	-0,05
A.1. Risorse umane	41.121,60	40.738,83	-382,77	-0,93
A.2. Viaggi e trasferte	500,00	862,20	362,20	72,44
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	1.000,00	997,57	-2,43	-0,24
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	42.621,60	42.598,60	-23,00	-0,05
C. COSTI GENERALI	8.204,85	8.228,30	23,45	0,29
TOTALE (A+B+C)	50.826,45	50.826,90	0,45	0,00

PROGETTO

C.1 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "C. Attrattività, competitività e inclusione")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A - INNOVAZIONE GESTIONALE DEI SISTEMI TURISTICI

Assistenza tecnica al monitoraggio delle politiche per l'innovazione del patrimonio ricettivo turistico anche a fini di programmazione territoriale per il sistema turistico regionale

- Con riferimento all'applicativo web in .NET, realizzato per la gestione del database "Interventi strutturali per il turismo" in uso alla Regione Emilia-Romagna, è stata ripresa l'analisi dell'applicativo, per portare a compimento le funzionalità descritte nel documento di analisi denominato "Ristrutturazione database interventi strutturali", versione 0.5, anche tenendo conto delle modifiche richieste.

Assistenza tecnica all'attività relativa alla georeferenziazione delle strutture ricettive del territorio

- E' proseguita l'attività di georeferenziazione delle nuove strutture ricettive presenti sul territorio regionale. In particolare, è stato effettuato il controllo sui cambiamenti di indirizzo ed è stato aggiornato il sito web per la localizzazione delle strutture turistiche in Emilia-Romagna <http://struttureturistiche.ervet.it/> con i nuovi dati georeferenziati.

Assistenza tecnica nella realizzazione di un Data base delle Redazioni Locali

E' stato fornito supporto e assistenza tecnica nel completamento del Data Base che gestisce le informazioni raccolte dalle 21 Redazioni Locali operanti sul territorio regionale, attivate da Enti locali, sulla base di una convenzione con la Regione. In particolare è stato completato l'applicativo Anagrafiche, che è stato sviluppato secondo le Linee Guida della Regione Emilia Romagna. Le attività svolte hanno riguardato principalmente l'ultimazione di funzionalità già implementate nel corso del 2012 e la correzione del codice in base alle indicazioni fornite dal sistema SIIR della Regione Emilia-Romagna.

Nello specifico, le attività realizzate sono state le seguenti:

- Realizzazione codice per la gestione delle tabelle del data base ancora non implementate.
- Esportazione parametrizzata delle schede nei formati: xls, pdf, csv.
- Redazione dei documenti di presa in carico.
- Modifica applicativo secondo i parametri richiesti.
- Rilascio applicazione sui server regionali.
- Assistenza alle Redazioni locali.
- Incontri periodici in Regione per gestire lo stato di avanzamento dei lavori.

LINEA B - ANALISI TEMATIZZATE NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE

- E' stata fornita assistenza tecnica e supporto all'Osservatorio Turistico regionale, uno strumento della politica regionale che nasce dall'esigenza dei soggetti pubblici e privati di conoscere l'evoluzione dei mercati turistici per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale. Annualmente, per il tramite dell'Osservatorio si realizzano delle attività di carattere ricorrente e delle attività di analisi tematizzata.
- In particolare l'attività di assistenza svolta ha riguardato la progettazione delle attività tematizzate che vengono proposte annualmente dal Comitato di Concertazione Turistica e approvate con relativa Delibera di Giunta regionale e che sono finalizzate ad individuare evoluzioni innovative del sistema turistico regionale.
- Nel periodo in esame è stata avviata un'indagine relativa al tema del turismo nei parchi e nelle aree protette dell'Emilia Romagna, in relazione all'utilizzo del web.
- Sono stati inoltre realizzati approfondimenti in merito ai più recenti cambiamenti di mercato e all'impatto provocato da questi ultimi sulle imprese turistiche.

A.2) Prodotti realizzati

LINEA A - INNOVAZIONE GESTIONALE DEI SISTEMI TURISTICI

- N. 4 Georeferenzazioni nuove strutture turistiche e cambi di indirizzo (mesi di Marzo, Giugno, Luglio e Novembre)
- N. 4 Aggiornamenti sito <http://struttureturistiche.ervet.it/> dopo georeferenzazione
- Realizzazione revisioni alla sezione anagrafiche del database delle Redazioni locali

LINEA B - ANALISI TEMATIZZATE NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE

- "Analisi di sistema relativa alle specifiche caratteristiche delle specifiche caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere per l'Emilia-Romagna" Centro Studi Turistici
- "Il turismo nei parchi e nelle aree protette dell'Emilia-Romagna: cosa c'è nel web?" Link associati
- "Le imprese turistiche e i cambiamenti di mercato" Iscom Group

B) RISULTATI CONSEGUITI

LINEA A - INNOVAZIONE GESTIONALE DEI SISTEMI TURISTICI

- Aggiornamento costante del sito web per la localizzazione su google maps di tutte le strutture ricettive della Regione Emilia-Romagna
- Aggiornamento del sistema informativo regionale per il turista, sviluppato in collaborazione con gli enti locali, per offrire un servizio di informazioni sulle opportunità ed eventi in regione. Il sistema informativo gestisce la rete integrata di 21 redazioni locali, che operano in autonomia sui propri siti Internet e consente il coordinamento alla redazione regionale che gestisce il portale

LINEA B - ANALISI TEMATIZZATE NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE

- Maggiori conoscenze disponibili per orientare le politiche di breve e medio termine per la promozione turistica e l'adeguamento strutturale

- Condivisione degli elementi di analisi fra soggetti pubblici e privati allo scopo di condividere il quadro di contesto su cui progettare gli interventi per favorire la crescita dell'industria turistica regionale

RENDICONTO				
Progetto: C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici – Linea A				
Codice CODIR: C13C 1				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	24.510,31	24.510,54	0,23	0,00
A.1. Risorse umane	9.810,31	9.717,37	-92,94	-0,95
A.2. Viaggi e trasferte	-	53,67	53,67	-
A.3. Altri costi diretti	14.700,00	14.739,50	39,50	0,27
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	3.500,00	3.503,68	3,68	0,11
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	28.010,31	28.014,22	3,91	0,01
C. COSTI GENERALI	5.047,54	5.055,97	8,43	0,17
TOTALE (A+B+C)	33.057,85	33.070,19	12,34	0,04

RENDICONTO				
Progetto: C.1 Sviluppo e innovazione dei sistemi turistici – Linea B				
Codice CODIR: C13C 1				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 9523/2013 del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	115.702,48	115.601,38	-101,10	-0,09
A.1. Risorse umane	-	1.714,96	1.714,96	-
A.2. Viaggi e trasferte	-	-	-	-
A.3. Altri costi diretti	115.702,48	113.886,42	-1.816,06	-1,57
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	115.702,48	115.601,38	-101,10	-0,09
C. COSTI GENERALI	8.264,46	8.384,98	120,52	1,46
TOTALE (A+B+C)	123.966,94	123.986,36	19,42	0,02

PROGETTO

C.2 - SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E POLITICHE DELL'E-GOVERNMENT PER IL TERRITORIO

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "C. Attrattività, competitività e inclusione")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

BENCHMARKING DEL FRONT OFFICE DELL'E-GOVERNMENT NELLA PA LOCALE EMILIANO-ROMAGNOLA

Rilevazione ed analisi del livello di qualità dei siti web della PA locale (Comuni, Province, Unioni e Comunità Montane e Regione), con l'approfondimento qualitativo di alcuni aspetti (ad esempio l'uso dei social network da parte della PA)

- Si è conclusa l'attività di rilevazione degli indicatori di user centricity sui siti dei Comuni Emiliano-Romagnoli, comprendente anche l'approfondimento sull'uso dei social network nella PA locale, con particolare riferimento a Facebook, attraverso la rilevazione di indicatori di qualità e di interazione sul social, quali numero di amici, discussioni attivate, ecc. I risultati dell'analisi e valutazione sono stati oggetto del rapporto finale "Rapporto 2013 sull'user centricity dell'e-goverment in Emilia-Romagna".
- E' stata realizzata una ricerca e classificazione degli indicatori utilizzati in varie ricerche per la misurazione e l'analisi delle smart city, nonché la ricognizione dei progetti avviati in alcune città europee ed internazionali considerate da più parti come casi studio come smart city. In particolare, sono state analizzate le metodologie messe a punto da Between, Committee of Digital and Knowledge-based Cities (CDC) of UCLG (Bilbao), GSMA Index, I_citylab (forum PA e ANCI), smart-cities.eu, e le città di Aarhus, Amsterdam, Barcellona, Donostia, Edimburgo, Evora, Genova, Linz, Madrid, Malaga, Paredes, Santander, Torino, Vauban in Freiburg (district).
- Sono stati raccolti nei siti web istituzionali i dati relativi alle iniziative "smart" così come indicati nei siti medesimi, e sono stati classificati nelle 6 dimensioni di smart city identificate nella metodologia smartcities.eu, adottate poi a livello generale dai ricercatori del settore. La ricerca, denominata "io sono smart" ha prodotto alcuni risultati di confronto con le altre città italiane ed europee, presentate dalla Regione a Smart City exhibition di Bologna dell'ottobre 2013

Rilevazione ed analisi di un set di servizi on line, avente ad oggetto la raccolta di dati relativi a diverse dimensioni (interattività, esaustività, condizioni di accesso al servizio, reperibilità, ecc.). A questi si aggiunge la misurazione relativa all'infomobility, con modalità specifiche dettate dalla peculiarità della materia trattata

- Si è realizzata l'attività di rilevazione degli indicatori di interattività di 12 servizi pubblici on line, attraverso la navigazione nei siti web istituzionali degli enti locali

competenti, nonché di altri soggetti pubblici che hanno implementato piattaforme centralizzate di erogazione (ad esempio Lepida con i servizi PAYER e SUAPER, ecc.). I risultati dell'attività di analisi e valutazione sono stati illustrati nel rapporto finale "Rapporto 2013 sull'offerta di servizi interattivi della PA locale in Emilia-Romagna".

- Si è conclusa l'attività di ricognizione generalizzata dei servizi realmente interattivi erogati ai cittadini ed alle imprese, contenuti in home page o nella sezioni dedicate all'e-government (servizi on line/servizi di e-government attivati). L'attività di analisi e valutazione ha prodotto i risultati evidenziati nel rapporto sopra indicato.

Predisposizione di materiali (testi e rappresentazioni cartografiche di dati) finalizzati alla realizzazione di pubblicazioni e strumenti di divulgazione dei dati

L'attività ha riguardato :

- la fornitura di dati e commenti alla pubblicazione regionale sul benchmarking dell'e-government e della società dell'informazione 2013 (in corso di realizzazione)
- la realizzazione di grafici ed elaborazioni per la presentazione della regione Emilia-Romagna alla Smart City Exhibition di Bologna dell'ottobre 2013.

Aggiornamento dei dati relativi ai servizi realmente interattivi che popolano la banca dati fruibile via web nel sito regionale dedicato, sia di tipo periodico (sostituzione dei cd. link rotti, forniti dalla Regione), sia una tantum (aggiornamento generale successivo alla rilevazione dei servizi on line complessiva)

- Sono stati realizzati gli aggiornamenti mensili dei cd link rotti secondo gli invii di segnalazione dei link rotti da parte della Regione.
- Sono stati immessi nel database regionale tutti i nuovi servizi individuati con la rilevazione generalizzata dei servizi realmente interattivi.
- Sono stati immessi nel database regionale gli aggiornamenti dei servizi interattivi oggetto della rilevazione del benchmarking "tradizionale" di rilevazione dei 12 servizi interattivi

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (PITER) 2011 - 2013

- Monitoraggio del PO 2013
 - Svolte attività per il recupero dei dati fisici e finanziari relativi ai SAL quadrimestrali con dati aggiornati al 1° quadrimestre (30/04/2013), al 2° quadrimestre (31/08/2013) e 3° quadrimestre (31/12/2013) e relativi controlli dei dati forniti dal PM
 - Elaborazione dei rapporti e dei materiali di presentazione dei risultati di avanzamento fisico e finanziario del SAL del 1° quadrimestre, 2° e 3° quadrimestre;
 - Partecipazione alla presentazione dei risultati dei 3 SAL quadrimestrali ai referenti dei progetti a supporto del Coordinamento regionale in data 2 luglio 2013, del 22 ottobre 2013 del 20 febbraio 2014;
 - Attività di supporto al Coordinamento regionale per la risoluzione dei bug del sistema SIMON e per l'implementazione di nuove funzionalità;
 - Produzione e aggiornamento degli strumenti di Excel per la gestione dei dati di monitoraggio.
- Monitoraggio dei progetti Lepida da CDS (Contratto di Servizio)
 - Ultimate le attività di supporto nella ripianificazione dei progetti di Lepida;

- Svolte attività di recupero dei dati fisici e finanziari relativi al SAL del 1° quadrimestre (30/04/2013), del 2° SAL (31/08/2013) e del 3° SAL (31/12/2013) e controllo incrociato dei dati forniti dal PM con quelli del Contratto di Servizio;
 - Elaborazione del rapporto e dei materiali per la presentazione dei risultati di avanzamento fisico e finanziario del 1° quadrimestre, 2° e 3° quadrimestre;
 - Partecipazione alla presentazione dei risultati dei 3 quadrimestri ai referenti dei progetti a supporto del Coordinamento regionale in data 3 luglio, 23 ottobre 2013 e 21 febbraio;
 - Attività di allineamento dei dati di fatturazione inseriti nel SIMON e nel CdS;
 - Attività di supporto rispetto alla risoluzione di bug e implementazione di nuove funzionalità sul SIMON dovute alle modifiche richieste dal Coordinamento regionale alla chiusura dei SAL di cui al punto sopra;
 - Produzione e aggiornamento degli strumenti di Excel per la gestione dei dati di monitoraggio.
- Valutazione progetti del PiTER 2011-2013 e raccolta dei dati d'uso dei progetti in capo a Lepida Spa
- Realizzato l'allineamento dei valori degli indicatori dei progetti del PO2013 nel SIMON;
 - Svolta attività di controllo e validazione dei dati di valutazione elaborati dal Coordinamento regionale;
 - Svolta attività di individuazione degli indicatori d'uso per le iniziative di Lepida CdS in collaborazione con i PM e il Coordinamento regionale,
 - Attività di raccolta dei dati inviati dal PM e successivo inserimento in SIMON;
 - Produzione e aggiornamento degli strumenti di Excel per la gestione dei dati di valutazione.
- **Agende digitali Locali**
 - Assistenza tecnica e supporto alla Regione Emilia Romagna nella definizione delle Agende Digitali locali che si è svolta attraverso:
 - la partecipazione agli incontri in loco con i referenti delle 3 Unioni dei Comuni aderenti al progetto,
 - il supporto all'elaborazione al perfezionamento della metodologia di lavoro per il coinvolgimento delle Unioni dei comuni nel percorso per la definizione delle loro Agende Digitali Locali;
 - elaborazione dei materiali e documenti metodologici che sono stati condivisi con il gruppo di lavoro e i referenti delle Unioni dei Comuni.

ANALISI DEL LIVELLO DI UTILIZZO PRESSO LA CITTADINANZA DEI SERVIZI ON LINE EROGATI ATTRAVERSO PIATTAFORME SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE

- È stata identificata la metodologia di rilevazione (questionario, modalità di somministrazione), nonché si è predisposto il file excel per la raccolta dei dati e la successiva analisi.
- Sono state portate a termine le attività di rilevazione ed analisi dei dati.
- L'attività si è conclusa con la redazione del rapporto di analisi e valutazione dei dati, consegnato alla Regione alla fine di giugno 2013.

A.2) Prodotti realizzati

BENCHMARKING DEL FRONT OFFICE DELL'E-GOVERNMENT NELLA PA LOCALE EMILIANO-ROMAGNOLA

- Rapporto 2013 sull'usercentricity dell'e-government in Emilia-Romagna".
- Rapporto 2013 sull'offerta di servizi interattivi della PA locale in Emilia-Romagna
- File Excel "smartcity_ambitiprogettuali_integrato
- File excel con le basi dati di rilevazione dei servizi interattivi, dell'user centricity e dell'offerta generalizzata di servizi interattivi
- File excel mensili con indicazione degli interventi sui link rotti e l'inserimento di nuovi servizi on line nel database regionale

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (PITER) 2011 - 2013

- Materiali di presentazione dei SAL quadrimestrali dei progetti del PiTER 2011-2013 e del PO2013;
- Materiali di presentazione dei SAL quadrimestrali dei progetti di Lepida da CdS
- Rapporto di monitoraggio 2013 per la Giunta regionale;
- Excel di supporto alla elaborazione dei dati di monitoraggio e di valutazione dei progetti del PiTER 2011-O2013;
- Excel di supporto alla raccolta dei dati d'uso dei progetti di Lepida da CdS;
- "Report dell'incontro in-formativo progetto MADLER con le Unioni di Comuni"
- Foglio gruppo di lavoro – schema in formato A3, da utilizzarsi negli incontri con le UC MADLER: i progetti del piano telematico – documento con elenco progetti PiTER di interesse;
- Report contenete la proposta sulla metodologia MADLER modificata per la preparazione delle Agende Digitali locali da parte dei Comuni e relative Unioni;
- "Profilo digitale" (parte di competenza Ervet) delle Unioni dei Comuni e dei Comuni appartenenti al progetto MADLER;
- Tre report "MADLER: Stato dell'arte dell'UC" contenenti tra l'altro il quadro delle deleghe in materia di e-government e società dell'informazione e ricognizione dei relativi progetti.

ANALISI DEL LIVELLO DI UTILIZZO PRESSO LA CITTADINANZA DEI SERVIZI ON LINE EROGATI ATTRAVERSO PIATTAFORME SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE

- Rapporto sull'uso dei servizi interattivi in Emilia-Romagna (realizzato nel 2012 sui servizi interattivi rilevati nel 2012);
- Base dati in excel di tutti i dati di utilizzo rilevati.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Migliore conoscenza dei possibili indicatori di misurazione delle smart city, ai fini di un loro utilizzo per la misurazione di tali dimensioni fra i comuni dell'Emilia-Romagna;
- Conoscenza del grado di qualità, interattività ed utilizzo dei servizi interattivi e dei siti istituzionali dei Comuni emiliano-romagnoli;
- Contributo alla diffusione della conoscenza dei servizi interattivi erogati dagli enti locali emiliano-romagnoli e dalla Regione;
- Quadro conoscitivo esaustivo dei risultati ottenuti e delle criticità dei progetti del

PiTER 2011-2013;

- Acquisizione da parte del committente e del decisore regionale degli impatti dei progetti di e-government che permettono di valutarne le positività prodotte per i beneficiari finali;
- Conoscenza delle diverse realtà delle Unioni dei Comuni in termini di gestione associata dei servizi e dei potenziali sviluppi nel percorso di costruzione delle Agende Digitali locali ;
- Messa a disposizione del committente regionale e del decisore regionale di tutti gli strumenti metodologici per supportare le Unioni del Comuni nel percorso di costruzione delle Agende Digitali e nella elaborazione dei relativi documenti e atti amministrativi.

RENDICONTO				
Progetto: C.2 Società dell'informazione e politiche dell'e-government per il territorio				
Codice CODIR: C13C 2				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali e n. 10227/2013 del Direttore della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	145.347,83	143.528,28	-1.819,55	-1,25
A.1. Risorse umane	144.265,15	143.111,25	-1.153,89	-0,80
A.2. Viaggi e trasferte	500,00	85,78	-414,22	-82,84
A.3. Altri costi diretti	582,68	331,25	-251,43	-43,15
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	33.000,00	33.014,91	14,91	0,05
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	178.347,83	176.543,19	-1.804,64	-1,01
C. COSTI GENERALI	28.263,74	30.098,71	1.834,97	6,49
TOTALE (A+B+C)	206.611,57	206.641,90	30,33	0,01

PROGETTO

C.3 - ECONOMIA DELLA CREATIVITÀ E SVILUPPO TERRITORIALE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "C. Attrattività, competitività e inclusione")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Aggiornamento delle informazioni disponibili sulla filiera della creatività anche in integrazione con l'Osservatorio regionale dello spettacolo.

- Costante rapporto di collaborazione con il partner di progetto ATER; costante rapporto di informazione sull'avanzamento dei lavori con i referenti regionali (Assessorato alla Cultura);
- Collaborazione con l'Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna per la predisposizione finale e l'invio al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione relativa al Progetto AGIRE "L'Osservazione culturale come strumento per la gestione e valutazione delle attività dello spettacolo e della cultura"; primo step concluso in tutti i suoi aspetti, attraverso l'invio al Ministero della PROPOSTA DI GEMELLAGGIO sottoscritta da tutti i partner.

Informazione e sensibilizzazione degli interlocutori in merito all'accesso a risorse di finanziamento e di conoscenza internazionale.

- Ideazione e prima realizzazione dei materiali necessari all'avvio del progetto di "Sportello per l'internazionalizzazione delle attività culturali e creative della Regione";
- Redazione definitiva e concordata con i partner di ATER dei materiali necessari all'avvio del progetto di "Sportello per l'internazionalizzazione delle attività culturali e creative della Regione";
- Collaborazione con Consorzio Spinner nella individuazione e presa di contatto con le imprese interessate ai bandi in uscita;
- Avvio delle attività del suddetto Sportello, rivolte a 250 soggetti regionali operanti nel campo della cultura:
 - Invio di una mail di presentazione delle attività a tutti i soggetti coinvolti;
 - Invio della prima Infomail quindicinale contenente le informazioni sulle politiche europee nel periodo considerato;
- Collaborazione con Consorzio Spinner, al fine di confrontare i risultati della ricerca realizzata nel 2012 da ERVET "C/C Cultura & Creatività, ricchezza per l'Emilia-Romagna" con quanto emerso dai loro colloqui con una ventina di imprese creative regionali, realizzati ad un anno di distanza dalla presentazione della ricerca di ERVET; tale collaborazione è sfociata in un incontro con i referenti di Spinner avente l'obiettivo di confrontare i dati emersi dalle loro analisi e monitoraggio delle imprese creative presenti in Emilia-Romagna e confrontarli con quelli emersi dalla nostra ricerca.
- Incontro con l'Assessore alla cultura del Comune di Forlì e tre imprese/associazioni creative di Forlì per verificare la loro possibile partecipazione a Bandi Europei sul prossimo programma Creative Europe in merito alla ristrutturazione e attivazione

come spazio poli-culturale dell'ex deposito ATR.

- Analisi e studio dei bandi di maggiore rilevanza collegati al nuovo programma "Europa Creativa", pubblicati nel dicembre 2013.
- Reperimento e predisposizione dei materiali sulle politiche di sostegno alla cultura realizzate dai Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna per un aggiornamento della ricerca realizzata nel 2012 da Ervet "C/C Cultura & Creatività, ricchezza per l'Emilia-Romagna".
- Collaborazione con l'Assessorato alla Cultura per l'organizzazione del convegno dal titolo provvisorio "Il Programma Creative Europe e lo Sportello per la cultura e la creatività" che si terrà il giorno 13 gennaio 2014 presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

A.2) Prodotti realizzati

- Materiale esplicativo da inviare alle imprese culturali per presentare i servizi offerti dallo Sportello.
- Proposta di Gemellaggio AGIRE.
- Bozza di report sull'aggiornamento delle politiche di sostegno alla cultura realizzate dai Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna.
- Convegno Regionale dal titolo provvisorio "Il Programma Creative Europe e lo Sportello per la cultura e la creatività" programmato per il giorno 13 gennaio 2014.
- Realizzazione di Infomail inviate in data: 17/4/2013; 30/4/2013; 15/5/2013; 28/5/2013; 06/6/2013; 18/6/2013; 02/7/2013; 17/7/2013; 30/7/2013; 09/09/2013; 19/09/2013; 03/10/2013; 22/10/2013; 13/11/2013; 28/11/2013; 18/12/2013.

B) RISULTATI CONSEGUITI

La necessità di migliorare l'accesso diretto ai fondi comunitari da parte delle imprese culturali e creative era uno dei principali risultati della ricerca condotta nel 2012 da Ervet per l'assessorato alla cultura. Il lavoro di questo anno è stato utilizzato per focalizzare il target di riferimento e costruire l'infomail oltre che per cominciare a definire i servizi offerti e le necessità da soddisfare. L'attività ha avuto un ottimo riscontro da parte delle imprese e si è compiuta con la presentazione ufficiale dello sportello nel gennaio del 2014 all'interno dell'iniziativa di lancio dei bandi europei sulla cultura.

RENDICONTO				
Progetto: C.3 Economia della creatività e sviluppo territoriale				
Codice CODIR: C13C 3				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	18.511,91	18.516,38	4,47	0,02
A.1. Risorse umane	18.511,91	18.374,69	-137,22	-0,74
A.2. Viaggi e trasferte	-	141,69	141,69	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	3.200,00	3.195,01	-4,99	-0,16
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	21.711,91	21.711,39	-0,52	0,00
C. COSTI GENERALI	3.081,48	3.103,21	21,73	0,71
TOTALE (A+B+C)	24.793,39	24.814,60	21,21	0,09

PROGETTO

C.6 - SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI POLITICHE REGIONALI A FAVORE DI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA'

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "C. Attrattività, competitività e inclusione")

La rendicontazione si riferisce sia alla scheda contenuta nel Programma Annuale 2013 approvato con Delibera della Giunta regionale n. 2193 del 28/12/2012, che a quelle previste dalle Integrazioni delle attività finanziate con Delibere della Giunta regionale n. 1848 del 09/12/2013.

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Assistenza tecnica e supporto per il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi realizzati con le risorse del Fondo Regionale per le persone disabilità (FRD), previsto dall'art. 19 della L.R. n. 17/2005, al fine di fornire elementi conoscitivi all'osservatorio regionale previsto all'art. 17 della L.R. n. 17/2005.

- Raccolta di dati fisici e finanziari dei progetti realizzati dalla Province e della Regione Emilia-Romagna aggiornati al 31 dicembre 2013 finanziati dal FRD sia in riferimento all'attuazione di politiche per il lavoro e sia per le attività formative.
- Elaborazione ed analisi dei dati raccolti alla luce degli indicatori di avanzamento fisico e finanziario approvati dal Gruppo di lavoro di monitoraggio e effettuati approfondimenti di carattere qualitativo sui contenuti dei progetti.

Validazione di metodologie e costruzione di indicatori attraverso l'analisi della documentazione prodotta dai diversi soggetti incaricati della raccolta dei dati; integrazione e confronto delle diverse fonti che raccolgono i dati relativi al collocamento mirato dei disabili, in un'ottica di standardizzazione e di omogeneizzazione dei dati da analizzare; integrazione dei Data Base residenti nei diversi assessorati regionali e provinciali; raccolta dei dati di monitoraggio per il periodo 2007-2012.

- Esportazione dei dati dal SILER dei dati relativi alle iscrizioni e avviamenti al lavoro dei servizi provinciali di Collocamento Mirato.
- Definizione dei tracciati record di esportazione dei dati dai SIL provinciali relativi alle iscrizioni ai Collocamento Mirato e definizione dei criteri di esportazione dei dati relativi ai comportamenti delle imprese (convenzioni, esoneri, ecc.), agli utenti e ai servizi offerti dal Collocamento Mirato;
- Omogeneizzazione, analisi e elaborazione dei dati provinciali e restituzione dei risultati;
- Assistenza tecnica alla Regione nella raccolta dei dati residenti in altri database regionali (SIFER – sistema informativo formazione Emilia-Romagna, SIPS – Sistema Informativo Politiche sociali, Sistema Informativo Sanitario) e altre Amministrazioni pubbliche (ISTAT, MIUR, Ufficio Scolastico regionale);
- Analisi ed elaborazione dei dati forniti dai database di cui sopra.

- Elaborazione di una metodologia di raccolta e selezione delle buone pratiche sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità realizzate nei diversi territori provinciali;
- Elaborazione di strumenti per la raccolta delle buone pratiche (format standard) e il format delle interviste per gli approfondimenti sui contenuti delle buone pratiche.
- Stesura di un primo draft di illustrazione della metodologia e delle buone pratiche raccolte.
- Realizzazione di n. 8 interviste sul campo ai soggetti attuatori delle buone pratiche (imprese, cooperative sociali, referenti dei Collocamenti Mirati provinciali, ecc.).
- Stesura un primo draft di presentazione delle 6 buone pratiche raccolte nelle tre province coinvolte nella organizzazione della Conferenza regionale (Parma, Ferrara, Ravenna).

Elaborazione sistematica di report di monitoraggio e supporto all'organizzazione della Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

- Realizzazione di n. 6 report di monitoraggio relativi ai dati di inserimento lavorativo effettuati dai Collocamenti Mirati provinciali, e altri filoni di indagine con specifici focus sulle tematiche monitorate (mercato del lavoro, politiche sociali, integrazione scuola-lavoro, tirocini, risorse finanziarie, comportamenti delle imprese, ecc.).
- Presentazione dei risultati di monitoraggio in occasione dei 6 incontri del Gruppo di lavoro di monitoraggio insieme alle Parti sociali.
- Presentazione del draft delle buone pratiche al Gruppo di Lavoro sulla RSI e l'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- Elaborazione di due documenti finali dei dati di monitoraggio e delle buone pratiche pubblicati e distribuiti in occasione della 2° Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità che si è svolta il 14 e 15 Novembre 2013;
- Elaborazione delle slide di presentazione riassuntive dei dati di monitoraggio e delle buone pratiche presentate durante i lavori della Conferenza di cui sopra.
- Supporto all'organizzazione della 2° Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa tenutasi a Forlì il 14 e 15 Novembre 2013 e dei workshop tematici.

A.2) Prodotti realizzati

- Elaborati i seguenti rapporti per la 2° Conferenza per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità
 - "L'inclusione lavorativa della persone con disabilità. Sintesi del rapporto di monitoraggio"
 - "L'inclusione lavorativa della persone con disabilità. Principali dati di monitoraggio"
 - "L'occupazione delle persone con disabilità e la responsabilità sociale delle imprese e del territorio"
 - "Un primo repertorio di buone pratiche aziendali significative sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Emilia-Romagna"
- Slide di presentazione dei dati di monitoraggio nei 6 incontri del Gruppo di lavoro di monitoraggio in preparazione alla 2° Conferenza regionale sui temi:
 - L'applicazione delle Legge 68/99e la L.R. n.17/05: i comportamenti delle imprese;
 - Le cooperative sociali e il mercato del lavoro;
 - Il focus sui tirocini;
 - Scuola e Formazione Professionale;

- Il settore socio-sanitario;
- La spesa pubblica.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Conoscenza dettagliata dei risultati ottenuti nel territorio regionale dall'applicazione della Legge n.68/99 e la Legge regionale n. 17/05 per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in termini di persone occupate, posti scoperti, tipologia di contratti attivati, ecc..
- Conoscenza dettagliata del lavoro svolto dai servizi provinciali del Collocamento Mirato e sulle diverse modalità organizzative adottate dagli stessi nell'applicazione delle leggi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
- Conoscenza dettagliata dell'ammontare delle risorse finanziarie impegnate nel periodo e della loro ripartizione e utilizzo sulla base dei dettami normativi;
- Migliorate e rese più fluide le relazioni fra gli Enti/Istituzioni preposti alla inclusione lavorativa e le Associazioni di volontariato, le Associazioni delle famiglie e le Parti sociali.

RENDICONTO				
Progetto: C.6 Supporto all'attuazione di politiche regionali a favore di interventi per l'integrazione lavorativa di persone con disabilità				
Codice CODIR: C13C 6				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10697/2013 del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	30.227,61	30.326,99	99,38	0,34
A.1. Risorse umane	29.527,61	29.360,37	-167,24	-0,57
A.2. Viaggi e trasferte	700,00	966,62	266,62	38,09
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	5.000,00	5.000,83	0,83	0,02
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	35.227,61	35.327,82	100,21	0,28
C. COSTI GENERALI	6.094,71	6.010,56	-84,14	-1,38
TOTALE (A+B+C)	41.322,31	41.338,38	16,07	0,04

RENDICONTO				
Progetto: Integrazione al progetto "C.6 Supporto all'attuazione di politiche regionali a favore di interventi per l'integrazione lavorativa di persone con disabilità"				
Codice CODIR: C13C 6 1				
Durata : 01/01/2013 – 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 17142/2013 del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	21.840,71	21.841,07	0,36	0,01
A.1. Risorse umane	4.440,71	5.357,43	916,72	20,64
A.2. Viaggi e trasferte	-	-	-	-
A.3. Altri costi diretti	17.400,00	16.483,64	-916,36	-5,27
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	600,00	606,00	6,00	1,00
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	22.440,71	22.447,07	6,36	0,03
C. COSTI GENERALI	1.982,24	1.976,79	-5,45	-0,27
TOTALE (A+B+C)	24.422,95	24.423,86	0,91	0,00

PROGETTO

D.1 –SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI E ACQUISTI VERDI

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "D. Sviluppo sostenibile e green society")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A – ACQUISTI VERDI E PRODUZIONE SOSTENIBILE

Supporto tecnico alla Regione in materia di acquisti pubblici verdi

Relativamente al tema del Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verdi, ERVET ha contribuito a definire un programma dettagliato delle attività per il 2013 necessarie all'attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna approvato dalla Regione nel 2012.

Sono stati organizzati tre incontri del gruppo di lavoro interdirezionale regionale, cui ERVET ha partecipato in qualità di responsabile tecnico. Negli incontri sono state presentate le attività previste dal piano nel 2013 e sono stati condivisi gli strumenti di attuazione.

E' stato redatto un bando verde per la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna relativo all'appalto del servizio di lavaggio di effetti lettercci utilizzati nei campi delle zone colpite dal sisma del 2012. Oltre alla redazione del bando verde, ERVET ha partecipato nella commissione giudicatrice del bando.

Insieme ai servizi patrimonio e approvvigionamento della Regione Emilia-Romagna è stato altresì realizzato un progetto per il contenimento delle spese per consumi di energia elettrica. A tal fine è stato realizzato un audit energetico ad un edificio di proprietà della Regione (ubicato in Via Aldo Moro 30) con lo scopo di individuare gli interventi necessari per la riduzione dei consumi energetici.

In più, sono state realizzate 6 giornate di formazione al personale dipendente dell'ente Regione tra giugno e dicembre 2013 sui temi del Green Public Procurement.

E' stato realizzato un Toolkit quale strumento di riferimento, a favore del responsabile acquisti dell'Ente, e che definisce le corrette operazioni e metodi necessari per lo sviluppo degli acquisti verdi, così come un vademecum per promuovere azioni di sensibilizzazione alle criticità ambientali e allo stesso tempo informare correttamente i dipendenti sulle buone norme di comportamento e sulla politica intrapresa da parte dell'Amministrazione.

ERVET ha inoltre sviluppato delle Linee Guida per la realizzazione di un Piano sul GPP negli Enti Locali, così come previsto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 28.

In ultimo, è stata predisposta una metodologia per il monitoraggio degli acquisti verdi presso l'ente Regione.

Sostenibilità delle produzioni

Nell'ambito del progetto sulla diffusione delle migliore tecnologie disponibili, il sito web www.tecnologiepulite.it sono stati identificati nuovi fornitori e casi studio.

Impronta ecologica e cluster

Per quanto riguarda il progetto sperimentale relativo all'applicazione dell'impronta ambientale di prodotto al distretto del pomodoro, sono stati realizzati incontri con le Regioni Emilia Romagna e Lombardia, e con il Consorzio. I lavori hanno condotto alla definizione delle modalità operative. ERVET ha inoltre provveduto alla costruzione della check list propedeutica alla raccolta dati nelle fasi di produzione e trasformazione del pomodoro, nonché alle fasi di produzione delle sementi e dei vivai.

Le imprese emiliano romagnole che hanno aderito alla sperimentazione sono: Arp, Columbus, Ferrara Food, Mutti e Rodolfi.

La raccolta dati è iniziata nel mese di ottobre 2013 ed è terminata ad aprile 2014. In questa fase ERVET ha fornito assistenza tecnica a distanza e in sito alle imprese coinvolte dalle azioni pilota.

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate

In materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, hanno subito un rallentamento, da parte della Regione, le attività relative al gruppo di lavoro interassessorile. ERVET ha proseguito il monitoraggio dell'applicazione dell'atto di indirizzo nelle province emiliano romagnole e l'assistenza alla RER sotto il profilo tecnico per l'attuazione della Carta per lo Sviluppo delle APEA in Italia. La Carta è stata approvata con delibera di Giunta Regionale a marzo 2014.

A dicembre si è conclusa l'attività di ricerca sulle iniziative di collaborazione tra imprese e tra soggetti pubblici e privati mirate al miglioramento delle prestazioni ambientali. L'indagine ha riguardato diverse tipologie di sistemi di cooperazione: reti di impresa, piattaforme, accordi territoriali, partnership pubblico-privato, ed è corredata da un'ampia analisi di buone pratiche e casi studio.

Nell'ambito della Rete Cartesio, ERVET ha fornito supporto tecnico per l'individuazione degli argomenti oggetto di interesse (GPP, APEA, politiche di prodotto e semplificazioni amministrative) e delle attività strategiche (*benchmarking*, coordinamento tra regioni, sperimentazione). Ha inoltre definito la struttura e i contenuti del sito web della Rete al fine di un prossimo restyling.

A.2) Prodotti realizzati

- Programma Attività 2013 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna.
- Toolkit GPP.
- Vademecum, gesti per essere sostenibili sul posto di lavoro.
- Linee Guida GPP - Percorso dell'Ente Locale per sviluppare gli Acquisti Verdi.
- Rapporto di Audit Energetico della torre ubicata in Via Aldo Moro 30.
- Bando per l'acquisto del servizio di lavaggio/igienizzazione di effetti lettereschi.
- Metodologia per il monitoraggio degli acquisti verdi della Regione Emilia-Romagna.
- Rapporto di monitoraggio delle APEA in Emilia Romagna
- Rapporto sulle iniziative pubblico-privato per lo sviluppo sostenibile
- Sito web retecartesio.it
- Quadro dati per impronta ambientale del pomodoro da trasformazione in Emilia-Romagna

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Individuazione di un fornitore che rispondeva ai criteri ambientali del bando per il servizio di lavaggio/igienizzazione di effetti lettereci.
- Partecipazione di 93 dipendenti regionali alle sei edizioni del corso sul Green Public Procurement.
- Individuazione delle criticità in materia di consumo energetico della torre di proprietà della Regione ubicata in Via Aldo Moro 30.
- E' stato elaborato un protocollo di intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Lombardia e il Distretto del pomodoro del nord Italia per la qualificazione ambientale di prodotto.
- La giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la Carta per lo sviluppo delle APEA in Italia

LINEA B - ETA BETA

La relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti è stata presentata con lettera Prot. 291 del 18/04/2013.

LINEA C - ECOCOURTS

La relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti è stata presentata con lettera Prot. 325 del 10/04/2014

RENDICONTO				
Progetto: D.1 Sostenibilità delle produzioni e acquisti verdi – LINEA A				
Codice CODIR: C13D 1				
Durata : 01/01/2013– 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali e n. 10591/2013 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	110.862,29	110.862,23	-0,06	0,00
A.1. Risorse umane	84.862,29	101.633,28	16.770,99	19,76
A.2. Viaggi e trasferte	1.000,00	2.841,75	1.841,75	184,18
A.3. Altri costi diretti	25.000,00	6.387,20	-18.612,80	-74,45
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	13.500,00	13.507,48	7,48	0,06
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	124.362,29	124.369,71	7,42	0,01
C. COSTI GENERALI	21.174,90	21.177,76	2,86	0,01
TOTALE (A+B+C)	145.537,19	145.547,47	10,28	0,01

PROGETTO

D.2 - GREEN SOCIETY E POLITICHE DI SOSTENIBILITA' SETTORIALI

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "D. Sviluppo sostenibile e green society")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

POLITICHE SUI RIFIUTI

In materia di politica sui rifiuti, ERVET ha supportato la Regione Emilia-Romagna nella redazione del programma regionale di prevenzione rifiuti. Il programma è parte integrante del PRGR (Piano Regione di Gestione Rifiuti).

Sempre nell'ambito del PRGR, ERVET ha organizzato degli incontri con i principali stakeholder territoriali per l'illustrazione e condivisione dei contenuti del documento.

ERVET ha supportato altresì la Regione Emilia-Romagna nella definizione di accordi, intese e programmi a livello regionale per la riduzione e massimizzazione del recupero dei rifiuti. In particolare ha partecipato agli incontri con gli *stakeholder* e ha redatto le bozze di accordo relativamente al recupero della plastica, al recupero dei RAEE, alla massimizzazione e miglioramento del recupero del compost, al recupero dei pannolini usati, al recupero del vetro e al recupero dell'invenduto nella grande distribuzione organizzata (GDO).

PIANI SETTORIALI

ERVET ha realizzato un'indagine sul comportamento dei cittadini emiliano romagnoli in materia di risparmio idrico domestico, emissioni da traffico veicolare ed emissioni domestiche. L'indagine ha riguardato 2.000 famiglie localizzate nelle 10 aree urbane più importanti della Regione (i nove comuni capoluogo più Cesena).

L'elaborazione dei risultati ha condotto alla stesura di due rapporti che, una volta condivisi con i referenti regionali, sono stati fatti rientrare nei percorsi di costruzione del Piano di gestione della qualità dell'aria e del Piano di tutela delle acque. La parte di indagine relativa alle tematiche dell'inquinamento atmosferico è stata pubblicata sul sito del percorso di Piano.

I risultati dell'indagine sono stati oggetto di uno specifico evento organizzato nell'ambito della manifestazione "Ravenna 2013".

ERVET ha supportato la struttura regionale coinvolta nella predisposizione del **Piano Aria** integrato regionale nell'organizzazione degli incontri relativi al percorso PAIR 2020 (attivazione area intranet, realizzazione Totem, supporto alla realizzazione e verbalizzazione di 6 incontri (28/2, 14/3, 19/3, 04/04, 23/5, 19/06). Il documento preliminare è stato approvato a luglio con un contributo di ERVET relativo ai Piani clima e oggetto di due incontri pubblici a Luglio e a Novembre 2013. Risultano inoltre costituiti ed avviati (a Dicembre) gli incontri tematici sul tema agricoltura e trasporti.

Risultano inoltre avviati confronti con il Servizio inquinamento atmosferico per delineare i possibili elementi di sinergia tra il Piano di gestione della qualità dell'aria e gli strumenti già predisposti per la realizzazione e il monitoraggio dei piani clima locali.

Relativamente al percorso di **pianificazione** relativamente alla **risorsa idrica**, ERVET ha supportato il competente servizio nell'organizzazione di attività di comunicazione sul progetto Water Core in occasione della giornata mondiale dell'acqua e della presentazione dei risultati dell'indagine sul risparmio idrico in ambito domestico nell'ambito del Festival Ravenna 2013. Ad inizio 2014 si è pianificato il percorso avviare per recepire i vincoli legislativi in materia di gestione risorsa idrica a livello regionale.

STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

ERVET ha redatto in forma definitiva un rapporto descrittivo degli esiti di una ricognizione delle iniziative e degli strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali in Emilia Romagna a supporto della qualità urbana.

Ha inoltre elaborato in forma definitiva un rapporto che presenta i risultati dell'indagine su attrezzature e dotazioni per la qualità urbana degli spazi pubblici. L'indagine ha riguardato buone pratiche e casi studio.

Infine è proseguita la partecipazione al tavolo regionale intersettoriale in materia di utilizzo del suolo.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

ERVET ha condotto le attività previste per la promozione dei marchi e delle certificazioni nel sistema regionale.

Sono state realizzate le due Newsletter "La diffusione degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità" nella versione per il web a marzo e nella versione stampata e distribuita a novembre 2013 in occasione di Ecomondo.

Sul fronte della diffusione della certificazione alle PMI regionali è proseguita sino ad Aprile 2014 l'applicazione sperimentale assistita in 6 organizzazioni regionali del software MICROSGA.

Sul sito web dedicato sono state caricate a maggio e dicembre 2013 le versioni aggiornate della *check list* per l'autovalutazione della conformità normativa.

Le potenzialità di estensione del software alla certificazione energetica è stata oggetto di un confronto con ENEA.

Sono state organizzate attività di promozione delle certificazioni in collaborazione con ASTER nell'ambito del progetto EURESP, con altri Emas Club regionali (Friuli Venezia Giulia) anche attraverso la pubblicazioni di articoli (Rivista ACCREDIA) e la partecipazione a trasmissioni emittenti locali.

In sinergia con i partner della rete CARTESIO, allo scopo di favorire il contesto normativo e legislativo di riferimento per le certificazioni è stato condotto un confronto sulle semplificazioni e premialità attuabili inerenti le certificazioni ambientali.

Infine è stata garantita la gestione e manutenzione dei siti regionali dedicati alle certificazioni ambientali (emas club) e alla valorizzazione dei marchi (mappedelconsumo).

SOSTENIBILITÀ DEI CONSUMI E DEGLI STILI DI VITA

L'attività si è concentrata nell'attività di manutenzione dei punti inseriti per le diverse iniziative di consumo rientranti nel sito web e nelle App mappe del consumo e nell'integrazione ad inizio 2014 di due nuove iniziative (colonnine elettriche e bike sharing) strettamente correlate con il tema della qualità dell'aria.

Sono state quindi sviluppate le procedure per integrare le funzionalità del sito nonché per inserire le nuove categorie di iniziativa condivisione con i referenti regionali.

Risulta avviato il confronto con il referente regionale allo scopo di produrre una puntata della rubrica "Visti da Vicino" da dedicare all'iniziativa.

ERVET ha coordinato per conto della Regione la realizzazione di due iniziative convegnistiche dedicate rispettivamente al tema dei rifiuti e degli acquisiti verdi all'interno di ECOMONDO.

A.2) Prodotti realizzati

- Programma di Prevenzione Rifiuti della Regione Emilia-Romagna.
- Bozze di accordo regionale per:
 - recupero della plastica,
 - recupero dei RAEE,
 - recupero del compost,
 - recupero dei pannolini usati,
 - recupero del vetro,
 - recupero dell'invenduto nella grande distribuzione organizzata (GDO).
- Rapporto sulle abitudini dei cittadini a supporto del Piano di gestione della qualità dell'aria - *Indagine pubblicata*.
- Materiali a supporto e coordinamento degli incontri di approfondimento per redazione Documento Preliminare Al Piano Regionale Integrato Per La Qualità Dell'aria - Pair2020.
- Area intranet e relative mailing list per la gestione delle convocazioni e comunicazioni tra i sottoscrittori Accordo Qualità dell'Aria
- Rapporto sulle abitudini dei cittadini a supporto del Piano di tutela delle acque – *indagine in fase di pubblicazione*
- Supporto alla promozione giornata mondiale dell'acqua (22 marzo).
- Incontri di presentazione risultati indagini organizzati nell'ambito del festival "Ravenna 2013" e ad Ecomondo.
- Contributo sui piani Clima inserito nel Documento preliminare del PAIR.
- Rapporto su attrezzature e dotazioni per la qualità urbana degli spazi pubblici
- Rapporto sugli strumenti a disposizione dei Comuni dell'Emilia Romagna a supporto della qualità urbana
- Newsletter "La diffusione degli strumenti volontari per la gestione dell'ambiente" edizione per il web (marzo 2012) e edizione cartacea (ottobre 2012) con contestuale aggiornamento dati nella App mappe del consumo
- Versioni aggiornate della Checklist per l'autoverifica della conformità normativa da caricate sul sito del software MicroSGA.
- Rapporto di resoconto finale (al 30 aprile 2014) delle attività condotte nell'ambito delle 6 aziende aderenti del Progetto sperimentale applicazione software MicroSGA comprensivo di tempistica per la registrazione e di follow up (questionario).
- Articolo Rivista ACCREDIA su certificazione ambientale ed enti pubblici
- Partecipazione convegno Emas club FVG
- Intervento trasmissione "Detto tra noi" di TRC

- Approfondimento sulle semplificazioni e premialità attuabili inerenti le certificazioni ambientali
- Report statistiche sito web www.microsga.org al 31/12/2013
- Report statistiche sito www.emasclub.it al 31/12/2013.
- Iniziativa regionale mappe del consumo - Ultimata Manutenzione dei punti per le iniziative esistenti al dicembre 2013
- Procedura per integrare funzionalità del sito relativamente a manutenzione punti vecchi e inserimento "nuova iniziativa"
- Ristampa delle cartoline Mappe del consumo e Partecipazione all'evento Green Economy di distretto (maggio 2013) Fiorano
- Layout stand e programma iniziative convegnistiche stand Regione Emilia-Romagna all'interno di Ecomondo 2013,
- Integrazione sito web e App con due nuove iniziative inserite a marzo 2014: colonnine e elettriche e punti prelievo bike sharing e relative attività di promozione (convegno Bologna consumi responsabili, articolo rivista "Vivere sostenibile", Comunicato stampa).
- Concordata realizzazione a maggio 2014 di una Puntata "Visti da vicino" dedicata all'iniziativa mappe del consumo
- Report statistiche sito www.mappedelconsumo.it al 30/04/2013

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Condivisione con gli stakeholder territoriali dei diversi contenuti di accordo di recupero previsti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR). In particolare, RAEE, Plastica, Vetro, Compost, Pannolini Usati e Invenduto nella GDO.
- E' stata realizzata un'indagine sul comportamento dei cittadini in materia di risparmio idrico ed emissioni atmosferiche che ha coinvolto 2.000 famiglie residenti nelle 10 città più grandi dell'Emilia Romagna.
- In accordo con i referenti dei competenti servizi regionali è stato supportato il percorso di pianificazione regionale relativamente alla qualità dell'aria e alla gestione risorsa idrica con particolare riferimento alle attività di comunicazione e informazione arrivando all'approvazione del Documento preliminare del PAIR 2020.
- In accordo con i referenti dei servizi regionale competente sono state garantite attività per sostegno di strumenti e l'organizzazione di iniziative per la promozione delle certificazioni ambientali.
- Si è operato per la sensibilizzazione del consumatore attraverso lo sviluppo ed il potenziamento di strumenti in grado di supportare scelte di consumo ambientalmente responsabili

RENDICONTO				
Progetto: D.2 Green society e politiche di sostenibilità settoriali				
Codice CODIR: C13D 2				
Durata : 01/01/2013– 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali e n. 10591/2013 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	209.678,73	209.686,92	8,19	0,00
A.1. Risorse umane	144.678,73	187.851,07	43.172,34	29,84
A.2. Viaggi e trasferte	3.000,00	4.915,89	1.915,89	63,86
A.3. Altri costi diretti	62.000,00	16.919,96	-45.080,04	-72,71
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	19.000,00	19.005,97	5,97	0,03
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	228.678,73	228.692,89	14,16	0,01
C. COSTI GENERALI	39.916,31	39.919,76	3,45	0,01
TOTALE (A+B+C)	268.595,04	268.612,65	17,61	0,01

PROGETTO

E.1 - ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Monitoraggio attività di rilievo internazionale

- Riunione Tavolo RELINT avente ad oggetto la presentazione dell'ultima bozza del Documento Pluriennale di Indirizzi in materia di Attività Internazionale della Regione Emilia-Romagna (24 giugno 2013).
- Revisione del Documento Piano Relazione Internazionale. Versione al 25 giugno 2013 e relativi allegati integrati al 26 giugno 2013.
- Supporto alle attività del Gruppo Relazioni Internazionali: attività di segreteria tecnica per l'organizzazione degli incontri:
 - Elaborazione e presentazione della proposta di Piano di lavoro del Gruppo
 - Elaborazione, presentazione e discussione della proposta di strumento informatico per mappatura attività di rilievo internazionale della Regione

Ricerca di fonti di finanziamento per le attività di rilievo internazionale della Regione

- Analisi mirata e monitoraggio e informative rispetto la programmazione di strumenti di aiuto esterno e bandi di cooperazione tematici europei e di organismi internazionali e della domanda internazionale di servizi e progetti complessi in materia di rafforzamento istituzionale e *capacity building* (twinning, taix, bandi gestiti direttamente dai paesi beneficiari su fondi provenienti da donors internazionali o fondi propri), e invio settimanale di informative sistematizzate ai referenti regionali del gruppo RELINT relative alle opportunità di finanziamento (estensione del controllo ai paesi BRICST e NEXT ELEVEN).
- Assistenza tecnica alla Regione nell'elaborazione di una proposta rivolta alla Commissione Europea in merito al prossimo programma di cooperazione bi-regionale in America Latina, da parte di un Gruppo di Lavoro sull'America Latina tra Regione Emilia Romagna, Regione Toscana (coordinatrice), Regione Veneto e Regione Marche. La proposta, volta a fornire una traccia utile e ad ispirare la nuova programmazione, è stata elaborata in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Tale attività si è sostanziata in incontri preparatori con i referenti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana, con i funzionari della Commissione Europea competenti in materia, interviste ai partner in America Latina e elaborazione di differenti versioni del documento "*Quale futuro per la cooperazione territoriale tra l'Europa e l'America Latina*". Collegata a detta attività è stata elaborata una mappatura ragionata degli interventi regionali in America Latina tenuto conto delle priorità indicate nelle bozze dei documenti programmatori riferiti agli aiuti esterni dell'Unione Europea. (gennaio-giugno 2013).
- Partecipazione alla "III Conferencia de Cooperación Internacional Descentralizada"

Bruxelles, (9-10 aprile 2013).

- Partecipazione al Seminario “Finanziare l’investimento estero delle PMI in America Latina: il ruolo delle banche multilaterali”, Camera di Commercio di Milano (22 luglio 2013), allo scopo di verificare nuove ipotesi di lavoro.
- Assistenza alla predisposizione di una proposta in merito alla presenza della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Foro Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale, analisi e commento alle *concept-note* elaborate da UNDP e dall’organizzatore ITAIPU Binacional (nel periodo giugno-agosto 2013).
- Incontro con gli organizzatori del “Il World Forum of Local Economic Development” per raccogliere elementi finalizzati a definire la presenza della Regione nell’ambito del forum (13 settembre 2013)
- Partecipazione, in qualità di relatore nelle sessioni “Implementing LED: the Local Economic Development Agencies” e “Innovation and Regional Competitiveness” al “Il World Forum of Local Economic Development, Iguazu (29 ottobre – 1 novembre 2013)
- Identificazione, contatti e invio materiale preliminare per la preparazione di un consorzio in vista della pubblicazione del bando per il tender: “Turkey-Ankara: IPA — Technical assistance for increasing competitiveness of the Middle Black Sea region (TR83) 2013/S 141-244755
- Identificazione, contatti e invio materiale preliminare per la preparazione di un consorzio in vista della pubblicazione della call Investing in People: 135181.

Assistenza tecnica per la promozione della dimensione intersettoriale ed integrata delle azioni di internazionalizzazione delle Regione e del Sistema di riferimento

- Elaborazione di una proposta per la realizzazione del seminario Inter-Direzione sulla capitalizzazione degli strumenti e procedure per Iniziative a co-finanziamento esterno in materia di progettazione e gestione di iniziative finanziate dalla Commissione Europea e/o da altri *donors* internazionali.
- Elaborazione di una proposta di un seminario avente ad oggetto il tema dei finanziamenti per l’Assistenza Tecnica alla CE, alla Banca Mondiale e ad altre Banche Regionali allo scopo di sensibilizzare i partecipanti in merito al funzionamento, condividere le valenze e potenzialità di tali percorsi progettuali e le possibili modalità di diffusione agli *stakeholders* delle diverse DG (23 marzo 2013).
- Contributi all’elaborazione del Piano Triennale Regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo.
- Monitoraggio della procedura di selezione della proposta progettuale realizzata in collaborazione con la Provincia di Buenos Aires - Direzione Generale Cooperazione Internazionale nell’ambito del “Programma di supporto al dialogo sulle Politiche”, attraverso incontri con rappresentanti dell’Ambasciata italiana a Buenos Aires e la Cancilleria argentina (11/06/2013).
- Assistenza alla Regione Emilia-Romagna nel corso dell’iter finalizzato all’approvazione dell’Intesa di Collaborazione tra la Regione e la Provincia di Buenos Aires, che ha comportato l’assistenza e facilitazione nella fase di cambio di informazioni e comunicazioni ufficiali tra la Provincia di Buenos Aires, l’Ambasciata italiana e la Regione Emilia-Romagna in merito ai contenuti dell’Intesa e alle procedure nei rispettivi sistemi giuridici nazionali finalizzata all’adozione dell’Intesa stessa. Incontro istituzionale con la segreteria dell’Ambasciatore italiano in

Argentina (11/06/2013).

- Organizzazione di missioni in entrata da parte di delegazioni internazionali, presentazione di ERVET e della Regione Emilia-Romagna (dati ed elementi socio-economici, politiche di sviluppo, articolazione delle relazioni con il territorio, caratteristiche dei sistemi produttivi) e organizzazione di visite ad istituzioni ed organizzazioni del territorio (elaborazione e messa a punto delle agende, contatti con relatori e/o con istituzioni e organizzazioni da visitare, produzione di materiale informativo relativamente alle delegazioni in entrata, gestione tecnica degli incontri, interpretariato e traduzioni ove necessario, messa a disposizione di sale attrezzate, catering ove opportuno):
 - Organizzazione dell'Investment Promotion Trip, Malesia (12 luglio 2013).
 - Incontro con la rappresentante della Estancia Magdalena investimento della Petroltecnica S.p.A. in Viedma, Rio Negro. *"Un progetto di turismo sostenibile alle porte della Patagonia"*. (23 luglio 2013)
 - Supporto all'organizzazione di un incontro con il Ministro Carlos Cheriak dell'Ambasciata in Italia finalizzato alla progettazione di un workshop destinato al Gruppo di lavoro Relazioni Internazionali e agli stakeholder di riferimento per la promozione di percorsi di internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole verso l'Argentina. Presentazione della Regione Emilia-Romagna, filiere e accordo RER-PBA (18 settembre 2013).
 - Organizzazione della visita della delegazione della Segreteria di Pianificazione del Guatemala nell'ambito del programma Eurosocial e in merito ai temi riguardanti la governance multilivello, le politiche per lo sviluppo agricolo, le politiche industriali e internazionali a livello regionali (dal 30 settembre al 4 ottobre 2013). Sono stati coinvolti i referenti del Servizio Programma Intese, Servizio Relazioni Internazionali, Servizio Sviluppo Economico della Regione, Servizio Sviluppo del Territorio di ERVET. Elaborazione di presentazioni.
 - Visita studio della delegazione Agenzia di sviluppo di Trakya, Turchia (10 settembre 2013). Supporto all'organizzazione.
 - Partecipazione all'incontro con l'Agenzia di Sviluppo West Mediterraneo della Turchia per il giorno 26 settembre 2013.
 - Supporto all'organizzazione della missione in entrata della delegazione di funzionari di Castilla y Leon. Visita studio sul tema dello sviluppo e valorizzazione della filiera dell'agroindustria. Incontri con gli operatori del settore (17-19 novembre 2013).
 - Missione di ricognizione in Albania (8-16 febbraio 2014) propedeutica alla presentazione di un progetto per il secondo bando IADSA insieme alla Regione di Scutari.
 - Organizzazione della visita studio della delegazione Kosovara della regione Prishtina e del comune di Gračanica per il settore del cooperativismo ortofrutticolo. Ricevimento della delegazione, presentazione dell'economia regionale e delle politiche internazionali in ambito regionale (11-12 febbraio 2014)
 - Assistenza tecnica alla missione in Albania dell'Assessore Bianchi (25-26 febbraio 2014).
- Traduzione delle schede Invest in Emilia-Romagna (Abitare, Investire Nella Green Economy, Investire In Cultura E Creatività, Investire Nell'agroalimentare, Investire Nella Meccanica, Investire Nella Moda, Investire Nella Salute) in spagnolo.
- Predisposizione di una bozza di lettera alla Provincia di Buenos Aires per

- comunicare la finalizzazione del iter di approvazione regionale del documento relativo all'Intesa di collaborazione tra la regione e la Provincia (12 settembre 2013).
- Assistenza nell'organizzazione del tavolo RELINT realizzato in data 22 ottobre 2013: convocazione (11-17 ottobre 2013), predisposizione del foglio firme e dell'ordine del giorno, sistemazione e raccolta delle integrazioni al verbale di riunione ed elaborazione di una prima bozza di tabella riassuntiva sulle attività di relazioni internazionali della Regione e dell'expertise regionale nelle seguenti aree paesi: Balcani occidentali, Sul del Mediterraneo, America Latina ed Estremo Oriente (Programma MAE-MISE-REGIONI) (28 ottobre 2013).
 - Elaborazione della presentazione del Dr. Capodaglio per il workshop "La governance delle attività internazionali regionali: esperienze a confronto. Aspetti normativi, organizzativi e programmatici" realizzato a Caserta il 23 settembre 2013, nell'ambito del progetto "Rafforzamento delle capacità delle Regioni di partecipare a processi di apertura internazionale".
 - Elaborazione e diffusione di una griglia sugli aspetti amministrativi e finanziari nella gestione e rendicontazione di progetti all'interno della Regione, propedeutica per la preparazione del percorso formativo (4-6 novembre 2013).
 - Riunione con il servizio di Relazioni Internazionali della Regione per perfezionare il programma del percorso di condivisione e capitalizzazione delle esperienze e competenze acquisite nella gestione di progetti a carattere internazionale cofinanziati da MAE o CE (14 novembre 2013)
 - Preparazione della bozza di lettera di costituzione del nuovo gruppo Relint. (25/11/2013).
 - Incontro con le Dott.sse Annamaria Bernabè e Dina Parma del Servizio segreteria e affari generali della giunta per valutare la proposta di creazione di un GROUPWARE che faciliti la gestione e comunicazione delle delegazioni in entrata e in uscita.
 - Elaborazione di un documento di riflessione al fine di pervenire alla definizione di una posizione regionale sulla recente proposta di legge di riforma della L49/87: *"Spunti per una riflessione comune tra le Regioni e le Provincie Autonome in merito alla riforma della Disciplina generale della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo"* (gen-feb 2014)
 - Convocazione dei Tavolo RELINT (12 marzo 2014), preparazione odg, materiali preparatori, avente ad oggetto i seguenti temi: APQ fondi FAS: aggiornamento; "Percorso di condivisione di conoscenze inter-direzione sulla capitalizzazione degli strumenti e procedure per iniziative a co-finanziamento esterno"; proposta di creazione di un groupware; creazione di sottogruppi di lavoro all'interno del Gruppo RELINT (per area geografica, tema o settore di intervento); aggiornamento su progettualità in corso e potenziali.
 - Riunione per la programmazione e strutturazione del primo incontro "Progettazione e gestione progetti internazionali co-finanziati da MAE. Twinning" con Mario Montanari dell'Assessorato all'Agricoltura (28 aprile 2014).

A.2) Prodotti realizzati

Monitoraggio attività di rilievo internazionale:

- Riunione Gruppo RELINT 24/06/2013: proposta piano di lavoro, proposta seminario capitalizzazione.

- Piano RELINT: versione rivista 25/06/2013 e allegati integrati al 26/06/2013.

Ricerca di fonti di finanziamento per le attività di rilievo internazionale della Regione

- Schede di orientamento sulle opportunità di finanziamento UE.
- Documento “Quale futuro per la cooperazione territoriale tra l’Europa e l’America Latina.
- Conferencia de Cooperación Internacional descentralizada: slide.
- Seminario “Finanziare l’investimento estero delle PMI in AL”: Programma.
- Foro Mondiale per lo sviluppo Economico locale: proposta “Panel Mesas RER-ERVET Foz Iguazu.
- Il World Forum of Local Economic Development: presentazione in inglese e spagnolo; proposte di co-progettazione sul sociale e PMI.
- Bando Turkey-Ankara: profilo di Ervet per la partecipazione al tender.
- Bando Investing in People: Riassunto call IIP, 4 proposte di co-progettazione sul sociale e PMI.

Assistenza tecnica per la promozione della dimensione intersettoriale ed integrata delle azioni di internazionalizzazione

- Proposta_seminarioGruppoRelint (giugno 2013)
- Contributi Piano Triennale Regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo (maggio-giugno 2013).
- Programma di supporto al dialogo sulle Politiche: agenda dell’incontro istituzionale con la Dirección de Cooperación Multilateral della Cancilleria Argentina (11/06/2013).
- Iter di Approvazione dell’Intesa di Collaborazione tra RER e PBA: e-mail del 3/06/2013, 12/09/2013. Agenda dell’incontro istituzionale con la segreteria dell’Ambasciatore italiano in Argentina: 11/06/2013.
- Delegazioni e incontri:
 - Investment Promotion Trip (12.07.2013): bozza di agenda di incontri.
 - Incontro Estancia Magdalena (23.07.2013): verbale di riunione.
 - Incontro con il Ministro Cherniak dell’Amb. Argentina (18/09/2013): presentazione RER-ERVET in spagnolo, schede filiere Invest.
 - Delegazione Guatemala: foglio firme, materiale di studio, presentazioni: *Gobernanza multinivel en Emilia-Romaña: contrexto, objetivo, instrumentos, resultados; Política de Desarrollo Rural en Emilia-Romaña; Instrumentos para el planeamiento territorial y las políticas urbanas en Emilia-romaña; Región Emilia-Romaña y Ervet: Cifras, legislación y Actividades; Región Emilia-Romaña: competencias y responsabilidades. Planificación presupuestaria*; schede filiere Invest.
 - Delegazione Turca (10/09/2013): lettera di conformità al ricevimento della delegazione.
 - Delegazione Turca (26.09.2013): presentazione RER-ERVET in inglese.
 - Delegazione Castilla y León (17-19/11/2013): Agenda in italiano e spagnolo, scheda invest Filiera Agroalimentare, traduzione delle presentazioni: *Organizaciones, relaciones de cadena de valor y producción de calidad: la experiencia de Emilia-Romaña; Enoteca Regional Emilia-Romaña.*
 - Agenda e Report di missione in Albania per elaborazione del progetto IADSA II (8-16 febbraio 2014).

- Delegazione Kosovara (11-12.02.2014): agenda degli incontri, presentazioni RER-ERVET_EN e *Social Economy System in Emilia-Romagna region*.
- Schede Invest in Emilia-Romagna in spagnolo (Abitare, Investire Nella Green Economy, Investire In Cultura E Creatività, Investire Nell'agroalimentare, Investire Nella Meccanica, Investire Nella Moda, Investire Nella Salute).
- Comunicazione alla Provincia di Buenos Aires relativa all'Intesa di Collaborazione tra la Regione e la Provincia (12.09.2013): bozza di lettera di comunicazione.
- Prima bozza di tabella riassuntiva sulle attività di relazioni internazionali della Regione e dell'expertise regionale nelle seguenti aree paesi: Balcani occidentali, Sul del Mediterraneo, America Latina ed Estremo Oriente (Programma MAE-MISE-REGIONI) (28 ottobre 2013).
- Presentazione per il workshop del 23/09/2013 a Caserta.
- Percorso di condivisione di esperienze: griglia sugli aspetti amministrativi e finanziari nella gestione e rendicontazione di progetti (4-6/11/2013).
- Incontro con il Servizio segreteria e affari generali sulla costituzione di un Groupware RELINT (6/02/2014):.
- Documento L49/87: "Spunti per una riflessione comune tra le Regioni e le Province Autonome in merito alla riforma della Disciplina generale della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo"

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Supportato il rafforzamento del sistema relativamente alle relazioni e programmi internazionali della Regione.
- Supportata la creazione di reti e partenariati con attori e istituzioni prioritari nell'ambito delle attività di rilievo internazionale della Regione.
- Supportata la concertazione di interventi a valenza internazionale in aree paese prioritarie.
- Supportata l'integrazione delle risorse, contenuti e soggetti nell'ambito delle azioni a valenza della Regione Emilia-Romagna.
- Supportato il coinvolgimento degli "stakeholders" nelle attività di cooperazione a livello europeo ed internazionale.

RENDICONTO				
Progetto: E.1 Attuazione del Piano Triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna				
Codice CODIR: C13E 1				
Durata : 01/01/2013– 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	90.454,57	89.454,18	-1.000,39	-1,11
A.1. Risorse umane	76.454,57	85.510,19	9.055,62	11,84
A.2. Viaggi e trasferte	10.000,00	219,90	-9.780,10	-97,80
A.3. Altri costi diretti	4.000,00	3.724,09	-275,91	-6,90
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	15.000,00	15.003,47	3,47	0,02
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	105.454,57	104.457,65	-996,92	-0,95
C. COSTI GENERALI	18.512,37	19.530,74	1.018,37	5,50
TOTALE (A+B+C)	123.966,94	123.988,39	21,45	0,02

PROGETTO

E.2 - ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN TRANSIZIONE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Assistenza tecnica alle attività dei Tavoli Aree Paese

- Assistenza al percorso di riaccreditamento e/o ampliamento delle tipologie di soggetti membri dei tavoli.
 - Nell'ambito della rivisitazione dei contenuti del Sito Spaziocooperazione sono state svolte attività di affiancamento ai referenti regionali per rispondere agli utenti allo scopo di facilitarli nella fase di iscrizione all'Anagrafica.
- Comunicazione, informazione e promozione delle attività proprie dei Tavoli.
 - Invio settimanale di informative ai referenti dei Tavoli Paese relativi alle opportunità di finanziamento.
 - Invio di richieste di informazioni ai referenti della Commissione Europea/Delegazione per i Programmi/bandi di interesse regionale.
- Assistenza tecnica alla programmazione e gestione metodologica delle attività dei Tavoli e tra i tavoli:
 - 31 gennaio, 1 febbraio 2013: *Incontro di brainstorming* per approfondire la conoscenza reciproca sulle attività in essere nelle varie aree; promuovere la convergenza su priorità geografiche/tematiche da proporre al gruppo consultivo; costruire un quadro di riferimento generale per valutare su quali temi/progetti andare a bando e su quali andare a co-progettazione: presentazione della nuova programmazione di cooperazione esterna dell'UE 2014-2020 (programmi, strumenti, obiettivi, azioni, aree eleggibili, dotazione finanziaria).
 - 5 settembre 2013: riunione del gruppo di lavoro cooperazione decentrata sulla progettazione UE. L'incontro è stato funzionale a fare il punto della situazione sulle opportunità di finanziamento della CE. ERVET ha supportato l'incontro attraverso la predisposizione di un dossier contenente i bandi inviati tra luglio ed agosto e non ancora scaduti, divisi per Paese; la presentazione dei medesimi e orientamenti sulla conformazione e/o attivazione di partenariati; l'elaborazione del verbale di riunione e l'invio di ulteriore documentazione relativa ai bandi prescelti.
- Partecipazione e predisposizione di dossier informativi per area geografica e tematica di interesse dei seguenti Tavoli paese:
 - Ucraina/Moldavia (16 aprile 2013, 17 giugno 2013);
 - Balceni (17 aprile 2013, 3 e 28 giugno 2013);
 - America Latina (18 aprile 2013);
 - Saharawi (19 aprile 2013);
 - Senegal (22 aprile 2013);
 - Palestina e MED (23 aprile 2013);
 - Corno d'Africa (24 aprile 2013);

Mozambico (8 maggio 2013);

Monitoraggio, valutazione, capitalizzazione, e comunicazione progetti

- Elaborazione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività di cooperazione della Regione.
 - Partecipazione a incontri di coordinamento interno:
 - 10 gennaio, 8 febbraio, 12 febbraio 2013, 15 febbraio 2013: le attività sono state indirizzate all'analisi del Documento di Indirizzo Programmatico approvato e alla ridefinizione del quadro logico generale funzionale alla individuazione di criteri e ambiti di monitoraggio e valutazione.
 - 4 marzo, 14 marzo, 19 aprile, 20 aprile 2013: le attività sono state funzionali alla messa a punto delle griglie di riferimento per i diversi livelli di indagine identificandone obiettivi, criteri e possibili indicatori.
 - Partecipazione a incontri con referenti regionali:
 - 12 febbraio 2013: presentazione e discussione del quadro logico, raccolta suggerimenti e ridefinizione.
 - 6 marzo, 14 marzo, 21 marzo, 3 aprile, 8 aprile, 11 aprile, 12 aprile 2013: gli incontri si sono articolati su più obiettivi: condividere con i responsabili di servizio i criteri e gli indicatori individuati, presentare e condividere con i diversi funzionari la struttura e l'impianto del modello ed il percorso di costruzione degli strumenti. Si è dato avvio ad un percorso di lavoro interno che porti alla verifica di quanto già esiste e di quali ulteriori elementi vadano costruiti/migliorati. È stato effettuato inoltre un incontro con il gruppo consultivo al quale è stato presentato l'impianto complessivo del lavoro e definite le modalità di conduzione per la condivisione del modello, degli strumenti e delle metodologie.
 - Analisi documentazione:
 - 15 febbraio, 25 febbraio 2013: sono stati presi in esame i vari modelli di valutazione esistenti a livello comunitario e nazionale al fine di individuare i livelli di coerenza rispetto agli ambiti prevalenti del monitoraggio e della valutazione di attività di cooperazione decentrata.
- Elaborazione di una griglia di indicatori di valutazione dei risultati del Piano di cooperazione decentrata e dei progetti a contributo regionale.
- Partecipazione a incontri con referenti regionali:
 - 2 maggio, 3 maggio, 6 maggio, 10 maggio, 13 maggio, 21 maggio 2013: Gli incontri con i responsabili del servizio regionale cooperazione decentrata e con il gruppo allargato hanno avuto come obiettivo la condivisione degli strumenti messi a punto ed il sistema di indicatori utilizzato. I risultati di tale elaborazione sono stati inoltre condivisi con il gruppo consultivo. Sono stati inoltre presi in esame le modalità per continuare il percorso di costruzione del sistema di monitoraggio individuando gli elementi salienti per il secondo livello identificato ovvero "efficacia ed efficienza". Come per il livello precedente il lavoro partirà dall'analisi della strumentazione e delle modalità già esistenti per procedere ad una loro ridefinizione/miglioramento in coerenza con l'impianto generale.
- Elaborazione del documento di presentazione del "Disegno di valutazione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione – triennio 2012/2014 Regione Emilia-Romagna".
- Definizione e revisione/adattamento degli strumenti metodologici per la valutazione

e monitoraggio

- Elaborazione di documenti metodologici:

Dopo le necessarie verifiche con il committente regionale sono stati elaborati i documenti relativi a ciascun livello di indagine (rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità) con relativi criteri e indicatori.

Sono stati inoltre impostati i documenti relativi alla definizione degli indicatori finali afferenti al primo livello di monitoraggio preso in esame (Rilevanza).

- Mappatura dei progetti sostenuti nell'ambito della LR n. 12/2002 e a co-finanziamento da parte di altre istituzioni.
 - 4/5/19 febbraio, 6/25 marzo, 4/5 aprile, 10 maggio 2013: Mappatura delle attività di cooperazione decentrata divisa per area tematica e settori di intervento. La matrice sarà funzionale anche ai tavoli paese soprattutto in fase di progettazione condivisa.
- Supporto tecnico ai percorsi partecipativi finalizzati alla messa a punto di detti strumenti di valutazione e monitoraggio.
 - 6 giugno, 13 giugno 2013: sono stati elaborati gli strumenti relativi alla formulazione del nuovo bando Coop. Decentrata. Più specificatamente si fa riferimento ai format per la formulazione di quesiti da inserire nel bando. Sono stati infine sistematizzati l'elenco e i sub-indicatori per l'attribuzione dei punteggi ai quesiti identificati.
- Incontro con il gruppo di lavoro Cooperazione Decentrata. L'incontro ha avuto come obiettivo la condivisione delle prossime fasi di lavoro e delle modalità operative che saranno utilizzate. Si è preso in esame il secondo livello di analisi identificando la tipologia di materiali e strumenti utili alla costruzione degli indicatori per questo livello. Il gruppo di lavoro, in riferimento al livello di monitoraggio, ha fornito i documenti e gli strumenti attualmente in uso presso il servizio. L'analisi documentale ha consentito di verificare il livello di coerenza con gli indicatori definiti in fase di progettazione e di fare una prima ipotesi sui dati che si ritengono necessari raccogliere. Ciò anche in funzione di una futura analisi dei dati storici. E' stata inoltre verificata la letteratura esistente messa a punto da differenti organismi internazionali (5 novembre 2013).
- Partecipazione ad incontri di coordinamento interno: (20/22/29 gennaio, 11/17/21/25 febbraio): gli incontri sono stati finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento della costruzione del modello di monitoraggio e valutazione adottato. Sono state approfondite due specifici elementi: il primo relativo alla ridefinizione degli attuali strumenti in uso per il monitoraggio intermedio e finale (relazione intermedia e relazione finale). Gli strumenti sono stati ridefiniti in funzione di elementi introdotti con il bando attualmente in uso e funzionali alla raccolta di dati sensibili relativi ai livelli e indicatori identificati nella struttura generale dell'impianto. I due strumenti sono stati condivisi e consegnati al committente. Il secondo elemento, ancora in fase di elaborazione è la definizione della struttura del futuro data base in cui convergeranno sia i dati relativi alle attività di cooperazione decentrata, sia le modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati. Per la definizione della struttura si è partiti dalla definizione di quesiti relativi agli indicatori a suo tempo individuati a livello macro del piano logico e di ogni sotto quesito, correlabile con quello principale, derivabile sia dall'analisi delle attività previste dal piano sia dai criteri e indicatori individuati nel modello di monitoraggio. Sono state

inoltre individuate le possibili fonti di informazioni per i dati riferibili ai quesiti e poste le prime ipotesi di trasformazione delle attuali modalità di presentazione delle domande, della loro valutazione (criteri e pesi utilizzati) nonché degli strumenti di futura programmazione delle specifiche attività svolte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

- Partecipazione ad incontri con il gruppo di lavoro del servizio regionale di cooperazione decentrata (03 febbraio 2014). Al gruppo di lavoro interno sono state illustrate le tappe di lavoro fin qui svolte e i passaggi futuri per il completamento del modello di valutazione e monitoraggio.
- Partecipazione ad incontri con il gruppo consultivo cooperazione decentrata (18 febbraio 2014): Al gruppo consultivo sono stati illustrati i due nuovi strumenti adottati in termini di logica utilizzata e modalità operative che saranno adottate.
- Rivisitazione dei contenuti e dei layout del Sito www.spaziocooperazione.decentrata.it in base alla nuova grafica regionale: sistemazione e dell'anagrafica per l'iscrizione ai Tavoli Paese.
 - Aggiornamento di pagine del Sito www.spaziocooperazione.decentrata.it (inserimento della nuova sezione Pace e Diritti e aggiornamento dei contatti regionali).
 - Implementazione della Sezione Anagrafica all'interno del Sito allo scopo di iscrivere in maniera automatica gli enti ai Tavoli Paesi e alla Consulta Regionale. Strutturazione del Sito insieme al tecnico informatico esterno ed affiancamento nella fase di definizione della grafica. Allestimento dei testi relativi alle varie pagine della nuova Sezione e definizione della grafica. Incontro presso la Regione allo scopo di valutare eventuali modifiche. Messa online della nuova Sezione. Attivazione di un sistema di download dei dati in Excel.
- Supporto alle attività di comunicazione:
 - Contributo alla realizzazione della pubblicazione *Il protagonismo delle donne nella cooperazione internazionale: imprenditorialità, salute, accesso ai diritti*. Recupero e rielaborazione di n. 39 schede relative a progetti di cooperazione internazionale per le politiche di genere 2010/2013 sostenuti dalla Regione.
- Aggiornamento del sito con inserimento News e dei Tavoli Paese.
 - 1 dossier per riunione tavoli
 - 142 notizie (fra news, eventi e notizie della sezione PACE)
 - 29 progetti inseriti
- Rilevazioni statistiche dei collegamenti al sito. Da sottolineare:
 - visite complessive al portale/media: 109.283,86
 - visite media per giorno: 4.621,86
 - mese con più visite: agosto con 205.526 visite (messa online del bando cooperazione decentrata).

A.2) Prodotti realizzati

- Dossier informativi e verbali sulle anticipazioni delle Call for proposals dei bandi Europeaid
 - Ucraina/Moldavia (16 aprile 2013, 17 giugno 2013);
 - Balcani (17 aprile 2013, 3 e 28 giugno 2013);
 - America Latina (18 aprile 2013);
 - Saharawi (19 aprile 2013);
 - Senegal (22 aprile 2013);

- Palestina e MED (23 aprile 2013);
- Corno d'Africa (24 aprile 2013);
- Mozambico (8 maggio 2013);
- Saharawi (2 aprile 2014) verbale di riunione.
- Presentazione opportunità di finanziamento UE 2014-2020 per Ucraina e Moldavia (17 giugno 2013)
- Dossier informativi opportunità di finanziamento e programmazione della partecipazione ai bandi Europeaid (aprile 2013 – aprile 2014).
- Documento: *Disegno di valutazione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione – triennio 2012/2014 - Prima ipotesi di percorso*
- Powerpoint *Disegno di valutazione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione – triennio 2012/2014 Regione Emilia-Romagna.*
- Quadro Logico del Piano. Coop. Dec.
- Griglia dei criteri di valutazione
- Rapporto di monitoraggio intermedio bando 2013 29/01/2014
- Rapporto di monitoraggio finale bando 2013 29.01.2014
- Proposta di Relazione intermedia 2013, 3/02/2014
- Proposta di Relazione finale 2013, 3/02/2014
- Powerpoint *Bando per la presentazione di progetti di cooperazione per il contributo a valere sull'esercizio finanziario 2013 relazioni intermedia e finale. 18/02/2014*
- Powepoint *Relazioni intermedia e finale. modifiche access – 18/02/2014 e 27/02/2014.*
- Excel: Modifiche relazioni intermedia e finali 26/02/2014
- Piano CoopDec 24/02/2014: Domande/dati necessari, fonti di informazioni, presenza dei dati negli attuali data-base.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Promossa l'informazione sulle opportunità di finanziamento di assistenza esterna dell'UE per le attività di cooperazione allo sviluppo della Regione
- Promossa la partecipazione della Regione e degli attori del territorio ai programmi di finanziamento europeo oggetto della programmazione comunitaria 2007-2013 e promossa l'informazione di quella 2014-2020 che nell'ambito dei finanziamenti delle altre Organizzazioni ed enti internazionali ed esteri (OOII).
- Promossa l'integrazione delle attività di cooperazione allo sviluppo con i diversi settori regionali coinvolti in attività di internazionalizzazione del Sistema Regione.
- Supportato il processo di miglioramento dell'efficacia degli interventi di cooperazione sostenuti dalla Regione a favore dei beneficiari finali di dette azioni.
- Supportato lo sviluppo di un sistema di valutazione del sistema di cooperazione regionale nel suo complesso.
- Promosso il monitoraggio e la capitalizzazione dei progetti di cooperazione decentrata realizzati dalla Regione Emilia-Romagna
- Supportato il consolidamento dei partenariati internazionali nelle aree prioritarie del Documento di Indirizzo Programmatico per la Cooperazione con i paesi in via di Sviluppo.

RENDICONTO				
Progetto: E.2 Attuazione del documento di indirizzo programmatico per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in transizione				
Codice CODIR: C13E 2				
Durata : 01/01/2013– 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	46.375,44	46.375,77	0,33	0,00
A.1. Risorse umane	40.375,44	39.931,27	-444,17	-1,10
A.2. Viaggi e trasferte	2.000,00	18,00	-1.982,00	-99,10
A.3. Altri costi diretti	4.000,00	6.426,50	2.426,50	60,66
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	10.400,00	10.400,98	0,98	0,01
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	56.775,44	56.776,75	1,31	0,00
C. COSTI GENERALI	9.340,26	9.352,76	12,50	0,13
TOTALE (A+B+C)	66.115,70	66.129,51	13,81	0,02

PROGETTO

E.3 - IMPLEMENTAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI E COMPLESSI

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A – PROGETTAZIONE STRATEGICA

Assistenza tecnica allo sviluppo di idee progettuali a carattere strategico per l'amministrazione regionale ed elaborazione e sistematizzazione degli strumenti a supporto.

- Attività di progettazione, elaborazione di candidature, partecipazione ad incontri tra i partner, produzione dei diversi stati di avanzamento del progetto:
 - Progetto ROMA MATRIX JUST/2011-2012/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship
 - Partecipazione ad incontri con referenti regionali per la predisposizione di attività e budget del progetto ROMA Matrix in date 14/01; 03, 08, 15, 30/04/2013.
 - Richieste di pareri e chiarimenti per perfezionamento partenariato e redazione budget.
 - Revisione del budget e redazione proposta di modifica di budget.
 - Predisposizione documentazione necessaria all'avvio delle attività di progetto, raccolta CV esperti, supporto alle procedure interne della Regione per avvio attività.
 - Gestione contatti con i capofila del progetto, Migration Yorkshire.
 - Supporto all'iter di approvazione presso Regione Emilia-Romagna.
 - Partecipazione al kick off di progetto a Leeds, UK dal 10 al 12/04/2013.
 - Predisposizione e redazione di documenti in preparazione dell'incontro di avvio di progetto (slide, budget, report).
 - Redazione di documenti di presentazione di progetto.
 - Revisione piano di attività RER.
 - Predisposizione della documentazione e redazione bozza di ToR di esperti.
 - Supporto alla redazione del primo Financial Report e Activity Template: raccolta e sistematizzazione della documentazione, contatti con il project leader.
 - Revisione materiale di diffusione (Brochure).
 - Presentazione definitiva della candidatura relativa al **Tender "Turkey-Ankara: IPA — Technical assistance for strengthening of local investment planning capacity with the participation of local actors"** 2013/S 174-299838 a seguito della selezione nella shortlist: elaborazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta. Partecipazione in qualità di partner, capofila da VNG International. Progetto presentato ed approvato.
 - Collaborazione alla presentazione di una proposta progettuale per la partecipazione al **Tender EU-GCC Trade and Business Cooperation Facility Call**

For Tender - Ref. FPI4/2013/EU-GCC_TBCF con Eurosviluppo Abruzzo: contributo alla formulazione della domanda e all'individuazione dell'expertise di progetto e di un business specialist. Area di riferimento Medio Oriente. Progetto presentato.

- Assistenza tecnica alla presentazione di una proposta progettuale per il secondo bando **IADSA** (Italian-Albanian Debt for Development Swap Program): scrittura del progetto (concept note, logical framework, programmazione articolata delle fasi del progetto, della gestione e del percorso alla formalizzazione del partenariato, profilo sintetico generale e di specifiche unità, expertise, progetti rilevanti e CV di esperti e Staff, attività nel progetto).
- Contributo alla presentazione del progetto "Digital Generation Gap in Migrant and Low Educated Families (**DGGMLF**)", capofilato da Mira Media (Olanda), nell'ambito del Programma Erasmus+: supporto all'elaborazione della documentazione tecnico amministrativa richiesta. Partecipazione di ERVET in qualità di partner. Progetto presentato.
- Supporto ai partner per la presentazione del progetto "Your Gateway From Past To The Future: **SILKROAD**" per il bando europeo Erasmus+ Progetto in partnership con Silkroad Development Agency Turchia.
- Assistenza tecnica per la partecipazione come associati ad un progetto di cooperazione internazionale in Kosovo: Action of Women in Agri-business for a new Regional Economy (**A.W.A.R.E.**). Progetto capofilato dall'ONG RTM.
- Preparazione (scheda di concept di progetto) e traduzione per la parte attività RER in vista della possibile partecipazione al **bando KEP Austria** (bando finanziato nell'ambito Central Europe Initiative) in Albania con il Ministero del Welfare e della Gioventù albanese.
- Proseguimento dell'attività di sistematizzazione ed elaborazione di strumenti a supporto dello sviluppo/gestione di progetti:
 - Aggiornamento della tabella dei progetti UE/MAE e relative risorse impegnate in corso (progetti già approvati e in via di approvazione) che vedono il coinvolgimento della Regione e di ERVET come Lead Partner, Partner, Assistenza Tecnica alla Regione.
 - Raccolta di esempi di gestione finanziaria dei progetti al fine di creare uno strumento standard di rendicontazione che possa essere adattato a progetti finanziati UE (CTE in particolare); prima ipotesi di modello di gestione finanziaria/rendicontazione progetti UE.
 - Sistematizzazione ed aggiornamento di strumenti, template e documenti a supporto della candidatura di progetti (in particolare raccolta ed elaborazione di CV esperti – aggiornamento report attività di ERVET con schede progetti, elaborazione di brevi profili tematici ERVET/RER, elaborazione di presentazioni in italiano, inglese e spagnolo) finalizzati alla presentazione di progetti di interesse regionale.
 - Percorso di condivisione e capitalizzazione delle esperienze e competenze acquisite nella gestione di progetti a carattere internazionale cofinanziati da MAE o CE: strumento **TWINNING – Gemellaggi Istituzionali**: raccolta e classificazione materiale e strumenti, elaborazione del materiale formativo, predisposizione documentazione relativa all'esperienza regionale riguardo lo strumento. Temi trattati: origine ed evoluzione – nascita, scopo, obiettivi, Acquis

communautaire, allargamento dell'UE, politica europea di vicinato-, principi, presupposti, specificità dello strumento, Twinning vs. assistenza tecnica, mandatory results e work plan, contesto normativo – livello UE, nazionale, regionale-, paesi beneficiari, strutture, soggetti istituzionali-figure chiave, ciclo del progetto, procedure interne RER, budget, Twinning Light.

A.2) Prodotti realizzati

Progettazione e elaborazione di candidature:

- Documentazione tecnico-amministrativa per la partecipazione ai progetti/programma/tender: Roma Matrix, Tender Turkey-Ankara, Tender EU-GCC, programma IADSA, progetto DGGMLF, progetto Silkroad, progetto AWARE.

Sistematizzazione ed elaborazione di strumenti di supporto:

- Prospetto progetti/risorse aggiornato con il coinvolgimento e la collaborazione delle diverse aree di lavoro di ERVET.
- Prima ipotesi di modello di gestione finanziaria/rendicontazione interna progetti UE
- Aggiornamento file “reti a cui partecipa la Regione Emilia-Romagna”
- Incontro Twinning: materiale formativo.
- Expertise activity report di ERVET: schede progetto aggiornate ed integrate per la partecipazione a tender specifici e a progetti plurisettoriali
- Profili specifici elaborati per ERVET (PMI/Cluster/Piani di investimento locale/welfare/sviluppo territoriale e Politiche Europee) e RER (Formazione e Lavoro) finalizzati alla presentazione di progetti di interesse regionale.
- Slide per presentazioni RER/ERVET mirate in italiano, inglese e spagnolo.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Sistematizzati gli strumenti di progettazione, gestione e di modulistica base.
- Sviluppati i contenuti progettuali, perfezionati i partenariati e presentate le candidature.
- Elaborati documenti di analisi rispetto alla compatibilità e complementarità dei progetti con la programmazione regionale.
- Sedimentate modalità operative, organizzative e gestionali per lo sviluppo di programmi complessi di area.

LINEA B - SEENET – UNA RETE DI COOPERAZIONE TRANS LOCALE TRA ITALIA E SUD EST EUROPA

La relazione attestante la realizzazione delle attività e i risultati conseguiti è stata presentata con lettera Prot. 772 del 30/10/2013

LINEA C – BRASIL PROXIMO

Con lettera prot. 583 del 05/08/2014 si è provveduto ad inviare uno stato di avanzamento lavori al 30/04/2014. La rendicontazione segue le regole della linea di finanziamento relativa.

RENDICONTO				
Progetto: E.3 Implementazione di Programmi integrati e complessi – LINEA A				
Codice CODIR: C13E 3 Linea A				
Durata : 01/01/2013 – 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	48.337,32	48.337,84	0,52	0,00
A.1. Risorse umane	36.337,32	46.711,47	10.374,15	28,55
A.2. Viaggi e trasferte	4.000,00	1.003,37	-2.996,63	-74,92
A.3. Altri costi diretti	8.000,00	623,00	-7.377,00	-92,21
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	8.200,00	8.199,17	-0,83	-0,01
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	56.537,32	56.537,01	-0,31	0,00
C. COSTI GENERALI	9.578,38	9.594,24	15,85	0,17
TOTALE (A+B+C)	66.115,70	66.131,25	15,55	0,02

PROGETTO

E.4 - PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONE PRESSO LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Monitoraggio delle politiche UE d'interesse regionale con particolare riferimento alla fase preparatoria.

- Monitoraggio degli sviluppi delle politiche e della legislazione in materia di immigrazione ed asilo, politiche sociali, istruzione, formazione professionale, cultura e giovani, Macroregione adriatico-ionica, relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo;
- Trasmissione di e-mail informative e note sugli sviluppi delle politiche, della legislazione e di iniziative a livello UE;
- Analizzati documenti strategici della UE con particolare riferimento ai temi sopracitati;
- Contributi alla predisposizione di dossier tematici, in particolare, nelle materie sopra citate;
- Redatta una bozza di Guida sulle politiche, programmi, finanziamenti e soggetti della Cooperazione con l'America latina, dal titolo "Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per l'America Latina";
- Redazione di bozze di Schede paese Argentina, Brasile, Cile e Uruguay;
- Predisposte liste di contatti italiani nelle istituzioni UE per i rapporti con l'America Latina;
- Redatta matrice dei programmi e bandi aperti e previsti per l'anno 2013 per l'America Latina;
- Supporto al territorio per verifica dell'approvazione di diverse progettualità;
- Raccolta di materiali e elaborazione di contenuti per i corsi su: le fonti normative dell'UE attinenti le politiche sociali, Bologna, 27/09/2013 e I fondi strutturali e i programmi comunitari, 18/10/2013;
- Supporto al Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale della Regione Emilia-Romagna per la presentazione di una proposta progettuale nell'ambito bando ISEC sulla tratta degli esseri umani;
- Redatta una scheda informativa su reti e strutture dell'UE sulle pari opportunità, su richiesta del Servizio segreteria e affari generali della Giunta. Affari generali della Presidenza. Pari opportunità;
- Contribuito alla realizzazione di una matrice dei programmi UE 2014-2020, relativamente ai settori di istruzione e formazione, sport gioventù, cultura e creatività, cittadinanza, politiche sociali, giustizia e immigrazione e relazioni esterne dell'UE;
- Contribuito alla redazione di bozza di schede dettagliate sui programmi UE 2014-2020, in particolare: Programma Erasmus Plus, Programma Europa Creativa,

Programma Europa per i cittadini, Programma EaSi, Programma Asilo e Migrazione, Programma Giustizia, Programma Diritti e cittadinanza; Programma Sicurezza Interna;

- Contributo al Programma triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- Aggiornata Guida sulle politiche, programmi, finanziamenti e soggetti della Cooperazione con l'America latina, dal titolo "Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per l'America Latina";
- Partecipato alla riunione della rete Regions and cities for Culture, RCC, per rilancio della cooperazione tra i partners, Bruxelles, 22 gennaio 2014.

Missioni:

- 5 giugno 2013 -Supporto all'organizzazione della missione del Presidente Errani.
- 22 giugno 2013 - Organizzazione e partecipazione alla missione dell'Assessore Mezzetti in occasione dell'inaugurazione della Mostra di Antonioni a Bruxelles.
- 12 settembre 2013 - Supporto alla missione del dott. Franchini per preparazione iniziativa sulla ricostruzione delle scuole in E-R.
- 8-9 ottobre 2013 - Supporto alla missione della Vice Presidente S. Saliera e del DG E. Cocchi.
- 14 ottobre 2013 - Supporto alla missione dell'Assessore alle politiche agricole della Provincia di Forlì-Cesena, Gian Luca Bagnara.
- 16 ottobre 2013 - Supporto all'ideazione ed organizzazione dell'iniziativa sulla ricostruzione delle scuole in E-R alla presenza dell'Assessore Bianchi.
- 11-12 Marzo 2014 Organizzazione e partecipazione alla Missione del Prof. Alberto Melloni "Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII", Bruxelles;
- 14 Gennaio 2014 - Missione a Ravenna per presentazione su "Cultura e creatività nella nuova programmazione finanziaria diretta dell'UE 2014-2020", Ravenna;

Partecipazione a conferenze ed eventi:

- Conferenza "REVES Excellence AWARD" 7/06/2013;
- Tavola rotonda "The experiences of cooperatives in international and local development", 10/06/2013;
- Partecipazione seminario di aggiornamento Aiuti di Stato presso ITALRAP, 13/06/2013;
- Incontro in videoconferenza "Gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione europea. Opportunità per gli operatori regionali", 17/06/2013;
- Conferenza finale del Programma URBAL III, 21/06/2013;
- *Stakeholders consultation* promossa dal Comitato delle Regioni sull'Anno Europeo per lo Sviluppo 2015, 21/06/2013;
- Conferenza sulla pena di morte e la violazione dei diritti umani in India, Parlamento europeo, 25/06/2013;
- Audizione dell'Intergruppo sull'Economia Sociale "Social economy actors' response facing the financial and economic crisis", 09/07/2013;
- Info day della DG DEVCO, Commissione europea, sul nuovo PRAG 2013, 15/07/2013;
- Partecipazione a seminario in videoconferenza con CINSEDO sulla Legge 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e della politiche dell'Unione Europea", 26/07/2013;
- Incontro informativo sulla Terza Assemblea annuale della Piattaforma Europea

- contro la Povertà e l'Emarginazione (Bruxelles, 26-27 Novembre 2013), 10/09/2013;
- Audizione congiunta Commissioni LIBE – FEMM del parlamento europeo sul “Quadro UE per le strategie nazionali d'integrazione dei Rom” 18/09/2013;
- Seminario **“Participation of Homeless people Get a Different Result...get people participating!”**, Parlamento europeo, 03/10/2013;
- Conferenza “Internet @nd the transformation of the European social mode” ,CdR 07/10/2013;
- Conferenza “Making the connections: youth employment and industrial transformation” , Open Days 2013, 08/10/2013;
- Conferenza “Youth Employment – regional experiences of delivering Youth Guarantee schemes”, Open Days 2013, 09/10/2013;
- Conferenza “Corporate Social Responsibility: Cities and regions unlocking the CSR potential”, 09/10/2013;
- Conferenza “The post-2015 global development agenda: the role of local and regional authorities”, 10/10/2013;
- Secondo Incontro “ Gruppo sulla Responsabilità Sociale d'Impresa”, 18/10/2013;
- Conferenza “Foundations as innovative initiators of successful integration in Hessen”, 22/10/2013;
- Forum europeo della cultura , 05/11/2013;
- Conferenza “Quinta conferenza europea sui servizi alla persona”, 11-12/11/2013;
- Partecipazione all'incontro-discussione sul tema “Opportunità per il settore privato attraverso il nuovo approccio UE alla cooperazione allo sviluppo”, presso ITALRAP 12/11/2013;
- Conferenza annuale della rete Elisan “Investire in idee intelligenti per l'occupazione e l'integrazione dei giovani la conciliazione famiglia e lavoro”, 18/11/2013;
- Conferenza-dibattito “Protezione Sociale, Cittadinanza e Lavoro di Strada”, 22/11/2013;
- Iniziativa “Schiavi, le rotte di nuove forme di sfruttamento”, 25/11/2013;
- Terza Assemblea annuale della Piattaforma Europea contro la Povertà e l'Emarginazione, 26-27/11/2013;
- Conferenza “Mainstreaming Social Sciences and Humanities (SSH) in H2020”, 26/11/2013;
- Nell'ambito delle Giornate Europee dello Sviluppo 2013, i seguenti seminari:
 - 27/11/2013, “L'approccio territoriale e multilivello allo sviluppo: esperienze pratiche”;
 - 27/11/2013, “L'approccio territoriale nel contesto post 2015: una visione politica”.
- Partecipazione al Kick off meeting degli OpenDays 2014, 10/01/2014;
- Conferenza finale del progetto SCEs su cooperative sociali europee, 29/01/2014 – Bruxelles;
- Conferenza finale del progetto SEEING: Social Economy Enterprises for Innovation and Growth, 4/02/2014 Bruxelles;
- “Conference for Mayors on EU mobility at local level”, 11/02/2014 – Bruxelles;
- Dibattito “9 Principi per l'innovazione sociale significativa”, presso il Parlamento europeo, 13/02/2014 – Bruxelles;
- Audizione pubblica del CdR “il futuro delle politiche UE in materia di giustizia e affari interni”, Bruxelles, 10/03/2014;
- Conferenza “Cooperazione transfrontaliera leva dell'integrazione regionale per lo

sviluppo e la pace”, 31/03/2014 – Bruxelles;

- Audizione del PE “Il futuro delle politiche per l’economia sociale dopo la Dichiarazione di Strasburgo”, 02/04/2014 – Bruxelles.

Assistenza tecnica per il consolidamento dei rapporti con l’UE e con le Regioni italiane ed europee e con altri soggetti/piattaforme di interesse regionale in ambito UE.

- Incontro con la rete JOBTOWN network per l’organizzazione di un ciclo di conferenze dedicate all’occupazione giovanile da tenersi a cominciare da novembre.
- Incontro con Sindaco e Vicesindaco del Comune di Ferrara, 22/06/2013.
- Gestiti i contatti con ITALRAP per possibile azione di lobbying finalizzata a modificare l’action fiche IPA 2013 – Serbia.
- Organizzazione visita a Bruxelles di un gruppo di studenti della facoltà di Scienze politiche Università di Bologna, 25/06/2013,
- Organizzazione incontro con tirocinanti Lega Coop Bruxelles, 25/06/2013;
- Incontro con il Sindaco di Castel d’Argile, 26/06/2013
- Gestiti i contatti con regioni e reti UE per possibile partecipazione della RER al bando MED Business EuropeAid/134349/C/ACT/Multi.
- Gestiti i contatti con gli organizzatori del secondo congresso della rete RIPPES Europe sul tema dell’economia sociale e solidale (Lille 5-6/07/2013) per possibile partecipazione dell’Assessore Teresa Marzocchi.
- Incontro informativo con Cooperativa Diesis, 23/09/2013.
- Incontro con Laure Philippe Kagan, ufficio di Bruxelles regioni Bretagna, Loira e Poitou-Charentes, 22/10/2013.
- Incontro con Presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e la Direttrice della compagnia teatrale Neuf , Regione Aquitaine, per sviluppo progettualità comuni, 06/11/2013.
- Incontro con funzionari DG DEVCO su richiesta dell’Assessore alle politiche agricole della Provincia di Forlì-Cesena, Gian Luca Bagnara, 12/11/2013.
- Incontro promosso dalla rete Syrius e dal Migration Policy Group sui temi delle IFP e immigrazione e presentazione della Riforma E-R Educazione-Ricerca, 22/11/2013.
- Incontro Associazione “La casa dei risvegli di Luca”, 04/12/2013.
- Incontro con la Fondazione delle Scienze religiose Giovanni XXIII, 05/12/2013.
- Incontro in Rappresentanza permanente d’Italia sul tema eventi culturali nel Semestre di presidenza italiana dell’UE, 11/12/2013.
- Incontro Fondazione “Butterfly onlus”, 11/12/2013.
- Videoconferenza con Ravenna 2019 per organizzazione momento di formazione sul territorio e evento su ICC in luglio , 17/12/2013.
- Incontro con KEA consultancy, 18 /12/2013.
- Contribuito al Piano Triennale delle Relazioni Internazionali 2012-2014 della Regione Emilia-Romagna.
- Contribuito alla proposta di una “roadmap” europea per la Wellness Foundation;
- Contributo al Programma 2014-2016 Immigrazione della Regione Emilia-Romagna.
- Incontro con la Fondazione delle Scienze religiose Giovanni XXIII per possibile partecipazione alle call del programma H2020, 21 e 23 gennaio 2014;
- Incontro esplorativo sul progetto MIPEX Regions, Bruxelles 14/02/2014.

Contribuito all’organizzazione e partecipazione di incontri ed eventi nell’ambito del Coordinamento delle Regioni Italiane a Bruxelles URC:

- **Incontro con il Dott. Andrea Fontana** “La politica di vicinato dell’UE: quali opportunità per le regioni?”, Bruxelles, 27/06/2013;
- Incontro con la Dott.ssa Beatrice Gianani, Rappresentante Permanente del Senato Italiano presso l’Unione Europea, 03.07.2013;
- Incontro sulle KETs (Key Enabling Technologies), 11/11/ 2013;
- Conferenza con relatore On. Costa su “Creatività, Cultura, Crescita e identità. ”Europa Creativa”: opportunità e sfide per il 2014-2020”, 02/10/2013
- Incontro “La politica di integrazione degli immigrati nell’UE e le opportunità per il coinvolgimento delle Regioni”, 08.11.2013;
- Conferenza “EU Energy Efficiency: 2020 and Beyond”, 04/12/2013;
- Incontro “Expo2013: Nutrire il paese Energia per la vita”, 12/12/2013;
- Incontro URC-ERLAI sui nuovi strumenti UE per Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e Asilo, Migrazione e Integrazione, 07/04/2014.

Realizzazione conferenze:

- Organizzazione conferenza inaugurazione nuova sede delle 4 regioni partner con Presidente Barroso e Presidente Errani, Bruxelles 5/06/2013;
- Predisposizione cicli di conferenza sui temi Competitività, Capitale umano e Occupazione giovanile ;
- Raccordo con ITALRAP per organizzazione conferenza sul tema “Revisione degli Aiuti di Stato” presso l’Assemblea legislativa della RER;
- Contatti con la DG EAC per videoconferenza su Erasmus plus in occasione del lancio del progetto I-Move a Bologna il prossimo 21 febbraio 2014;
- Partecipazione al Kick-off meeting progetto “iMove”, Bologna 17-21 febbraio 2014;
- Gestione contatti con Ravenna2019 e predisposizione di una conferenza sul tema “Capitali europee della cultura come driver per le ICC”;
- Partecipazione incontro con ITALRAP per organizzazione possibile conferenza sul tema Cultura, Creatività ed Innovazione da realizzare durante il semestre di Presidenza dell’Italia, 18 marzo 2014.

Affiancamento allo sviluppo di attività relazionali e animazione di reti europee

ERLAI

- Gestita e coordinata la rete ERLAI – *European Regional and local Authorities on Asylum and Immigration*;
- Monitorate le attività del Forum Europeo sull’Integrazione e gestiti i contatti con il Segretariato del Forum relativamente alla partecipazione di ERLAI al meeting del 4-5 giugno 2013;
- Partecipato al IX Forum europeo sull’integrazione, 4-5/06/2013;
- Incontro con funzionario del Comune di Forest (Bruxelles) per informazioni sulla rete ERLAI e possibili collaborazioni in ambito di immigrazione e sviluppo, 02/05/2013;
- Incontro con il Programme manager dell’Iniziativa Congiunta Commissione europea - UNDP su Migrazione e Sviluppo per valutare possibilità di collaborazione nell’ambito della II fase di questa iniziativa, 06/06/2013;
- Incontro con il Presidente della società cooperativa Lai Momo per presentare le attività della rete ERLAI e per possibili opportunità di collaborazione, 18/06/2013;
- Incontro con Assia per scambio di informazioni sulle politiche d’integrazione degli immigrati e per possibili di attività congiunte con la rete ERLAI, 24/06/2013;
- Incontro con funzionaria della Regione Stiria per informazioni sulla rete ERLAI e sulle politiche della Regione Emilia- Romagna in materia di inclusione sociale dei

cittadini dei paesi terzi, 17/07/2013;

- Organizzazione di un incontro con i membri di ERLAI, 27/09/2013,;
- Ideato e organizzato un incontro URC – ERLAI “La politica di integrazione degli immigrati nell’UE e le opportunità per le Regioni”, 08/11/2013;
- Partecipato al 44° incontro dei Punti di Contatto Nazionali sull’Integrazione, su invito della Commissione europea, 25/11/2013;
- Trasmesse informazioni su iniziative ed opportunità a livello UE in tema di immigrazione e integrazione;
- Incontro URC-ERLAI sui nuovi strumenti UE per Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e Asilo, Migrazione e Integrazione, 07/04/2014;
- Redatta le edizioni n.31 e n. 32 della newsletter di ERLAI;
- Predisposti gli aggiornamenti del sito web ERLAI.

CRPM

- Inoltrate le informazioni sulle attività del Gruppo di Lavoro Relazioni Esterne della CRPM;
- Gestiti i contatti con la rete CRPM per la partecipazione della RER al seminario “Diálogo y desarrollo de capacidades de las autoridades locales y regionales en América Latina en los ámbitos de gobernanza y desarrollo local” 10-11/06/2013, e al convegno “VII Cumbre de Alcaldes” 12-14/06/2013 presso Foz de Iguazu’, Argentina;
- Incontro con la rete CRPM sui temi della Macroregione A-I, 11/06/2013;
- Incontro con Segretariato della CRPM per coinvolgimento della RER nelle attività della rete ed in particolare in merito agli eventi di Foz de Iguazu’ 10-14/06/2013, Bruxelles, 30/05/2013;
- Gestiti i Contatti con CRPM e regioni europee per opportunità progettuali nell’ambito dei bandi: EuropeAid/135159/M/ACT/EG e EuropeAid/134909/C/ACT/Multi.

MACROREGIONE

- Partecipazione riunione consorzio Open Days “Macroregione Adriatico-ionica”, 21/01/2013
- Gruppo interregionale adriatico-ionico, Comitato delle Regioni, 31 /01/2013;
- Riunione DG MARE, MAE su Strategia per l’Adriatico –ionico, 22/02/2013;
- Partecipazione riunione consorzio Open Days “Macroregione Adriatico-ionica”, 13/02/2013
- Incontro con la European Project Association , 25/04/2013
- Partecipazione riunione consorzio Open Days “Macroregione Adriatico-ionica”, 30/04/2013
- Partecipazione riunione del consorzio Open Days Macroregione A-I, 17/06/2013;
- Partecipazione Intergruppo Macroregione Adriatico-Ionica,CDR , 04/07/2013;
- Gestione contatti con il CdR per trasmissione proposta evento locale Open Days;
- Partecipazione riunione conglomerato Open Days MAI, 09/09/2013;
- Organizzazione e partecipazione alla conferenza “Adriatic-Ionian Macroregion: from strategy to action”, 09/10/2013;
- Incontri con sindaci e Assessori di EELL in occasione della settimana OpenDays 07-10/10/2013.

Informazione e formazione

- Trasmissione di e-mail informative su politiche, legislazione e iniziative a livello UE ad enti locali ed attori del territorio;

- Presentazione ufficio ad un gruppo di studenti di Science Po Bordeaux, 1/02/2013
- Presentazione ufficio ad un gruppo di studenti di Science Po Bordeaux, 8/02/ 2013
- Presentazione ufficio ad un gruppo di studenti del Liceo Laura Bassi Bologna, 16/04/ 2013
- Presentazione ufficio ad un gruppo di studenti di Science Po Bordeaux, 22/02/2013
- Incontro con delegazione del Comune di Karlskrona, Svezia e presentazione della riforma "Educazione-Ricerca", 8/03/2013;
- Incontro informativo con la rivista WEST su attività della Regione Emilia-Romagna in materia di disabilità e gioventù, 20/03/2013
- Organizzazione incontro studenti dell' I.T.C.G. "Cattaneo Con Liceo Dall'aglio" di Castelnovo Ne' Monti (RE), accompagnate dal Consigliere Regionale Fabio Filippi;
- Presentazione Ufficio ad un gruppo di studenti della facoltà di Scienze politiche Università di Bologna, 25 giugno 2013;
- Incontro informativo con vincitori di borsa Leonardo presso Confcooperative Bruxelles sulle attività del Servizio di collegamento della RER in materia di politiche sociali ed economia sociale 25/06/2013;
- Incontro formativo con responsabili del Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia e di Bologna, 18/10/2013;
- Presentazione Ufficio di Bruxelles e Riforma E-R Educazione-Ricerca ad un gruppo di dirigenti scolastici della Regione Aquitaine, 25/09/2013;
- Incontro formativo con borsisti Leonardo su opportunità UE in materia di integrazione degli immigrati, 11/11/2013.
- Organizzazione incontro seminariale sui temi della cittadinanza europea con gruppo studenti UNIMORE, a Bruxelles il prossimo 28 febbraio;
- Organizzazione e accoglienza in qualità di relatrice gruppi scuola: ISIT "J.M. Keynes" di Castel Maggiore (BO) e I.T.C.G. Cattaneo-Dall'Aglio di Castelnovo ne' Monti (RE), 7 aprile;
- Organizzazione e accoglienza in qualità di relatrice gruppi scuola: scuola media "Muratori" di San Felice sul Panaro (Modena), 11 aprile.

Comunicazione

Rafforzare la conoscenza del sistema regione presso l'UE attraverso la revisione e implementazione del sito del Servizio di collegamento con l'Ue secondo i nuovi standard regionali, al fine di renderlo più completo ed interattivo rispetto agli altri strumenti esistenti a livello regionale e della UE.

Sito web

- Elaborazione di un progetto di rinnovamento del sito web della sede di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna in linea con le esigenze di comunicazione del Servizio e con il nuovo sistema di gestione dei contenuti utilizzato per i portali regionali (Plone).
- Elaborazione di una strategia di comunicazione per i contenuti delle aree del nuovo sito e di una struttura comune per la riorganizzazione di quelli relativi alle politiche di competenza del Servizio.
- Elaborazione dei contenuti del nuovo sito web, caricamento nella nuova pagina e aggiornamento periodico
- Aggiornamento dei contenuti dell'area news del precedente sito (<http://www.spazioeuropa.it/ufficiobruelles/>)
- Elaborazione dei contenuti del numero zero della newsletter della Sede di Bruxelles

- Creazione della sezione “Reti e Associazioni UE” e pubblicazione; <http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/la-regione-e-lunione-europea/le-nostre-reti>
- Richiesta per la creazione di una Piattaforma su MultiPLER (Lepida) e “Redazione” di lavoro per la pubblicazione di un’area “Multimedia” per il sito web della Sede di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna create.
- Abilitazione all’utilizzo dell’applicazione Piwik per le statistiche relative ai siti web.
- Elaborazione Contenuti area “Approfondimento”
 - APPROFONDIMENTO - Il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e la strategia Europa 2020
 - APPROFONDIMENTO - Le Capitali Europee della Cultura e la candidatura di Ravenna 2019
 - APPROFONDIMENTO - Il programma di lavoro della Commissione per il 2014
 - APPROFONDIMENTO – Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020
 - APPROFONDIMENTO - Gli Open Days e la Macroregione Adriatico-Ionica
 - APPROFONDIMENTO - La Regione Emilia-Romagna: da 19 anni in Europa

Social network

- Creazione di un account Twitter della Sede di Bruxelles
- Creazione di una pagina Facebook della Sede di Bruxelles
- Dirette tramite gli accounts dei social networks nel corso di eventi promossi e organizzati dall’ufficio.

Interazione con i portali regionali e di Ervet

- Aggiornamento della sezione “Agenda” del portale Spazio Europa
- Partecipazione alle riunioni del “Tavolo Europa” per l’aggiornamento del portale Europa della Regione Emilia-Romagna (24 luglio – 19 settembre);
- Partecipazione alla riunione in vista della pubblicazione del nuovo portale di Europafacile (30/01/2014)
- Contributo all’elaborazione dei seguenti articoli per “Eurolettera” (Europafacile):
 - Bilancio UE 2014-2020 – una sfida aperta sul futuro dell’Europa (luglio 2013)
 - La chiusura dei negoziati europeo sul bilancio e la nuova generazione di programmi 2014-2020 (dicembre 2013)

Interazione con i siti delle Reti a cui la RER Bruxelles partecipa

- Aggiornamento del Groupware “Urc Bruxelles”
- Elaborazione di una proposta di progetto per la creazione di un sito web per il Coordinamento degli Uffici Regionali Italiani a Bruxelles
- Contributo alla redazione del Report 2013 sulle attività del Coordinamento degli uffici Regionali Italiani a Bruxelles;
- Aggiornamento del sito ERLAI <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/progetti/europa/erlai>;
- Elaborazione strategia di comunicazione per la Presidenza della Regione Emilia-Romagna sul sito di AREPO in collaborazione con il policy-officer della rete;
- Supporto agli aspetti di informazione e comunicazione relativi all’Assemblea Generale della rete Arepo sul sito RER Bruxelles (Presidente Tiberio Rabboni, Assessore Agricoltura Regione Emilia-Romagna).
- Incontro con il CDR - Directorate for Press, Communication and Events - Servizio Comunicazione Decentralizzata, 5 febbraio 2014 e partecipazione all’incontro con le Regioni Italiane “Strategie e strumenti per comunicare l’Europa nelle regioni e nelle

città”, 20 febbraio 2014.

Comunicazione relativa alle attività ed agli eventi dell'ufficio

- Aspetti di comunicazione relativi al trasloco dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna (comunicazione su sito web, social networks, intranet regionale “Internos”);
- Aspetti di comunicazione relativi all'inaugurazione della nuova sede dell'Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna e missione del Presidente Errani (comunicazione su sito web, social networks);
- Elaborazione testi della nuova brochure dell'Ufficio di Bruxelles;
- Aspetti di comunicazione su sito e social network e supporto alla realizzazione delle dirette streaming realizzati;
 - Incontro sulle KETs (Key Enabling Technologies), 11 settembre 2013;
 - Incontro URC su Europa Creativa, 2 ottobre 2013;
 - “La politica di integrazione degli immigrati nell'UE e le opportunità per il coinvolgimento delle Regioni” 8 novembre 2013 ;
 - EU Energy Efficiency: 2020 and Beyond, 4 dicembre 2013;
 - Expo2013: Nutrire il paese Energia per la vita, 12 dicembre 2013;
 - Incontro URC sui nuovi strumenti UE per Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e Asilo, Migrazione e Integrazione, 7 aprile 2014.
- Elaborazione strategia di comunicazione per la sede di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna per il periodo settembre 2013 - febbraio 2014. Comprende strategia di comunicazione per gli eventi organizzati dal servizio (vademecum contenuto nel manuale eventi dell'ufficio) ;
- Contributo all'elaborazione di una matrice riassuntiva sulla nuova programmazione 2014-2020;
- Presentazioni in PowerPoint sulla Regione Emilia-Romagna, sull'attività dell'Ufficio di Bruxelles e su politiche o tematiche specifiche per le esposizioni e gli interventi della Responsabile del servizio e per i collaboratori;
 - Una ROADMAP EUROPEA - Per la Wellness Valley - Romagna Benessere® come Laboratorio d'Europa, 18 luglio
 - L'Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia- Romagna, 24 settembre
 - Territorial dimension of Europe 2020 in Emilia-Romagna, 30 settembre
 - The Emilia-Romagna Region and the Brussels Office 14 ottobre
 - L'Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia- Romagna, 15 ottobre
 - I fondi strutturali e i programmi comunitari attinenti le materie sociali (27 Settembre); le fonti normative della Ue attinenti le politiche sociali (18 Ottobre);
 - Programmazione finanziaria 2014-2020: ruolo e funzioni delle Regioni a Bruxelles”, 21 marzo 2014
 - Le opportunità della nuova programmazione europea 2014-2020 nel campo della cooperazione internazionale: il cittadino al centro dell'azione”, 28 marzo 2014
 - “Il quadro finanziario dell'Ue 2014-2020 per la crescita e la coesione”, 1 aprile 2014
 - “Il quadro finanziario Ue 2014-2020 per la crescita e la coesione - i finanziamenti europei dedicati a ricerca e innovazione per il settore alimentare”, 4 aprile 2014
 - “Il Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle province autonome a Bruxelles e la presidenza italiana del consiglio dell'Ue”, 7 aprile 2014

- “Nuova programmazione 2014-2020 le opportunità per le imprese”, 11 aprile 2014

Stampa

- Contributo all'elaborazione di schede informative sull'attività dell'Ufficio e sull'inaugurazione della nuova sede da inviare alla stampa accreditata a Bruxelles (4 giugno);
- Raccolta di Rassegne Stampa su tematiche di interesse dell'Ufficio;
- Monitoraggio stampa regionale, nazionale ed europea;
- Rassegna stampa sulla Presidenza italiana del Consiglio dell'UE;

A.2) Prodotti realizzati

Monitoraggio delle politiche UE d'interesse regionale con particolare riferimento alla fase preparatoria.

- E-mail informative e note sugli sviluppi delle politiche, della legislazione e di iniziative a livello UE;
- Redazione e trasmissione ai Servizi regionali competenti di note di sintesi dei seguenti Consigli UE: Affari Esteri (12/12/2013), Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (28/02/2013) e Giustizia e Affari Interni (7-8/03/2013; 7-8/10.2013; 5-6/12/2013); Priorità Presidenza greca dell'UE;
- Aggiornate schede paese, Turchia, Tunisia e Mediterraneo;
- Scheda informativa su reti e strutture dell'UE sulle pari opportunità,
- Aggiornate schede paese;
- Redazione di nota informativa relativa alla conferenza internazionale "Insieme per il rinnovamento del Mali", Bruxelles, 15 maggio 2013;
- Nota di sintesi del VII Vertice UE-Brasile del 24/02/2014;
- Redazione e trasmissione al Servizio regionale competente di una nota di sintesi sul negoziato relativo alla proposta di regolamento Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti 2014-2020;
- Bozza contributi settoriali alla matrice sui programmi UE 2014-2020;
- Bozze schede dettagliate sui programmi UE 2014-2020, in particolare: Programma EaSi, Programma Asilo e Migrazione, Programma Giustizia, Programma Diritti e cittadinanza; Programma Sicurezza Interna.
- Contributo al nuovo Documento Triennale Immigrazione 2014-2016;
- Guida sulle politiche, programmi, finanziamenti e soggetti della Cooperazione con l'America latina, dal titolo “Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per l'America Latina”;
- Schede su Argentina, Brasile, Cile e Uruguay;
- 7 tabelle con lista di contatti italiani nelle istituzioni UE per i rapporti con l'America Latina;
- Matrice dei programmi e bandi aperti e previsti per il 2013 per l'America Latina.
- Note di sintesi dei seguenti seminari e conferenze:
 - Conferenza “REVES Excellence AWARD” 7/06/2013
 - Nota aggiornamento Aiuti di Stato presso ITALRAP, 13/06/2013;
 - Incontro in videoconferenza “Gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione europea. Opportunità per gli operatori regionali”, 17/06/2013;
 - Conferenza finale del Programma URBAL III, 21/06/2013;
 - *Stakeholders consultation* promossa dal Comitato delle Regioni sull'Anno

- Europeo per lo Sviluppo 2015, 21/06/2013;
- Audizione dell'Intergruppo sull'Economia Sociale "Social economy actors' response facing the financial and economic crisis", 09/07/2013;
 - Nota di sintesi del seminario sulla Legge 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
 - Inviare le Presentazioni ppt, della DG DEVCO sul nuovo PRAG 2013;
 - 10/09/2013, Incontro informativo sulla Terza Assemblea annuale della Piattaforma Europea contro la Povertà e l'Emarginazione (Bruxelles, 26-27 Novembre 2013);
 - Audizione congiunta Commissioni LIBE – FEMM del parlamento europeo sul "Quadro UE per le strategie nazionali d'integrazione dei Rom", 18/09/2013,
 - Conferenza "Making the connections: youth employment and industrial transformation", Open Days 2013, 08/10/2013;
 - Conferenza "Youth Employment – regional experiences of delivering Youth Guarantee schemes", Open Days 2013, 09/10/2013;
 - Conferenza "Corporate Social Responsibility: Cities and regions unlocking the CSR potential", 09/10/2013;
 - Conferenza "The post-2015 global development agenda: the role of local and regional authorities", 10/10/2013,
 - "Secondo Incontro - Gruppo sulla Responsabilità Sociale d'Impresa", 18/10/2013;
 - Conferenza "Foundations as innovative initiators of successful integration in Hessen", 22/10/2013,
 - Nota di sintesi incontro-discussione "Opportunità per il settore privato attraverso il nuovo approccio UE alla cooperazione allo sviluppo", 12/11/2013;
 - "Quinta conferenza europea sui servizi alla persona", 11-12/11/2013;
 - Conferenza annuale della rete Elisan "Investire in idee intelligenti per l'occupazione e l'integrazione dei giovani la conciliazione famiglia e lavoro", 18/11/2013;
 - Conferenza-dibattito "Protezione Sociale, Cittadinanza e Lavoro di Strada", 22/11/2013;
 - Iniziativa "Schiavi, le rotte di nuove forme di sfruttamento", 25/11/2013;
 - Terza Assemblea annuale della Piattaforma Europea contro la Povertà e l'Emarginazione, 26-27/11/2013;
 - Conferenza "Mainstreaming Social Sciences and Humanities (SSH) in H2020", 26/11/2013;
 - Nell'ambito delle Giornate Europee dello Sviluppo 2013, seminario "L'approccio territoriale e multilivello allo sviluppo: esperienze pratiche", 27/11/2013;
 - Nell'ambito delle Giornate Europee dello Sviluppo 2013, seminario "L'approccio territoriale nel contesto post 2015: una visione politica", 27/11/2013;
 - Nota di sintesi del Kick off meeting degli OpenDays 2014, 10/01/2014
 - 29/01/2014, Conferenza finale del progetto SCEs su cooperative sociali europee;
 - 4/02/2014 Conferenza finale del progetto SEEING: Social Economy Enterprises for Innovation and Growth;
 - 11/02/2014, "Conference for Mayors on EU mobility at local level";
 - 13/02/2014, Dibattito "9 Principi per l'innovazione sociale significativa".

- 31/03/2014 - Bruxelles, Conferenza "Cooperazione transfrontaliera leva dell'integrazione regionale per lo sviluppo e la pace";
- 02/04/2014 – Bruxelles, Audizione del PE "Il futuro delle politiche per l'economia sociale dopo la Dichiarazione di Strasburgo".

Assistenza tecnica per il consolidamento dei rapporti con l'UE e con le Regioni italiane ed europee e con altri soggetti/piattaforme di interesse regionale in ambito UE.

- Sintesi incontro con funzionari DG DEVCO, 12/11/2013;
- Contributo al Piano Triennale delle Relazioni Internazionali 2012-2014 della Regione Emilia-Romagna;
- Contributo alla proposta di una "roadmap" europea per la Wellness Foundation;
- Contributo al Programma 2014-2016 Immigrazione della Regione Emilia-Romagna.
- Nota della proposta progettuale MIPEX Regions.
- Contributo all'organizzazione e partecipazione di incontri ed eventi nell'ambito del Coordinamento delle Regioni Italiane a Bruxelles URC
 - *Concept Note* incontro URC "La politica di vicinato dell'UE: quali opportunità per le regioni?", 27/6/2013;
 - *Concept note* e relazione incontro URC - ERLAI, "La politica di integrazione degli immigrati nell'UE e le opportunità per le Regioni", 8/11/2013;
 - *Concept note* Incontro URC-ERLAI sui nuovi strumenti UE per Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e Asilo, Migrazione e Integrazione, 07/04/2014.
 - *Concept note* incontro URC "Creatività, Cultura, Crescita e identità. "Europa Creativa": opportunità e sfide per il 2014-2020", 02/10/2013

Affiancamento allo sviluppo di attività relazionali e animazione di reti europee

ERLAI

- E-mail informative sugli sviluppi delle politiche, della legislazione e di iniziative a livello UE in materia di immigrazione e asilo e cooperazione internazionale;
- Nota di sintesi sul IX Forum europeo sull'integrazione 4-5/06/2013;
- E-mail specifiche su opportunità in merito all'iniziativa JMDI e alla Discussione on-line su Migrazione e Sviluppo coordinata da UNDP;
- Agenda incontro ERLAI 27/09/2013;
- *Concept note* e sintesi dell'incontro URC-ERLAI "La politica di integrazione degli immigrati nell'UE e le opportunità per le Regioni", 8/11/2013;
- Nota di sintesi 44° incontro dei Punti di Contatto Nazionali sull'Integrazione, 25/11/2013;
- *Concept note* Incontro URC-ERLAI sui nuovi strumenti UE per Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e Asilo, Migrazione e Integrazione, 07/04/2014.
- Edizione n. 31 e n.32 newsletter ERLAI;
- Schede dei contenuti per aggiornamento sito web di ERLAI.

CRPM

- Relazione sull'incontro con segretariato della rete CRPM del 30/05/2013;

MACROREGIONE

- Nota riunione DG MARE 22/02/2013

Informazione e formazione

- Predisposizione presentazioni ppt

Comunicazione

- Nuovo sito web della Sede di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna creato e pubblicato: www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles ;
- Siti aggiornati:
 - Sede di Bruxelles: www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles
 - ERLAI: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/progetti/europa/erlai> ;
 - Sezione “Agenda” nel sito Spazio Europa (fino a luglio 2013)
 - Groupware URC Bruxelles;
- Account Facebook e Twitter della Sede di Bruxelles creati e aggiornati:
 - Pagina Facebook: www.facebook.it/rerbruxelles
 - Account Twitter: www.twitter.it/rerbruxelles
- Sito <http://www.spazioeuropa.it/ufficiobruuxelles> (fino a luglio 2013) aggiornato;
- Sezione del sito “Reti e Associazioni UE” creata: <http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/la-regione-e-lunione-europea/le-nostre-reti>
- Approfondimenti:
 - Il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e la strategia Europa 2020
 - Le Capitali Europee della Cultura e la candidatura di Ravenna 2019
 - Il programma di lavoro della Commissione per il 2014
 - Il quadro finanziario pluriennale 2014-2020
 - Gli Open Days e la Macroregione Adriatico-Ionica
 - La Regione Emilia-Romagna: da 19 anni in Europa
- Articoli per “Eurolettera” (Europafacile):
 - Bilancio UE 2014-2020 – una sfida aperta sul futuro dell’Europa (luglio 2013)
 - La chiusura dei negoziati europeo sul bilancio e la nuova generazione di programmi 2014-2020 (dicembre 2013)
- Progetto per la creazione di un sito web per il Coordinamento degli Uffici Regionali Italiani a Bruxelles
- Report 2013 sulle attività del Coordinamento degli uffici Regionali Italiani a Bruxelles;
- Strategia di comunicazione per la Presidenza della Regione Emilia-Romagna sul sito di AREPO in collaborazione con il policy-officer della rete;
- Brochure dell’Ufficio di Bruxelles;
- Comunicazione su sito e social network e supporto alla realizzazione delle dirette streaming.
- Strategia di comunicazione per la sede di Bruxelles della Regione Emilia-Romagna per il periodo settembre 2013 - febbraio 2014.
- Strategia di comunicazione per gli eventi organizzati dal servizio
- Presentazioni in PowerPoint:
 - Una ROADMAP EUROPEA - Per la Wellness Valley - Romagna Benessere® come Laboratorio d’Europa, 18 luglio
 - L’Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia- Romagna, 24 settembre
 - Territorial dimension of Europe 2020 in Emilia-Romagna, 30 settembre
 - The Emilia-Romagna Region and the Brussels Office 14 ottobre
 - L’Ufficio di Bruxelles della Regione Emilia- Romagna, 15 ottobre
 - I fondi strutturali e i programmi comunitari attinenti le materie sociali (27 Settembre); le fonti normative della Ue attinenti le politiche sociali (18 Ottobre);

- Programmazione finanziaria 2014-2020: ruolo e funzioni delle Regioni a Bruxelles”, 21 marzo 2014
- Le opportunità della nuova programmazione europea 2014-2020 nel campo della cooperazione internazionale: il cittadino al centro dell'azione”, 28 marzo 2014
- “Il quadro finanziario dell'Ue 2014-2020 per la crescita e la coesione”, 1 aprile 2014
- “Il quadro finanziario Ue 2014-2020 per la crescita e la coesione - i finanziamenti europei dedicati a ricerca e innovazione per il settore alimentare”, 4 aprile 2014
- “Il Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle province autonome a bruxelles e la presidenza italiana del consiglio dell'Ue”, 7 aprile 2014
- “Nuova programmazione 2014-2020 le opportunità per le imprese”, 11 aprile 2014
- News su conferenza “Migrazioni, interazione, sviluppo: Emilia-Romagna nell'Europa che cambia”;
- Schede per aggiornamento sito web del Servizio di collegamento con l'UE della RER su Politiche sociali, Immigrazione e asilo, Relazioni esterne dell'UE.
- Schede sulle politiche sociali dell'UE.

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Consolidate le relazioni tra il sistema regionale e le istituzioni europee;
- Rafforzata la partecipazione della Regione al processo decisionale europeo;
- Consolidate le relazioni con le regioni partner europee;
- Rafforzata la partecipazione del sistema regionale a reti europee;
- Diffusione qualificata delle informazioni su politiche e programmi europei;
- Accresciuta la conoscenza delle politiche europee da parte del sistema regionale;
- Consolidati i partenariati internazionali della Regione.

RENDICONTO				
Progetto: E.4 Rafforzamento del Sistema Regione presso le istituzioni comunitarie				
Codice CODIR: C13E 4				
Durata : 01/01/2013 – 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	136.926,08	136.926,43	0,35	0,00
A.1. Risorse umane	129.926,08	128.331,62	-1.594,46	-1,23
A.2. Viaggi e trasferte	6.000,00	4.983,13	-1.016,87	-16,95
A.3. Altri costi diretti	1.000,00	3.611,68	2.611,68	261,17
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	1.800,00	1.799,35	-0,65	-0,04
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	138.726,08	138.725,78	-0,30	0,00
C. COSTI GENERALI	26.563,18	26.587,15	23,98	0,09
TOTALE (A+B+C)	165.289,26	165.312,93	23,67	0,01

PROGETTO

E.5 - LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA NELLA POLITICA DI COESIONE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA CTE NEL PERIODO 2007-2013 E PER L'IMPOSTAZIONE DELLA FUTURA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Affiancamento alle azioni di coordinamento regionale nell'attuazione dei Programmi Operativi di CTE 2007-2013 e monitoraggio della fase di impostazione della programmazione della CTE per il periodo 2014-2020.

- Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'attuazione della programmazione CTE 2007-2013:
 - elaborazione di slide sul monitoraggio dei progetti finanziati;
 - elaborazione di documentazione relativa alla partecipazione della Regione e del territorio ai progetti CTE per il periodo 2000-2006 e 2007-2013;
 - implementazione della matrice di correlazione dei progetti finanziati nel corso del 2012 con il DUP;
 - predisposizione di una griglia di sintesi tra i partner di progetto e le Regioni europee di provenienza per la realizzazione di una cartina sulla Relazione CTE 2012;
 - realizzazione di uno schema di sintesi sui progetti CTE in cui sono previsti partner croati (con indicazioni dei partner regionali);
 - partecipazione alla riunione del Gruppo Interdirezione Cooperazione Territoriale del 21 ottobre 2013;
 - verifica della possibilità di integrazione tra la CTE e le politiche di genere, tramite la ricerca di progetti finanziati nell'ambito della CTE da inserire nel *Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere 2014-2016*, come richiesto dal Servizio Pari Opportunità e dal NUV regionale.
- Supporto alla stesura della Relazione tecnica 2012 sullo stato di attuazione dei Programmi di CTE sul territorio regionale:
 - elaborazione, riformulazione di dati, produzione di grafici;
 - creazione di documenti specifici su: ripartizione risorse FESR assegnate ai partner dei progetti di CTE suddivise tra Direzioni Generali della Regione Emilia-Romagna, tra territori provinciali, tra Programmi di CTE, tra settori di appartenenza dei progetti approvati;
 - documenti contenenti l'elaborazione e lo studio del rapporto di collaborazione tenutosi tra i partner della Regione Emilia-Romagna e i partner delle regioni europee coinvolti nei progetti CTE dei Programmi MED, CEU, SEE, IVC, URBACT (l'elaborazione è stata suddivisa tra Ente Regione Emilia-Romagna ed Enti del territorio regionale);
 - correlazione tra gli obiettivi del DUP e i 214 progetti di CTE suddivisi nei relativi

- Programmi di appartenenza, assi e misure;
- elaborazione di documenti contenenti brevi descrizioni su obiettivi principali di alcuni progetti di CTE da inserire nella Relazione;
- sintesi dei risultati del processo di valutazione del contributo della CTE alla programmazione regionale.
- Contributo alla redazione della Relazione annuale 2012 sullo stato di attuazione dei Programmi di CTE, richiesta dal MISE DPS:
 - intervista ai referenti dei progetti CROSSCULTOUR, DATOURWAY, ECITIZEN II, ECOMARK, ENTREDI, ERMIS, EU.WATER, GEO.POWER, ICT-VN, KASSETTS, MISRAR, MITKE, MONITOR II, PROMISE, OSEPA, SONORA, SUGAR finalizzata alla stesura di schede progetto;
 - analisi di n. 24 progetti di CTE, al fine di identificare le buone prassi di progetti realizzati e conclusi al 31.12.2012;
 - redazione di due documenti, uno inerente l'individuazione delle best practices (capitolo 4 della Relazione) e l'altro ai primi esiti del percorso di valutazione sulla CTE avviato in Emilia-Romagna (Allegato II).
- Sviluppo e implementazione della banca dati progetti di CTE:
 - raccolta e *data entry* dei nuovi progetti finanziati e progressiva integrazione delle informazioni relative ai progetti conclusi;
 - incontri con la società informatica allo scopo di ottimizzare il Database, l'implementazione delle ricerche, l'aggiornamento dei possibili dati da esportare per la preparazione delle relative documentazioni: funzionamento ottimizzato di alcune ricerche, modifica di alcuni file di esportazione dati;
 - verifica ed aggiornamento dei dati presenti all'interno del Database: modifiche di budget dei progetti, attivazione dei siti web dei progetti, modifiche di partenariato, inserimento nuovi partner. Aggiornamento ed inserimento dei partner del territorio regionale dei 18 progetti approvati nel 2° bando del Programma IPA Adriatico;
 - inserimento di 13 nuovi progetti Programma MED approvati nei bandi 5-2012 (*targeted projects*) e 7-2012 (*capitalisation*), inserimento delle descrizioni tradotte da inglese a italiano, suddivise in obiettivi – attività – risultati;
 - inserimento di nuove schede di sintesi relative a progetti di CTE già conclusi, controllo e modifica di schede di sintesi già presenti nella banca dati;
 - implementazione di una nuova ricerca sul DB CTE (inserimento del campo DUP per valutare la corrispondenza dei vari progetti finanziati e il DUP Regionale).
- Monitoraggio del processo comunitario di definizione della politica di coesione 2014-2020.
 - analisi e approfondimento del documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari per il 2014-2020" con particolare riferimento ai temi della cooperazione e della valutazione; partecipazione via streaming al seminario organizzato dall'Eurospostello di Firenze l'11 febbraio 2013;
 - analisi delle modifiche proposte ai Regolamenti sui Fondi Strutturali con particolare riferimento alla definizione del Regolamento CTE.
- Monitoraggio della fase di impostazione dei diversi Programmi Operativi di CTE che coinvolgeranno il territorio dell'Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020.
 - Partecipazione alla discussione sulla definizione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder e del sistema di indicatori di output e risultato del futuro Programma MED;

- Partecipazione all'evento annuale del Programma MED a Lisbona in data 23-24 ottobre 2013.

Valutazione del contributo ed interazione della CTE con la programmazione regionale e dei territori: verifica della capacità (qualitativa e quantitativa) dei risultati dei progetti di CTE di incidere sulla programmazione e sul raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo regionale.

- Calendarizzazione delle attività e coordinamento dei lavori.
- Realizzazione di interviste per la definizione delle schede progetto e l'individuazione della matrice risultati/indicatori con i seguenti soggetti territoriali:
 - ASTER (progetto CREATIVE GROWTH);
 - Comune di Reggio Emilia (progetto CREATIVE CLUSTERS);
 - Servizio regionale Difesa del Suolo e della Costa (progetto MAREMED);
 - Regione Emilia-Romagna, DG Ambiente (progetto SHAPE);
 - Comune di Forlì (progetto GRCOPQ-SEWAM);
 - Regione Emilia-Romagna, Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali (progetto LoCaRe);
 - Comune di Riccione (progetto ACTIVE TRAVEL NETWORK);
 - DELTA 2000, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna (progetto INTERBIKE)
 - DELTA 2000, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna (progetto SLOWTOURISM)
- Verifica delle informazioni rilevate e impostazione della griglia risultati/indicatori tramite attività di confronto con i seguenti soggetti territoriali:
 - Provincia di Ferrara e SOPRIP (progetto RETINA);
 - Provincia di Modena e ASTER (progetto TECHFOOD);
 - ASTER (progetto CREATIVE GROWTH);
 - Comune di Reggio Emilia (progetto CREATIVE CLUSTERS);
 - Servizio regionale Difesa del Suolo e della Costa (progetto MAREMED)
 - Comune di Forlì (progetto GRCOPQ-SEWAM)
 - Regione Emilia-Romagna, Direzione Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e internazionali (progetto LoCaRe)
 - Comune di Riccione (progetto ACTIVE TRAVEL NETWORK);
- Verifica e quantificazione degli indicatori individuati, finalizzazione delle schede di valutazione e verifica della loro pertinenza con i seguenti soggetti territoriali:
 - Provincia di Ferrara e Università di Bologna (progetto BICY);
 - Provincia di Ferrara (progetti WF e RETINA);
 - Provincia di Modena e ASTER (progetto TECHFOOD);
 - ASTER (progetto CREATIVE GROWTH);
 - Comune di Reggio Emilia (progetto CREATIVE CLUSTERS);
 - Servizio regionale Difesa del Suolo e della Costa (progetto MAREMED)
 - ERVET e Provincia di Modena (PACMA n)
 - Comune di Forlì (progetto GRCOPQ-SEWAM)
 - Comune di Riccione (progetto ACTIVE TRAVEL NETWORK);
 - SIPRO Agenzia per lo sviluppo di Ferrara (progetto COBRAMAN);
 - Modena Formazione e CNA Modena (progetto ET-STRUCT);
 - ITL e Interporto Bologna (progetto FREIGHT4ALL);
- Identificazione delle correlazioni dettagliate con la programmazione regionale dei seguenti progetti:

- RETINA
- CREATIVE CLUSTERS
- CREATIVE GROWTH
- MAREMED
- TECHFOOD
- PACMA_n
- LoCaRe
- GRCOPQ-SEWAM
- ACTIVE TRAVEL NETWORK
- INTERBIKE
- SLOWTOURISM
- Analisi del rapporto di valutazione sviluppato nell'ambito del progetto LOCARE (INTERREG IVC) e individuazione di sinergie rispetto al metodo di valutazione elaborato da ERVET.
- Elaborazione di una proposta di approfondimento relativamente ai criteri di Integrazione/Mainstreaming e Governance.
- Identificazione, sulla base dei criteri condivisi con la committenza, del campione d'indagine per il 2014.
- Trasferimento di competenze alle Regioni Lazio e Puglia su metodo e strumenti di lavoro sviluppati per la verifica del contributo della CTE alla programmazione regionale:
 - supervisione dell'impostazione degli elaborati tecnici e delle schede di valutazione;
 - partecipazione e coordinamento degli incontri del 16 maggio 2013 a Bologna con il BIC Lazio, del 19 marzo e del 22 maggio 2013 a Bari con la Regione Puglia.
- Sviluppo del percorso di analisi di un sottogruppo di progetti finanziati nell'ambito del Programma MED:
 - indagine presso i partner della Regione Emilia-Romagna dei progetti QUBIC, CULTURE, IRH-MED, TEXMEDIN, CREPUD MED e BIOLMED;
 - elaborazione schede progetto, griglie risultato/indicatori, schede di valutazione e identificazione delle correlazioni dei progetti con la programmazione regionale.
- Coordinamento del gruppo di lavoro costituitosi (BIC Lazio per conto della Regione Lazio e Regione Puglia - Servizio Mediterraneo e NUV Puglia), allo scopo di raccogliere gli esiti del lavoro di sperimentazione in un documento di sintesi da presentare durante il seminario di cui sotto:
 - coordinamento dei lavori e gestione dei contributi elaborati dallo SG;
 - partecipazione e coordinamento dell'incontro di approfondimento svoltosi a Roma l'11 giugno 2013 con la Regione Lazio (NUV), BIC Lazio e la Regione Puglia;
 - predisposizione e finalizzazione della Relazione sul contributo dei progetti MED alla programmazione regionale.
- Coordinamento tecnico delle attività in stretto raccordo con la committenza e il NCP MED (Regione Toscana):
 - partecipazione ai Comitati Nazionali del 6 marzo 2013 a Roma, del 24 maggio 2013 a Firenze e del 23 settembre 2013 a Roma;
 - condivisione dell'impianto di lavoro e dei primi risultati durante il Comitato Nazionale del Programma MED del 6 marzo 2013;
 - verifica delle possibilità di estensione della sperimentazione ad altre Regioni

italiane coinvolte nel Programma MED;

- elaborazione di documenti tecnici e finanziari per la rendicontazione e la continuazione delle attività di sperimentazione con la partecipazione di altre Regioni italiane;
 - presentazione dell'ipotesi di prosecuzione delle attività durante il Comitato Nazionale del 23 settembre 2013 a Roma;
 - raccordo con ISMERI (società coinvolta nelle attività di assistenza tecnica al CN MED), al fine di valutare possibili sinergie e integrazioni con le attività di valutazione in corso.
- Restituzione dei risultati dell'analisi e coinvolgimento di interlocutori rilevanti ai fini della capitalizzazione del lavoro (INTERACT, CESPI, MISE-DPS, Programma MED).
 - Supporto alla Regione Puglia nella definizione dell'Agenda dei lavori del seminario previsto il 17 gennaio 2014 a Bari in continuità con quello di Bologna.

Comunicazione e informazione.

- Aggiornamento del sito Fondi Europei:
 - inserimento di news relative ad eventi organizzati nell'ambito dei vari progetti di CTE;
 - implementazione di immagini/approfondimenti nelle pagine de "La politica regionale unitaria";
 - pubblicazione di nuove schede di sintesi di progetti CTE conclusi;
 - controllo e modifica delle altre schede di sintesi già presenti nel sito, nella sezione collegata al database chiamata "Database progetti finanziati".
- Redazione di un articolo pubblicato su Eurolettera dal titolo "La valutazione del contributo dei progetti MED alla programmazione regionale: un metodo innovativo al servizio delle Regioni".
- Predisposizione e presentazione di slide sul percorso di valutazione e del modello in via di sperimentazione nell'ambito di scambio di buone prassi al meeting finale transnazionale del progetto PACMAN (settembre 2013).
- Monitoraggio delle statistiche di accesso al sito.

LINEA B – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MED

Organizzazione e realizzazione di un seminario dal titolo: La valutazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea: metodi di lavoro e riflessioni.

- Ideazione e condivisione del Programma del Seminario con il committente e il NCP MED.
- Identificazione con il committente dei gruppi target a cui indirizzare il Seminario.
- Gestione dei contatti con i relatori del Seminario per concordare il loro contributo alla giornata di lavoro.
- Gestione dei contatti con i fornitori per l'organizzazione dei viaggi e degli alloggi dei relatori, l'allestimento della sala e i servizi di catering, audio/video e d'interpretariato.
- Ideazione di un'immagine grafica ed espositiva condivisa relativa alla presentazione del lavoro.
- Segreteria organizzativa (invio di 645 mail di invito al seminario, raccolta adesioni, preparazione materiale documentale da distribuire e predisposizione di cartelline, badges, cavalieri e fogli firma).

- Predisposizione di slides di presentazione del metodo di lavoro e dell'attività svolta in E-R in riferimento agli 8 progetti MED analizzati.
- Contributo espositivo durante il Seminario.
- Gestione di relazioni originate dall'evento.
- Caricamento delle slides presentate dai relatori e della Relazione prodotta sul sito FondiEuropei 2007-2013, con relativa news.
- Invio per posta elettronica dell'avviso di pubblicazione dei materiali.

A.2) Prodotti realizzati

LINEA A – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA CTE NEL PERIODO 2007-2013 E PER L'IMPOSTAZIONE DELLA FUTURA FASE DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

- Matrice aggiornata delle correlazioni dei progetti finanziati con il DUP
- N. 13 documenti contenenti dati richiesti per la Relazione tecnica 2012 sullo stato di attuazione dei Programmi di CTE sul territorio regionale
- Capitolo 3 della Relazione sullo stato di attuazione della CTE nel 2012 (sull'esperienza di valutazione in corso)
- Schede progetto (a finalità ricognitiva) di: CROSSCULTOUR, DATOURWAY, ECITIZEN II, ECOMARK, ENTREDI, ERMIS, EU.WATER, GEO.POWER, ICT-VN, KASSETTS, MISRAR, MITKE, MONITOR II, PROMISE, OSEPA, SONORA, SUGAR
- Documento d'analisi di 24 progetti di CTE conclusi nel 2012 per individuazione di best practices
- Capitolo 4 "Best Practices Regione Emilia-Romagna" della Relazione annuale sullo stato di attuazione dei Programmi CTE richiesta dal MISE-DPS alle Regioni italiane
- Allegato II alla Relazione annuale sullo stato di attuazione dei Programmi CTE richiesta dal MISE-DPS alle Regioni italiane, inerente l'esperienza di valutazione in corso
- N. 3 file di esportazione dati modificati
- N. 15 progetti presenti nel Database aggiornati
- N. 102 dati relativi a nuovi partner inseriti
- Aggiornamento dati di N. 30 partner già inseriti
- N. 25 nuovi siti web dei progetti inseriti
- N. 13 progetti MED approvati negli ultimi bandi 2012 inseriti
- N. 21 schede di sintesi di progetti CTE conclusi inserite
- N. 20 schede di sintesi già presenti nella banca dati controllate e modificate.
- Note di sintesi relative alla partecipazione all'evento annuale del Programma MED tenutosi a Lisbona
- N. 9 nuove Schede progetto: CREATIVE GROWTH, CREATIVE CLUSTERS, MAREMED, LoCaRe, GRCOPQ-SEWAM, INTERBIKE, SLOWTOURISM, ACTIVE TRAVEL NETWORK, SHAPE
- N. 5 nuove Matrici criteri/risultati/indicatori: CREATIVE GROWTH, CREATIVE CLUSTERS, MAREMED, LoCaRe, GRCOPQ-SEWAM
- N. 13 nuove Schede valutazione: BICY, WF, RETINA, CREATIVE GROWTH, CREATIVE CLUSTERS, MAREMED, TECHFOOD, PACMAN, GRCOPQ-SEWAM, ACTIVE TRAVEL NETWORK, ET-STRUCT, FREIGHT4ALL, COBRAMAN
- Prospetto delle correlazioni dettagliate dei progetti valutati con la programmazione regionale

- Proposta di approfondimento relativa ai criteri Integrazione/Mainstreaming e Governance
- Matrice progetti in valutazione nel 2014
- Proposta tecnica e finanziaria di estensione della sperimentazione alla Regione Puglia
- N. 5 valutazioni dei progetti con partner della regione Puglia finalizzate: AGROENVIRONMED, AGROCHEPACK, BIOLMED, MET3, NOVAGRIMED
- N. 6 Schede progetto: CULTURE, QUBIC, TEXMEDIN, IRH-MED, CREPUDMED, BIOLMED
- N. 5 Matrici criteri/risultati/indicatori: CULTURE, QUBIC, TEXMEDIN, IRH-MED, CREPUDMED
- N. 5 Schede valutazione: CULTURE, QUBIC, TEXMEDIN, IRH-MED, CREPUDMED
- Prospetto delle correlazioni dettagliate dei progetti valutati con la programmazione regionale
- Relazione sintetica “La valutazione del contributo dei progetti MED alla programmazione regionale in Italia: i primi risultati dell’esercizio di sperimentazione” (44 pagine)
- Relazione complessiva “La valutazione del contributo dei progetti MED alla programmazione regionale in Italia: i primi risultati dell’esercizio di sperimentazione” (142 pagine)
- Slides di presentazione CN MED marzo 2013
- Rendiconti tecnici e finanziari delle attività svolte in riferimento alla prima fase dei lavori
- Proposta tecnica e finanziaria di estensione della sperimentazione ad altre Regioni italiane
- Agenda seminario Bari gennaio 2014
- Articolo per Eurolettera relativo al seminario MED di giugno 2013
- Slides modello e percorso di valutazione come buona prassi (progetto PACMAN)
- N. 30 news sul sito Fondi Europei con upload di slide e allegati.

LINEA B – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA MED

- Agenda seminario “La valutazione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea: metodi di lavoro e riflessioni”
- Slides seminario: ERVET, BIC Lazio, Regione Puglia, CESPI, MISE-DPS, INTERACT, Programma MED
- Elenco partecipanti e fogli firma

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Qualificazione del ruolo del governo regionale sulla CTE, sia a livello locale che nazionale.
- Aumento della diffusione delle informazioni sullo stato di attuazione della CTE in Emilia-Romagna (Relazioni sullo stato di attuazione, banca dati e sito Fondiuropei).
- Aumento della conoscenza e della consapevolezza del ruolo e delle opportunità della CTE nello sviluppo locale (banca dati e valutazione).

- Contributo alla definizione della posizione della Regione Emilia Romagna sulla CTE per il periodo 2014-2020 (monitoraggio del processo di definizione della programmazione della CTE per il periodo 2014-2020).
- Capitalizzazione delle esperienze maturate sulla CTE, sia a livello di sviluppo progettuale che di coordinamento locale (processo di valutazione).
- Orientamento dell'Amministrazione regionale nel miglioramento dei processi di programmazione degli interventi e di governance locale, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi (processo di valutazione e sperimentazione MED).
- Contributo al processo di definizione di indicatori in grado di misurare l'apporto (qualitativo e quantitativo) dei progetti di CTE allo sviluppo locale (processo di valutazione e sperimentazione MED).

RENDICONTO				
Progetto: E.5 Cooperazione territoriale europea e la politica regionale di coesione – Linea A				
Codice CODIR: C13E 5				
Durata : 01/01/2013– 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	103.671,22	103.671,44	0,22	0,00
A.1. Risorse umane	75.671,22	76.859,65	1.188,43	1,57
A.2. Viaggi e trasferte	4.000,00	3.468,19	-531,81	-13,30
A.3. Altri costi diretti	24.000,00	23.343,60	-656,40	-2,74
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	20.000,00	20.011,07	11,07	0,06
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	123.671,22	123.682,51	11,29	0,01
C. COSTI GENERALI	25.089,11	25.089,97	0,86	0,00
TOTALE (A+B+C)	148.760,33	148.772,48	12,15	0,01

RENDICONTO				
Progetto: E.5 Cooperazione territoriale europea e la politica regionale di coesione – Linea B				
Codice CODIR: C13E 5				
Durata : 01/01/2013– 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	8.264,46	8.264,46	0,00	0,00
A.1. Risorse umane	3.345,29	90,46	-3.254,83	-97,30
A.2. Viaggi e trasferte	-	-	-	-
A.3. Altri costi diretti	4.919,17	8.174,00	3.254,83	66,17
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	-	-	-	
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	8.264,46	8.264,46	0,00	0,00
C. COSTI GENERALI	-	-	-	-
TOTALE (A+B+C)	8.264,46	8.264,46	0,00	0,00

PROGETTO

E.6 - CONTACT POINT NAZIONALE SEE

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

La presente relazione ricomprende anche le attività previste dalla relativa integrazione al progetto approvata con DGR n. 1207/2013.

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

LINEA A - CONTACT POINT NAZIONALE SEE

Supporto al Joint Technical Secretariat nello svolgimento dei compiti di struttura di servizio tecnico alla Autorità di gestione

- Analisi dei materiali predisposti dall'Autorità di Gestione e produzione di una agenda annotata con i punti di rilievo per la delegazione Italiana e partecipazione in qualità di osservatore alla riunione del Comitato di Sorveglianza SEE di Sibiu (3 ottobre 2013);
- Analisi dei materiali predisposti dall'Autorità di Gestione e produzione di una agenda annotata con i punti di rilievo per la delegazione Italiana e partecipazione in qualità di osservatore alla riunione del Comitato di Sorveglianza SEE di Tirana (9 aprile 2014);
- Partecipazione al meeting dei contact point nazionali SEE (Sibiu Romania) 14 Novembre 2013;

Supporto tecnico alla Regione Emilia Romagna nelle funzioni di presidenza del Comitato Nazionale;

- Predisposizione delle tabelle relative all'avanzamento finanziario del programma in occasione delle riunioni del gruppo di Coordinamento Strategico CTE istituito presso il MISE;
- Supporto nella organizzazione della prima riunione della Task Force per il Programma Transnazionale South-East Gateway (Bologna 11 aprile 2013), in particolare per la definizione delle rules of procedure della Task Force, la redazione dei verbali di riunione.
- Supporto nell'attuazione delle decisioni assunte dalla Task Force per il Programma Transnazionale South-East Gateway, in particolare nella definizione di un formulario per la presentazione di candidature ad Autorità di Gestione del futuro Programma.
- Supporto alla elaborazione della candidatura della Regione Emilia Romagna al ruolo di AdG per il futuro Programma, attraverso incontri, riunioni ed attività di assistenza tecnica.
- Supporto nella organizzazione della seconda riunione della Task Force per il Programma Transnazionale South-East Gateway (Bologna 16/09/2013);
- Supporto alla partecipazione della delegazione Italiana alle riunioni della Task Force del Programma Transnazionale Adriatico-Ionico (già South-East Gateway) tenutesi

- a Corfù (17 ottobre 2013), Lubiana (18 dicembre 2013), Zagabria (1 aprile 2014);
- Riunioni tecniche con referenti regionali e con funzionari di AGREA e successiva predisposizione della rendicontazione delle attività svolte nel 2012 e supporto nella predisposizione della richiesta di rimborso delle risorse di Assistenza tecnica.
 - Raccolta ed elaborazione dati necessari alle Regioni per la predisposizione della rispettiva relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi CTE.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nelle procedure scritte di approvazione dell'aggiornamento al Manuale di Rendicontazione delle risorse di Assistenza Tecnica.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nella procedura scritta di approvazione delle modalità di gestione del de-commitment delle risorse di programma 2013.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nella procedura scritta di approvazione delle nuove modalità e modulistica di richiesta di variazione da parte dei progetti approvati (modifiche implementation manual)
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nella procedura scritta di approvazione del lancio di una procedura di bando per l'attribuzione di risorse ENPI non impegnate.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nella procedura scritta di approvazione degli esiti del bando per risorse ENPI.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nella procedura scritta di approvazione del supporto del Programma SEE alla definizione del nuovo Programma Balkan-Mediterranean 2014 – 2020.
 - Assistenza tecnica per la definizione della posizione nazionale nelle procedure scritte necessarie all'approvazione delle modifiche sostanziali di progetti in corso di realizzazione: AT nazionale per contact point Grecia e AT Core; ACROSSEE; BIOREGIO Carpathians, SEE_INNOVA, INNO-FOOD SEE, TA project plan SCP for Serbia. ATTAC ORIENTGATE, TRANSDANUBE SY_CULTour FINNO, IRON CURTAIN TRAIL, LOCSEE, GREEN MOUNTAIN, BE NATUR, PAIRS, BUILD SEE, APP4INNO, SEE TECHNOLOGY, STATUS, ATRIUM, RECULTIVATUR, SUSTCULT, GeoSEE SEERISK, DAHAR, SILVER CITY, M2RES, SIVA, EASE&SEE, TERRE, SENSOR; SETA

Assistenza all'attuazione dei progetti approvati

- Assistenza in continuo ai LP e Partner italiani dei progetti approvati nei quattro bandi SEE, con particolare riferimento a problematiche di gestione del partenariato, alle procedure e modalità di richiesta di modifiche dei piani di attività originariamente previsti, alle procedure di chiusura dei progetti.
- Supporto ai LP italiani interessati ad includere partner della Moldova nei rispettivi progetti in seguito all'approvazione del un bando per l'attribuzione di risorse ENPI residue.

Attività di informazione, pubblicità e animazione territoriale

- Partecipazione all'evento annuale del Programma SEE (Bucarest 19 giugno 2013);
- Partecipazione ai Seminari tematici di capitalizzazione su ACCESSIBILITA' e INCLUSIONE sociale (17 – 18 settembre 2013, Spalato).
- Redazione dell'articolo introduttivo alla pubblicazione del catalogo dei progetti approvati nell'ambito del terzo bando SEE per progetti strategici.
- Aggiornamento in continuo del sito www.programmasee.it con tutta la

- documentazione necessaria alla presentazione ed attuazione di proposte progettuali.
- Implementazione della sezione news progetti per garantire adeguata visibilità alle iniziative progettuali e la diffusione dei relativi risultati, attraverso la pubblicazione di n. 30 news relative ai seguenti progetti: BE NATUR, SILVER CITY, SAGITTARIUS, SEE SCIENCE, AGRO-START, CLUSTERPOLISEE, LOCSEE, SEEMIG, SNAP SEE, ROSEE, RE-SEETies, SEE MARINER, SEE Science, ADB MULTIPLATFORM, GREEN MOUNTAIN, BE NATUR, Silver City.
 - Implementazione della sezione news programma con la pubblicazione di n. 9 news.
 - Sito www.programmasee.it - database progetti approvati: inserimento di nuovi progetti approvati nel 3° e 4° bando che vedono partecipare soggetti italiani sia in qualità di partner che di leader dei progetti. Inserimento di nuovi partner e relativi dati. Aggiornamento ed implementazione dei dati già inseriti relativi ai progetti approvati nel 1°-2°-3° e 4° bando.

LINEA B - COMMISSIONE MISTA STATO-REGIONI

Supporto tecnico alle funzioni della Regione Emilia Romagna nella Commissione Mista Stato-Regioni per il coordinamento del sistema nazionale di controllo

- Esame della documentazione presentata dai beneficiari italiani per l'autorizzazione del rispettivo controllore di primo livello da parte della Commissione Mista Stato-Regioni ed elaborazione delle check list:
Il bando - sostituzione di 2 controllori;
III bando - autorizzazione di 5 controllori;
IV bando - autorizzazione di 70 controllori e sostituzione di 6 controllori.
- Predisposizione dei Verification Report al 31 dicembre 2012, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre 2013 per il successivo invio all'Autorità di Gestione del Programma da parte dell'autorità nazionale responsabile del sistema di controllo di primo livello.
- Aggiornamento del Manuale di Rendicontazione a seguito di modifiche delle Linee Guida sui controlli definite dal Programma (versione Maggio 2013).
- Partecipazione all' VIII riunione della Commissione Mista Stato-Regioni (Roma, 6 Novembre 2013).
- Supporto alla Commissione Mista durante l'audit di sistema e di secondo livello sulle operazioni (raccolta documentazione, predisposizione degli Audit Report e Report on Action Plan).

LINEA C – SISTEMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE

Implementazione del sistema di monitoraggio nazionale SRTP relativamente ai progetti approvati sul programma di CTE SEE che coinvolgono soggetti italiani

- Verifica e reperimento dati aggiornati relativi al 1°, 2°, 3° e 4° bando, nell'ambito del Programma Sud Est Europa, che vedono partecipare soggetti italiani sia in qualità di partner che di leader dei progetti. Aggiornamento ed implementazione dei dati già inseriti relativi ai progetti approvati nei vari bandi. Inserimento di nuovi progetti approvati nel 4° bando.
- Inserimento e validazione dati al 30 giugno e al 31 dicembre 2013 relativi ai progetti e beneficiari dei quattro bandi SEE nel sistema di monitoraggio nazionale attraverso il sistema SRTP (IGRUE – Rapporti finanziari con l'Unione Europea)

A.2) Prodotti realizzati

LINEA A - CONTACT POINT NAZIONALE SEE

- Note tecniche, revisioni di budget e scambi di mail con beneficiari italiani;
- Annotazioni analitiche ai materiali preparatori dei Comitati di Sorveglianza di Sibiu (Ottobre 2013) e Tirana (Aprile 2014) e revisioni integrative ai relativi verbali;
- Note tecniche all'agenda lavori del 7° meeting tra contact point (Sibiu novembre 2013);
- Organizzazione di n. 2 Task Forces del futuro programma South East Gateway (in seguito Adriatico Ionico);
- Note tecniche per la partecipazione dei membri italiani della Task Force del Programma Adriatico Ionico (Corfù (17 ottobre 2013), Lubiana (18 dicembre 2013), Zagabria (1 aprile 2014);
- Note tecniche predisposte nell'ambito delle procedure scritte di modifica dei progetti e dei documenti di programma
- Verifica e aggiornamento dei dati dei 33 progetti già inseriti (creazione siti web, modifiche di partenariato, di budget, ecc.); inserimento di n. 3 nuovi progetti del 3° bando SEE ed inserimento di n. 45 nuovi partner con relativi dati; inserimento di n. 24 nuovi progetti del 4° bando SEE ed inserimento di n. 203 nuovi partner con relativi dati.
- N. 9 news di Programma e n. 30 news relative ai progetti;

LINEA B - COMMISSIONE MISTA STATO-REGIONI

- N. 4 Verification reports sul sistema nazionale di controllo;
- N. 83 check list compilate;
- N.1 aggiornamento del Manuale di rendicontazione per beneficiari Italiani;

LINEA C – SISTEMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE

- Verifica e aggiornamento dei dati e dello stato di avanzamento dei pagamenti dei 234 progetti precedentemente inseriti. Inserimento di n 21 nuovi progetti del 4° bando SEE. Effettuati n. 2 invii di dati al sistema centrale SRTP (IGRUE – Rapporti finanziari con l'Unione Europea) uno nel mese di luglio e uno nel mese di dicembre.

B) RISULTATI CONSEGUITI

I risultati sottoscritti sono il frutto dell'operato congiunto dei diversi attori del Sistema di gestione del programma a livello transnazionale, nazionale e regionale

LINEA A - CONTACT POINT NAZIONALE SEE

Rilevante partecipazione italiana al programma nei 4 bandi di Programma.

Chiusura puntuale delle attività progettuali di primo e secondo bando.

Diffusione di informazioni relative ai progetti approvati, alle loro attività e risultati.

Avvio delle attività di programmazione del programma transnazionale Adriatico-Ionico 2014–2020.

LINEA B - COMMISSIONE MISTA STATO-REGIONI

Positivo esame del sistema nazionale di controllo da parte dell'autorità di audit.

Tempestiva validazione dei controllori di primo livello quale contributo ad un livello di spese e certificazioni adeguato.

LINEA C – SISTEMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE

Implementazione del sistema di monitoraggio nazionale.

RENDICONTO				
Progetto: E.6 Contact Point Nazionale SEE – Linea A				
Codice CODIR: C13E 6				
Durata : 01/01/2013– 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 e n. 17299/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	51.625,12	51.625,39	0,27	0,00
A.1. Risorse umane	40.306,38	44.225,82	3.919,44	9,72
A.2. Viaggi e trasferte	4.500,00	7.391,47	2.891,47	64,25
A.3. Altri costi diretti	6.818,74	8,10	-6.810,64	-99,88
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	51.625,12	51.625,39	0,27	0,00
C. COSTI GENERALI	-	-	-	-
TOTALE (A+B+C)	51.625,12	51.625,39	0,27	0,00

RENDICONTO				
Progetto: E.6 Contact Point Nazionale SEE – Linea B				
Codice CODIR: C13E 6				
Durata : 01/01/2013– 31/12/2013				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	5.928,00	6.108,46	180,46	3,04
A.1. Risorse umane	5.928,00	5.928,00	-	0,00
A.2. Viaggi e trasferte	-	180,46	180,46	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	1.200,00	1.207,72	7,72	0,64
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	7.128,00	7.316,18	188,18	2,64
C. COSTI GENERALI	1.136,46	966,36	-170,10	-14,97
TOTALE (A+B+C)	8.264,46	8.282,54	18,08	0,22

RENDICONTO				
Progetto: E.6 Contact Point Nazionale SEE – Linea C				
Codice CODIR: C13E 6				
Durata : 01/01/2013– 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	12.396,69	12.397,13	0,44	0,00
A.1. Risorse umane	12.396,69	12.397,13	0,44	0,00
A.2. Viaggi e trasferte	-	-	-	-
A.3. Altri costi diretti	-	-	-	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	12.396,69	12.397,13	0,44	0,00
C. COSTI GENERALI	-	-	-	-
TOTALE (A+B+C)	12.396,69	12.397,13	0,44	0,00

PROGETTO

E.7 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE POLITICHE ed i PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "E. Relazioni internazionali, cooperazione decentrata e territoriale")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Monitoraggio delle informazioni e archiviazione

- Svolgimento quotidiano delle attività di monitoraggio delle informazioni sulle politiche e i programmi comunitari con relativa elaborazione di schede informative sintetiche. Sono stati inseriti nel Data Base di EuropaFacile 553 documenti di cui 188 sono bandi

InfoMail – Servizio Messaggeria elettronica personalizzata

- Invio di 23 numeri di Infomail agli utenti regionali. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 sono state effettuate le seguenti spedizioni del servizio:

Gennaio: 16; 28

Febbraio: 11; 27

Marzo: 13; 22

Aprile: 4; 17; 30

Maggio: 15; 28

Giugno: 6; 18

Luglio: 2; 17; 30

Agosto: servizio sospeso

Settembre: 9; 19

Ottobre: 3; 22

Novembre: 13; 28

Dicembre: 16

Gestione di Europafacile - Sito Internet di informazione sui programmi e bandi comunitari

- Redazione di news:
 - Attività di redazione e pubblicazione di news (221) con aggiornamento quotidiano sulle novità più importanti in merito a bandi, programmi e politiche comunitarie e alle principali conferenze.
- Manutenzione del sito:
 - Continuazione della rivisitazione grafica e strutturale del Sito relativamente alla Home page e a tutte le sezioni rispondendo alle nuove indicazioni fornite dalla Regione per la riorganizzazione dei Siti regionali relativi all'Europa (nuovi sistemi di ricerca e nuova visualizzazione grafica dei risultati). Incontri con i referenti regionali per la messa a punto della nuova grafica del Portale).
 - Rilevamento di statistiche mensili relative alla consultazione del sito.
- Collaborazione e rivisitazione della collaborazione con l'Agenzia Stampa della RER in merito al Portale Europa nel caso di una sua ridefinizione.

- Attività di networking:
 - Aggiornamento costante della Sezione Facebook di Europafacile
- Ampliamento e adattamento della tipologia di informazioni:
 - Sezione "... alla Pari": aggiornamento della Sezione e aggiustamenti realizzati di concerto con la Regione con 1 documenti di policy e 9 bandi europei (Assessorato Pari Opportunità - Servizio segreteria e affari generali della giunta. Affari generali della presidenza. Pari opportunità)
 - Sezione Partner: inserimento di 5 nuovi profili di partner nella sezione "Ricerca partner" di EuropaFacile, realizzato di concerto con l'Ufficio di Bruxelles;
 - Sezione Approfondimenti: creazione di una approfondimento relativo alle opportunità europee relative al Settore Cultura;
 - Collaborazione con l'Agenzia Stampa della RER in merito a Spazio Europa: inserimento di 1 articolo nell'ambito della Sezione "Brevi" e 1 relativo al "Primo piano". L'aggiornamento è stato sospeso in vista della realizzazione del nuovo Portale regionale "EuropaMondo";
 - Alimentazione del contenuto della sezione "Archivio Documenti" di EuropaFacile con l'inserimento di nuove pubblicazioni. Nello specifico sono stati inseriti 16 documenti di cui:
 - Conclusioni Consigli Europei 7
 - Libri bianchi 0
 - Libri verdi 6
 - Pubblicazioni UE 3
 - Supervisione Sito Twinning: affiancamento sulle modalità di inserimento delle notizie

Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 si sono iscritte 8706 persone. Il numero complessivo degli utenti al 31/12/2013 è 74.258.

Eurolettera

- Per l'anno 2013, invio di sei numeri a tutti gli utenti del Portale EuropaFacile. Le spedizioni sono state effettuate in data:
 - N. 1/2013: 1 marzo 2013
 - N. 2/2013: 3 maggio 2013
 - N. 3/2013: 5 luglio 2013
 - N. 4/2013: 27 settembre 2013
 - N. 5/2013: 17 novembre 2013
 - N. 6/ 2013: 20 dicembre 2013

A.2) Prodotti realizzati

- Inserimento di circa 221 news su EuropaFacile
- Numero 23 invii del servizio informativo Infomail
- Inserimento di 5 nuovi profili di partner nella Sezione Ricerca Partner
- Inserimento di 2 news su Spazio Europa (non recuperabile in quanto il Sito Spazio Europa non è più online)
- Statistiche mensili sull'utenza (numero 12)
- Numeri 6 di Eurolettera
- Preparazione di 3 Dossier tematici: Le donne e la scienza (marzo 2013 - dossier a richiesta della Presidenza); Le opportunità di finanziamento UE per i settori politiche sociali/lavoro/immigrazione (ottobre 2013 - dossier a supporto di attività di

sensibilizzazione rivolte all'amministrazione regionale); Dossier a supporto della partecipazione di R. Dall'Olio al convegno Agora da 2013+ (novembre 2013)

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Monitoraggio dello sviluppo delle politiche e dei programmi dell'Unione europea
- Diffusione e trasferimento di conoscenze alle Direzioni Generali competenti dell'Amministrazione Regionale e agli enti locali del territorio relativamente alle politiche comunitarie e ai programmi di finanziamento.
- Supporto al processo di internazionalizzazione del Sistema Regionale.
- Riformulazione grafica e strutturale del Portale EuropaFacile mirata a facilitare l'accesso alle informazioni comunitarie e all'armonizzazione degli strumenti di informazione regionali.
- Aumento degli utenti iscritti al Portale EuropaFacile e rafforzamento del Profilo EuropaFacile sui social network (Facebook)
- Diminuzione dei costi di informazione attraverso una centralizzazione gestionale e integrazione degli strumenti.

RENDICONTO				
Progetto: E.7 Informazione e sensibilizzazione sulle politiche ed i programmi dell'Unione Europea				
Codice CODIR: C13E 7				
Durata : 01/01/2013– 30/06/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	63.725,39	63.723,50	-1,89	0,00
A.1. Risorse umane	52.325,39	61.670,50	9.345,11	17,86
A.2. Viaggi e trasferte	500,00	-	-500,00	-100,00
A.3. Altri costi diretti	10.900,00	2.053,00	-8.847,00	-81,17
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	14.200,00	14.202,36	2,36	0,02
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	77.925,39	77.925,86	0,47	0,00
C. COSTI GENERALI	12.983,70	13.000,08	16,38	0,13
TOTALE (A+B+C)	90.909,09	90.925,94	16,88	0,02

PROGETTO

F.3 – ECONOMIA SOCIALE E COESIONE ECONOMICA

(ricompreso nella linea di attività del Programma triennale "F. Qualità della vita, coesione sociale e sviluppo economico")

A) ATTIVITÀ

A.1) Attività realizzate

Assistenza tecnica al tavolo economia sociale

- Partecipazione agli incontri del Tavolo Economia Sociale in data 25/01/2013 e 17/06/2013 focalizzati sulla verifica del piano annuale delle attività, sullo stato di sviluppo del lavoro su fonti quantitative sull'economia sociale in regione Emilia Romagna.
- Ricerca e analisi della documentazione a disposizione in funzione della realizzazione di una mappatura dei dati regionali sul Terzo Settore.
- Predisposizione materiale di presentazione attività per Assessore Marzocchi in vista dell'incontro del Tavolo dell'Economia sociale svoltosi in data 22/07/2013.
- Partecipazione a incontri di coordinamento interno per la definizione operativa delle attività annuali al fine di individuare modalità coerenti con risorse e competenze disponibili, modalità di relazione con i diversi soggetti coinvolti, tempi prevalenti per la implementazione delle stesse attività.
- Partecipazione a incontri con la committenza per condivisione programmazione attività, con particolare riferimento alla redazione di una mappatura degli attori europei in contatto con il sistema regionale.

Analisi di esperienze, conoscenze e metodologie innovative sviluppate a livello europeo sulle politiche, modelli e pratiche di economia sociale e di innovazione sociale.

- Partecipazione agli incontri con i referenti di altre organizzazioni (Unioncamere e Confindustria) per valutare effettive possibilità di collaborazione nell'attività di ricerca e analisi in date 21 e 26 /02; 02/07/2013.
- Partecipazione a incontro con Agenzia sanitaria con l'obiettivo di presentare le attività realizzate dal tavolo economia sociale al fine di individuare possibili ambiti di collaborazione soprattutto rispetto alla dimensione internazionale (26/02/2013)
- Partecipazione a incontri del gruppo di lavoro (RER e AICCON) per impostazione metodologica e prima redazione della ricerca "Ben-essere e mutualità" (14/02; 07 e 16/05 e 3 e 26/06, 17/09; 26/09; 23/10 - 2013).
- Partecipazione agli incontri con i referenti di altre organizzazioni (Unioncamere, CNA) per definire effettive possibilità di collaborazione nell'attività di ricerca e analisi in data 11 e 27/03 e 11/04/2013
- Elaborazione e revisione documenti metodologici preliminari pervenendo ad un indice condiviso del documento della nuova ricerca e l'individuazione dei contenuti che costituiranno il primo e preliminare capitolo del documento finale: 8 e 10/04/2013.
- Elaborazione e revisione documenti metodologici in funzione degli incontri con i responsabili istituzionali e scientifici della nuova ricerca. Sono stati elaborati alcuni

documenti preliminari relativi alla costruzione della griglia e alla definizione dei prerequisiti (28/05/2013,11/06/2013).

- Prima valutazione e selezione dei casi pervenuti secondo la griglia di valutazione concordata e predisposizione di un database riassuntivo (sett.-ott. 2013).
- Partecipazione a incontri del Tavolo allargato Economia sociale (03/07/2013, 20/09/2013 e 17/03/2014) e predisposizione documentazione di lavoro.
- Revisione materiale di ricerca (scheda prerequisiti, format per la raccolta dei casi) a seguito delle indicazioni emerse durante l'incontro del Tavolo (lug. 2013).
- Partecipazione a incontro del gruppo di lavoro per impostazione metodologica della raccolta e analisi dei casi per la ricerca "Ben-essere e mutualità" (23/07/2013).
- Programmazione, gestione dei contatti con i soggetti sul territorio e organizzazione logistica delle interviste nell'ambito della ricerca "Welfare di comunità e benessere: verso una nuova mutualità. Il ruolo delle imprese".
- Realizzazione primo giro di interviste ai progetti selezionati (soggetti terzo settore e imprese): "Non congelateci il sorriso" - C.N.A. Rimini (13/11); "Ceff-IEMCA" (19/11); Volontariato d'Impresa - Gruppo CMS (22/11); "Alici per gli Amici" (29/11); "Portobello" - Forum Solidarietà (6/12).
- Redazione prima versione dei report delle interviste e seconda versione delle schede dei casi (Emporio di Parma, Portobello, Antibarriera, Volontariato)
- Realizzazione secondo giro di interviste ai progetti selezionati (soggetti terzo settore e imprese): Hera a Rimini (06/02); Last Minute Market (05/03); Emporio di Parma e GlaxoSmithKline, Parma (10/03); AntiBARriera, Parma (17/03); Volontariato – Gruppo CMS, Marano sul Panaro (20/03); Portobello, Modena (21/03); MAST, Bologna - 2014
- Partecipazione a un incontro del gruppo di lavoro per definire la modalità di redazione dei casi individuati (2, 14, 16/04/2014)
- Partecipazione a convegni e seminari concernenti l'economia sociale e il suo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale:
 - Economia sociale e sviluppo del territorio in Emilia-Romagna. I dati della cooperazione (08/10/2013)
 - "Ri-generare le istituzioni. Il contributo dell'economia civile all'Innovazione Istituzionale" Le Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile (11-12/10/2013)
 - L'economia e le politiche di welfare in tempo di crisi. Lezione magistrale di Jean-Louis Laville (21/10/2013)
- Primi contatti con referenti della Commissione Europea per valutare e programmare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'evento "Have your Say!" a Strasburgo (gennaio 2014)
- Sviluppo di analisi di esperienze, conoscenze e metodologie innovative sviluppate a livello europeo sulle politiche, modelli e pratiche e servizi a favore dell'economia sociale con particolare riferimento alla collaborazione pubblico privato nei nuovi sistemi di welfare
 - Partecipazione all'evento formativo Smart Specialization Strategy per il Terzo Settore (14/01/2014)
 - Partecipazione alla Conferenza "Il terzo Settore per l'Economia Sociale" (24/01/2014)
 - Partecipazione al Workshop Innovazione sociale e start up, Forlì (11/03/2014)

Sviluppo di progetti e approfondimenti tematici emersi dai lavori recenti

individuando possibili canali di finanziamento in relazione soprattutto ad aree geografiche strategiche per la Regione.

- Partecipazione a incontri con stakeholder regionali per ridefinizione attività Tavolo economia sociale, con particolare riferimento alla redazione di una mappatura degli attori europei in contatto con il sistema regionale (05/07/2013).
- Analisi di documenti prodotti dalle Istituzioni europee su Innovazione Sociale.
- Predisposizione e traduzione materiale su attività Ervet in ambito di innovazione sociale finalizzati alla presentazione di progetti di interesse regionale.
- Analisi ragionata del bando "PROGRESS - Progetti di sperimentazione sociale a sostegno degli investimenti sociali" e contatti con possibili partner fra gli stakeholder regionali.

Supporto ai processi di relazione e scambio - sul piano delle proposte e dello sviluppo di riflessioni ed iniziative comuni - con gli organismi comunitari, con le istituzioni e reti già esistenti ed altre realtà coinvolte su queste tematiche.

- Partecipazione all'incontro "Economia sociale e solidale" nei paesi dell'America Latina ed in particolare in Brasile organizzato dal COONGER in data 04/04/2013.
- Elaborazione della proposta "Progettazione europea sul tema dell'Economia sociale: un possibile percorso".

A.2) Prodotti realizzati

- Verbali incontri Tavolo Economia Sociale: 25/01/2013 e 18/06/2013.
- Mappatura:
 - Supporto alla predisposizione di un primo formulario per la raccolta dati
 - Redazione di report di sintesi sulla situazione dei dati in possesso della RER in merito al Terzo Settore
- Verbali incontri Tavolo allargato Economia Sociale: 3/07/2013, 20/09/2013, 17/03/2014.
- Redazione materiale attività per l'Assessore Marzocchi.
- Documenti della ricerca Welfare di comunità e Ben- essere: verso una nuova Mutualità:
 - Proposta di attività di valutazione
 - Modello report delle interviste e schede casi.
- Primo giro di interviste ai progetti selezionati (soggetti terzo settore e imprese): Report e documentazione di: "Non congelateci il sorriso" - C.N.A. Rimini (13/11); "Ceff-IEMCA" (19/11); Volontariato d'Impresa - Gruppo CMS (22/11); "Alici per gli Amici" (29/11); "Portobello" - Forum Solidarietà (6/12).
- Secondo giro di interviste ai progetti selezionati (soggetti terzo settore e imprese): Report/schede caso e documentazione di: Hera, Rimini (6/02), Last Minute Market (05/03); Emporio di Parma e GlaxoSmithKline, Parma (10/03); AntiBARriera, Parma (17/03); Volontariato - Gruppo CMS, Marano sul Panaro (20/03); Portobello, Modena (21/03); MAST, Bologna - 2014
- Documento "Progettazione europea sul tema dell'Economia sociale: un possibile percorso"

B) RISULTATI CONSEGUITI

- Aumentato il livello di scambio e di collaborazione tra gli attori pubblici e del privato

sociale sia a livello centrale che sui specifici territori della regione anche in un ottica europea ed internazionale.

- Identificati ambiti prioritari di azione coerente con le strategie istituzionali individuate e condividerle con gli attori maggiormente rappresentativi.
- Aumentata la coerenza e l'integrazione tra i processi di progettazione che si generano sui singoli territori o in seno alle differenti organizzazioni in cui il sistema si articola includendo maggiormente gli attori del sistema nella realizzazione dei progetti.
- Integrata le esperienze, di rilievo internazionale ed europeo, già presenti e diffondere i saperi e i risultati da esse derivanti agevolando la crescita oggettiva del sistema regione attraverso anche un meccanismo di replicabilità interna.
- Agevolata la creazione di relazioni stabili a livello europeo ed internazionale.

RENDICONTO				
Progetto: F.3 Economia sociale e coesione economica				
Codice CODIR: C13F 3				
Durata : 01/01/2013– 30/04/2014				
Impegno di spesa assunto con determina n. 10571/2013 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese, Relazioni europee e relazioni internazionali.				
	IMPORTO PREVISTO € (IVA esclusa)	RENDICONTO FINALE € (IVA esclusa)	DIFF.	%
A. COSTI DIRETTI	25.432,96	25.535,12	102,16	0,40
A.1. Risorse umane	23.432,96	24.274,58	841,62	3,59
A.2. Viaggi e trasferte	2.000,00	760,54	-1.239,46	-61,97
A.3. Altri costi diretti	-	500,00	500,00	-
B. COSTI INDIRETTI DI PROGETTO	2.400,00	2.407,70	7,70	0,32
TOTALE COSTI DI PROGETTO (A+B)	27.832,96	27.942,82	109,86	0,39
C. COSTI GENERALI	5.224,89	5.117,57	-107,32	-2,05
TOTALE (A+B+C)	33.057,85	33.060,39	2,54	0,01